

上信越自動車道 蓬平盛土工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路(株)
関東支社
長野工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)上信越自動車道 蓬平盛土工事

工種	単位	数量	令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月						
余裕期間	式	1																																															120日間		
準備工	式	1																																															70日間(一般土工工事)		
盛土工 B1 ステップ①	m3	11,052																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ②	m3	15,144																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ④-A	m3	53,876																																															(1pt)		
流動化処理工	m3	3,174																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑤	m3	9,538																																															(1pt)		
プレキャストのり枠工	m2	1,312																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑥	m3	13,776																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑦	m3	5,494																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑧	m3	21,846																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑨	m3	14,301																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑩	m3	10,416																																															(1pt)		
盛土工 B2 ステップ⑪	m3	16,275																																															(1pt)		
のり面工(種散布)	m2	8,813																																															(1pt)		
用排水溝	m	1,464																																															(5pt)		
後片付け	式	1																																															60日間		

○特記事項

特記事項		令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												備考
内容	対応者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月						
5 部分使用																																																		
1)STA358 蓬平橋付替道路	受注者																																																	
年末年始等																																															年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書24-1に記載			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。