

工事工程表（概略工程表）  
 工事名）東北自動車道 R 7 北上管内遮音壁工事

工種	単位	数量													令和8年度								備考
			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
余裕期間	式	1.0																		60日間			
準備工	式	1.0																		80日間			
遮音壁工																							
製作	式	1.0																					
施工	m	60.0																					
後片付け	式	1.0																	60日間（書類作成・整備を含む）				

○特記事項

特記事項															令和8年度										備考
内容		対応者		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月					
1. 関係施設その他との関係																									
1) 規制関係		発注者																			特記仕様書7(2)「規制関係」に記載 ※規制協議は3か月毎の更新が必要				
2) 道路関係（一般道）		受注者																			特記仕様書7(1)「道路関係」に記載				
3) 光通信ケーブル等損傷事故防止		発注者																			特記仕様書13-3「光通信ケーブル等事故防止対策」に記載				
2. 作業抑制期間（交通繁忙期間）																					特記仕様書8-1(1)「交通繁忙期間」に記載				
3. 冬期休止期間																					特記仕様書8-2「冬期休止期間」に記載				

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
 したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための  
 一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。