

首都圏中央連絡自動車道 古和地区附帯工工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7 年 1 月

東日本高速道路(株)
関東支社 千葉工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)首都圏中央連絡自動車道 古和地区附帯工工事

工 程	単位	数量	令和7年度												令和8年度												備考						
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
余裕期間																																	120日間
準備工	式	1																															40日間(一般土工工事)
施工ヤードA 水田復旧	式	1																															
施工ヤードA 市道豊岡102号線復旧	式	1																															
施工ヤードA 高架下造成	式	1																															
施工ヤードB 水田復旧	式	1																															
施工ヤードB 仮栈橋撤去	式	1																															
施工ヤードB 市道豊岡67号線復旧	式	1																															
施工ヤードB 高架下造成	式	1																															
調整池19	式	1																															
後片付け	式	1																															60日間

○特記事項

特記事項			令和7年度												令和8年度												備考
内容		対応者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.工事用地等に関する事項																											
1)調整池19 令和7年10月31日		受注者							★																		
2.関係機関との協議完了予定時期																											
1)仮栈橋撤去工 施工計画書作成		受注者											★	↓													
2)河川法第24条、26条河川占用協議		発注者												★													
3.資料の貸与予定時期																											
1)古和地区附帯工設計成果品		発注者					★																				
4.部分使用																											
1)施工ヤードA 水田部		受注者											★														
2)施工ヤードA 市道豊岡102号線		受注者											★														
年末年始等				-			-				-					-			-				-			年末年始、GW、夏期休暇	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。