

東北自動車道 棟沢水路橋撤去工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年1月

東日本高速道路株式会社
東北支社 郡山管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 棟沢水路橋撤去工事

工種	単位	数量	令和7年度								備考
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
余裕期間											60日間
準備工	式	1									60日間
棟沢水路橋	式	1									
跡片付け	式	1									60日間

○特記事項

特記事項			令和7年度								備考
内容		対応者	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
1.関係機関との協議完了予定時期											
1)規制協議		発注者									特記仕様書7(1)に記載
2)光通信ケーブル等近接協議		発注者									特記仕様書7(2)に記載
2.交通規制抑制期間											
1)本線規制抑制期間											GW、夏期休暇 特記仕様書8-1に記載
2)冬期休止期間											特記仕様書8-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。