

道東自動車道 トマム南富良野地区下部工工事

工事工程表（概算工程表）

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道東自動車道 トナム南富良野地区下部工工事

工種				単位	数量	令和7年度												令和8年度												令和9年度					備考					
						6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月							
余裕期間								■	■	■	■																								60日間					
準備工				式	1				■	■	■	■																						60日間						
中トマム鷓川橋	A1橋台	基	1																																					
	P1橋脚	基	1																																					
	P2橋脚	基	1																																					
	A2橋台	基	1																																					
	鋼管擁壁工	m	45																																					
	護岸工	式	1																																					
トマム橋	A1橋台	基	1																																					
	A2橋台	基	1																																					
トマム川橋	A1橋台	基	1																																					
	P1橋脚	基	1																																					
	P2橋脚	基	1																																					
	A2橋台	基	1																																					
跡片付け				式	1																												60日間							
○特記事項																																	凡例：冬期休止期間							
特記事項					令和7年度												令和8年度												令和9年度					備考						
内容		対応者			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月								
1. 工事用地等に関する事項																																								
STA.1000+60～1002+20付近 STA.1006+80～1007+10付近		発注者																																			特記仕様書5-1に記載			
STA.1035+80～1038+80付近		発注者																																					特記仕様書5-1に記載	
2. 工事用道路に関する事項																																								
①道道夕張新得線																																							特記仕様書15に記載	
②道道夕張新得線																																								特記仕様書15に記載
③鷓川工事用道路		トマムIC工事 受注者																																						特記仕様書15に記載
④村道																																								特記仕様書15に記載
⑤村道上トマム団体線																																								特記仕様書15に記載
⑥村道上トマム団体線																																								特記仕様書15に記載
⑦トマム川橋工事用道路		狩勝第一トンネル工事 受注者																																						特記仕様書15に記載
3. 関連する工事(部分使用)																																								
1)中トマム鷓川橋 下部工		発注者 橋梁上部工事受注者																																					特記仕様書22-1に記載	
2)トマム橋 下部工		発注者 橋梁上部工事受注者																																						特記仕様書22-1に記載
3)トマム橋 A2橋台背面		発注者 土工工事受注者																																						特記仕様書22-1に記載
4)トマム川橋 下部工		発注者 橋梁上部工事																																						特記仕様書22-1に記載
5)トマム川橋 A2橋台背面		発注者 土工工事受注者																																						特記仕様書22-1に記載
6)仮設防護柵工 (STA.1000+7～STA.1001+23付近)		発注者																																						特記仕様書22-1に記載
4. その他																																								
本線夜間通行止め(上下線)																																								
トマム川橋P1・P2橋脚の施工可能時期																																								特記仕様書9-4に記載

の概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事物物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。