

東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・ この工事工程表(概算工程表)は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 工事工程表(概算工程表)は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この工事工程表(概算工程表)の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年5月

東日本高速道路(株)
関東支社 宇都宮管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度						令和8年度															令和9年度		備考
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月				
余裕期間	式	1																					120日間			
準備工	式	1																					90日間			
事前調査(舗装補修工)	式	1																								
事前調査(コンクリート舗装版補修工)	式	1																								
舗装補修工(東北道)	千m2	2.6																					昼夜連続規制・夜間規制工区有			
舗装補修工(北関東道)	千m2	13.6																					昼夜連続規制有			
コンクリート舗装版補修工	箇所	144.0																								
後片付け	式	1																					60日間			

○特記事項

特記事項			令和7年度							令和8年度												令和9年度		備考	
内容		対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
1.工事着手可能時期																									
北関東自動車道 東行:10工区、11工区 西行:26工区、27工区														—										工事着手可能時期:令和8年8月中旬 特記仕様書8-2に記載	
2.ランプ閉鎖時期																									
壬生IC Bランプ																—								ランプ閉鎖実施時期:令和8年10月予定 特記仕様書7-4に記載	
2.部分引渡し																									
北関東自動車道 東行:10工区、11工区 西行:26工区、27工区																	—							引渡し時期:令和8年11月中旬 特記仕様書15-1に記載	
3.部分使用																									
1)特記仕様書15-2に示す箇所(本線)											—														部分使用開始時期:令和9年2月末までの間の日々の施工完了後 特記仕様書15-2に記載
交通規制抑制期間					—				—				—					—						年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7-1に記載	
年末年始等					—				—				—					—						年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7-1に記載	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。