

横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋耐震補強工事

工事工程表(概略工程表)

- ・ この工事工程表(概略工程表)は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 工事工程表(概略工程表)は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この工事工程表(概略工程表)の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年7月

東日本高速道路(株) 関東支社
京浜管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋耐震補強工事

工種	R7年度		R8年度												R9年度												R10年度												備考
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月												
余裕期間																																						120日間	
準備工																																						60日間	
RC巻立て工																																					釜利谷JCT第一橋:2パーティー その他:1パーティー		
橋台断面増厚工																																							
炭素繊維巻立て工																																							
アラミド繊維巻立て工																																							
支承取替工																																					2パーティー施工 (A2橋台から施工)		
制震構造																																					2パーティー施工		
縁端拡幅工																																							
落橋防止構造																																					釜利谷JCT第一橋:2パーティー その他:1パーティー		
横変位拘束構造																																							
段差防止構造																																							
はく落防止対策工																																							
雑工																																							
後片付け																																					60日間		

○特記事項

特記事項	R7年度				R8年度												R9年度												R10年度													備考
内容	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
1.関連工事に関する事項																																										
1)横浜環状南線 関連工事																																									特記8-1 関連工事	
2)その他、関連する補修工事																																									特記8-1 関連工事	
2.工事用地等に関する事項																																										
特記5-1に示す敷地																																									特記5-1 敷地の使用	
3.関係機関との協議完了予定時期																																										
道路交通法80条に基づく協議																																									特記7-4 高速道路等の交通規制可能時間	
一般道規制協議																																									特記7-5 一般道の交通規制及び通行止め	
電力・通信施設関係協議																																									特記6 関連施設その他の関係 (3)電力、通信施設関係	
水道施設関係協議																																									特記6 関連施設その他の関係 (4)水道施設関係	
4.着手可能時期																																										
釜利谷JCT第二橋 BP5～BP6																																									特記8-2 着手可能時期	
5.交通規制抑制期間																																									特記7-1 作業期間	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。