

常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年9月

東日本高速道路(株)
関東支社 水戸管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強工事

工種	単位	数量	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
余裕期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

○特記事項

特記事項		令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												備考
内容	対応者	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月													
1. 工事用地等に設置する施設																																																		
1) 小木津高架橋 P4 (市営公園)	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
2) 市道958号線入口畑	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
3) 市道957号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
4) 市道1000号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
5) 市道989号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
6) 市道982号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
7) 市道983号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
8) 市道984号線	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
9) 多々良場川橋 P1	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
10) 多々良場川橋 P3	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
11) 多々良場川橋 P4・P5	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
12) 秋山橋 P1	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
13) 秋山橋工事用道路	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
14) 花貫川橋 P1	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
15) 花貫川橋 P4	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
16) 中山路線橋 P1	発注者																																																特記仕様書5-1参照	
2. 関係機関との協議完了予定時期																																																		
1) 交通規制関係	発注者																																																特記仕様書8-4(1)参照	
2) 通行止め関係	発注者																																																特記仕様書8-4(2)参照	
3) 中山路線橋 鉄道近接協議	発注者																																																	
4) 架設線等上空施設・地下埋設物関係																																																		
・小木津高架橋 P7～P8間 電話線・配電線	発注者																																																特記仕様書17-5-3参照	
・小木津高架橋 P14～P15間 電話線・配電線	発注者																																																特記仕様書17-5-3参照	
・多々良場川橋 P3～P5間 電話線・配電線	発注者																																																特記仕様書17-5-3参照	
3. 河川治水																																																		
1) 河川出水期																																																	特記仕様書8-2参照	
2) 阿川川排水期																																																	特記仕様書8-2参照	
4. 交通規制制限期																																																	特記仕様書8-2参照 ※業者名: 協、GW、夏 期休暇	