

工事工程表(概略工程表)
工事名)秋田自動車道 R8秋田管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和7年度			令和8年度												令和9年度												備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1. 余裕期間																												60日間		
2. 準備工	式	1																										90日間(舗装工事(修繕))		
切削オーバーレイEKⅡ (t=4cm)	千m2	39																												
切削オーバーレイEKⅡ (t=10cm)	千m2	5																												
切削オーバーレイEHiMA (t=15cm)	千m2	4																												
切削オーバーレイEKⅡ (t=4cm) (Y)																														
秋田自動車道	千m2	13																												
日本海東北自動車道	千m2	1																												
東北中央自動車道	千m2	9																												
																												(1pt)		
3. 後片付け	式	1																										60日間		

○特記事項

特記事項		令和7年度			令和8年度												令和9年度												備考
内容	対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1. 関連機関との協議																													
・規制関係	発注者	<div></div>	<div></div>												<div></div>	<div></div>												特記仕様書7に記載	
・電力、通信施設関係	発注者			<div></div>	<div></div>	<div></div>										<div></div>	<div></div>												
2. 交通規制抑制期間																													
・作業抑制期間	-			<div></div>				<div></div>									<div></div>			<div></div>								特記仕様書8-1に記載	
・冬期休止期間	-											<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>								<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	特記仕様書8-2に記載	
・通行止規制(夜間)	受注者							<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>													特記仕様書8-6に記載	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。