

# 首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事

## 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年1月

東日本高速道路(株)  
関東支社 つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事

工種	単位	数量	令和8年度												令和9年度												備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間																										60日間	
準備工	式	1																								70日間	
工事用道路撤去工	m3	11,700																								パーティー数:2	
用排水工	m	1,280																								パーティー数:1 用排水管・集水ます含む	
圃場設備復旧工・復旧工	m3	5,300																								パーティー数:1	
油水分離ます	箇所	12																								パーティー数:1	
撤去工	式	1																								パーティー数:1	
調整池復旧工	式	1																								パーティー数:1	
雑工	式	1																									
後片付け	式	1																								60日間	

○特記事項

特記事項			令和8年度															令和9年度												備考
内容		対応者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1. 工事用地等に関する事項																											特記仕様書8「作業日及び作業期間に関する事項」			
1) 借地箇所における農閑期施工		受注者																												
2) 土運搬の施工時期		受注者																												
2. 部分使用																														
1) 12号調整池及び接続する用排水溝・油水分離ます		受注者																									特記仕様書18-1「工事の部分使用」			
2) 借地部(1)～(23)		受注者																									特記仕様書18-1「工事の部分使用」			

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。