

八戸自動車道 櫛引馬淵川橋災害応急復旧工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 櫛引馬淵川橋災害応急復旧工事

2. 路線名 八戸自動車道 八戸青森線

3. 工事箇所 (自) 青森県 八戸市 大字根城 (八戸 J C T)
(至) 青森県 八戸市 大字市川町 (八戸北 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

交通保安要員 交通誘導警備員A 9人・日

交通保安要員 交通誘導警備員B 18人・日

サイドブロック補強工 A 2箇所

5. 期 間 自 令和 8年 1月 15日 ～ 至 令和 8年 3月 13日 (58日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	八戸自動車道 楡引馬淵川橋災害応急復旧工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	3,650,230	
支承工	式	1	3,650,230	A
雑工	式	1	400,500	
交通保安要員	式	1	400,500	交通誘導警備員A
				9 人・日
				交通誘導警備員B
				18 人・日
目的物工事費 計	式	1	4,050,730	
直接工事費 計	式	1	4,050,730	
共通仮設費	式	1	647,000	
率計上分	式	1	647,000	
現場管理費	式	1	2,426,000	
間接工事費 計	式	1	3,073,000	
工事原価	式	1	7,123,730	
一般管理費等	式	1	1,627,270	
工事価格	式	1	8,751,000	