

首都圏中央連絡自動車道
牛久阿見 I C～阿見東 I C間附帯工工事

工事工程表（概略工程表）

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工事工程表（概略工程表）
工事名）首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見 I C～阿見東 I C間附帯工工事

[illegible]

工事工程表（概略工程表）																																					
工事名）首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見ⅠC～阿見東ⅠC間附帯工工事																																					
	工 種	主要内容	令和8年度						令和9年度						令和10年度												令和11年度				摘要						
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	4月	5月	6月	7月
⑩工区	橋梁排水	高架下築堤盛土、排水設置ほか																																			
	撤去工	仮設物（仮フェンス、仮排水等）																																			
	撤去工	工事用道路（砕石盛土等）																																			
	復旧工	排水施設、交通施設物																																			
	復旧工	調整池復旧（コンクリートシール等）																																			
	復旧工	圃 場																																			
⑪工区	撤去工	仮栈橋（桂川）																																			
	撤去工	工事用道路（砕石盛土等）																																			
	護岸工	護岸改修工																																			
	復旧工	町道復旧（舗装等）																																			
⑫工区	橋梁排水	高架下築堤盛土、排水設置ほか																																			
	撤去工	仮設物（仮フェンス、仮排水等）																																			
	撤去工	引込み電線管路撤去																																			
	撤去工	工事用道路（砕石盛土等）																																			
	復旧工	植樹・張芝																																			
	復旧工	排水施設、交通施設物																																			
	復旧工	調整池復旧（コンクリートシール等）																																			
	全体工程																																				

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。