

常磐自動車道 馬藩沢橋他 2 橋（鋼上部工）工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8 年 9 月

東日本高速道路(株)
東北支社 いわき工事事務所

工事名) 常磐自動車道 馬藩沢橋他2橋(鋼上部工) 工事

特記事項		特記事項		令和8年度										令和9年度										令和10年度										令和11年度										備考
内容		対応者		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1.工事用地等に関する事項																																												
1)工事用道路1																																									特記仕様書7に記載			
2)宇多川橋工事用道路																																									特記仕様書7に記載			
3)工事用道路2																																									特記仕様書7に記載			
4)工事用道路4																																									特記仕様書7に記載			
5)工事用道路5－1																																									特記仕様書7に記載			
6)工事用道路5－2																																									特記仕様書7に記載			
7)工事用道路6																																									特記仕様書7に記載			
8)工事用道路9																																									特記仕様書7に記載			
9)工事用道路10																																									特記仕様書7に記載			
2.工事着手可能時期																																												
1)仮締切工(宇多川橋)																																									特記仕様書10に記載			
2)橋梁下部工(宇多川橋)																																									特記仕様書10に記載			
3)橋梁下部工(馬瀬沢橋)																																									特記仕様書10に記載			
4)橋梁下部工(かやぐらばし)																																									特記仕様書10に記載			
交通規制抑制期間																																									年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書9に記載			
年末年始等																																									年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書9に記載			

非出水期