

横浜横須賀道路 氷取沢高架橋橋梁補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・ この概略工事工程表は、入札者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路株式会社
関東支社 京浜管理事務所

○概略工事工程表

施工箇所	項 目	数量	単位	令和8年度(2026年度)			令和9年度(2027年度)												令和10年度(2028年度)						備 考			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6								
				0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480								
余裕期間		1	式																									
準備工		1	式																									
東山田高架橋 P7-P8	吊足場設置・撤去	174	m2																									
	事前調査	1	式																									
	鋼桁補修工	2	箇所																									
	伸縮装置補修工	2	箇所																									
三ツ沢ランプ橋 P5-P6	吊足場設置・撤去	423	m2																									
	事前調査	1	式																									
	鋼桁補修工	7	箇所																									
	伸縮装置補修工	2	箇所																									
氷取沢高架橋 P1-P5	吊足場設置・撤去	272	m2																									
	事前調査	1	式																									
	断面修復工	2,196	L																									
	伸縮装置補修工	3	箇所																									
後片付け		1	式																									

※概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって、概略工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。