

上信越自動車道 豊洲高架橋耐震補強工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路株式会社
関東支社 長野工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)上信越自動車道 豊洲高架橋耐震補強工事

工種			令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												備考															
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																														
余裕期間																																																																		
準備期間																																																																		
耐震補強	御堂川橋	上り線	耐震補強工																																																															
			耐震補強工(河川部)																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
			落橋防止工(河川部)																														工場製作期間を含む																																	
	入田橋	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																																																															
			上部工補強工																														工場製作期間を含む																																	
	雨宮橋	下り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	沢橋山川	下り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	清野橋	下り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	川新神田橋	下り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	蛭川橋	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工(河川部)																														工場製作期間を含む																																	
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
		下り線	耐震補強工																																																															
		落橋防止工(河川部)																														工場製作期間を含む																																		
	ラ長橋ン野ブC	ランブ	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	東橋寺尾	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	架橋香山高	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	川赤橋野田	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
	保橋科川	上り線	耐震補強工																																																															
			落橋防止工																														工場製作期間を含む																																	
架橋若穂高	上り線	耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
架橋綿内高	上り線	耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
須坂橋	上下一体	切土補強工																														土質調査期間含む																																		
		耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
百々川橋	上り線	耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
架橋高梨高	上り線	耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
豊洲高架橋	上り線	耐震補強工(河川部)																																																																
		耐震補強工																														工場製作期間を含む																																		
		落橋防止工(河川部)																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
松川橋	上り線	耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
篠井川橋	上り線	耐震補強工(河川部)																																																																
		耐震補強工																																																																
		落橋防止工																														工場製作期間を含む																																		
後片付け																																																																		

○特記事項

[illegible]