

北関東自動車道 笠間PAスマートIC工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株)
関東支社 つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北関東自動車道 笠間PAスマートIC工事

工程		令和8年度								令和9年度								令和10年度								備考							
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
余裕期間																																60日間	
準備工																																70日間	
函渠工	出入り口・迂回路																																
	C-STA.1+87.536 C-Bx																																
	C-STA.2+69.500 C-Bx																																
	A-STA.0+18.560 C-Bx																																
管渠工	コルゲートパイプ																																
	遠心鉄筋コンクリート管																																
補強土壁工																																	
土工	切土																																
	盛土 下部路体																																
	盛土 上部路体																																
	盛土 下部路床																																
	盛土 上部路床																																
迂回盛土工	市道(笠)3591号 迂回盛土																																
用排水工																																	
調整池工																																	
雑工	砕石舗装、防草シート、立入防止柵																																
後片付け																																60日間	
○特記事項																																	
特記事項		令和8年度								令和9年度								令和10年度								備考							
内容		対応者	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
1.関係機関との協議																																	
	1)市道(笠)3492号線の全面通行止め	発注者																														特記仕様書 9-3(1)	
	2)市道(笠)3591号線の全面通行止め	発注者																														特記仕様書 9-3(1)	
	3)市道(笠)3588号線の全面通行止め	発注者																														特記仕様書 9-3(1)	
	4)法定外道路の全面通行止め	発注者																														特記仕様書 9-3(1)	
	5)光通信ケーブルの移設	発注者																														特記仕様書 7-(4)	
	6)PA内照明電源ケーブルの移設	発注者																														特記仕様書 7-(4)	
	7)PA内QC電源ケーブルの移設	発注者																														特記仕様書 7-(4)	
	8)東電・NTTケーブルの移設	発注者																														特記仕様書 7-(4)	
	9)農業用パイプラインの移設	発注者																														特記仕様書 7-(3)	
	10)市道3588号線の待避所設置・撤去	発注者																														率計上参考図	
2.高速道路の交通規制																																	
	1)PA路肩規制	発注者																														特記仕様書 9-2	
3.部分使用に関する事項																																	
	1)C-STA.1+87.536 C-Bx内舗装完了時																															特記仕様書 20-1	
	2)C-STA.2+69.500 C-Bx内舗装完了時																															特記仕様書 20-1	
	3)A-STA.0+18.560 C-Bx内舗装完了時																																