

首都圏中央連絡自動車道 下総IC～大栄JCT間遮音壁工事

工事工程表（概略工程表）

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株)
関東支社 つくば工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)首都圏中央連絡自動車道 下総IC～大栄JCT間遮音壁工事

工種	単位	数量	令和8年度			令和9年度												令和10年度			備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
余裕期間																			60日間		
準備工	式	1																	80日間(橋梁付属物工事)		
材料製作	式	1																			
構造物掘削 普通部A	m3	157																	パーティー数:1		
遮音壁工(土工部)	m	168																	パーティー数:1		
盛土工B	m3	95																	パーティー数:1		
遮音壁工(橋梁部)	m	28																	パーティー数:1		
交通規制工	式	1																			
雑工	式	1																			
後片付け	式	1																	60日間		

○特記事項

特記事項 内容		対応者	令和8年度							令和9年度							令和10年度			備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1. 部分使用																				
1) 下総IC～大栄JCT間遮音壁		受注者																		特記仕様書20-1「工事の部分使用」
2. 関係機関との協議完了予定時期		発注者																		特記仕様書16-2「交通規制等」
道路交法第80条に基づく協議等																				
3. 交通規制抑制期間																				特記仕様書 9-1「作業期間」
4. 年末年始等																				GW・夏季休暇・年末年始

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。