

道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事

工事工程表(概略工程表)

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
札幌管理事務所

道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事 概略工事工程表

種別	細別	単位	数量	令和9年度																																				令和10年度												令和11年度												備考
				令和9年度																																				令和10年度												令和11年度												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																								
余裕期間	120日																																																															120日間
準備工	90日	式	1																																																													90日間
星置川橋	下り線 P3 伸縮装置取替、仮設段差防止構造																																																															
丘珠高架橋	下り線 P285 伸縮装置取替																																																															
	下り線 P291 伸縮装置取替																																																															
	下り線 P297 伸縮装置取替																																																															
	下り線 P302 伸縮装置取替																																																															
	下り線 P307 伸縮装置取替																																																															
オリンピア橋	上り線 P1 下部工補修																																																															
寒寒高架橋	上り線 P42 下部工補修																																																															
	上り線 P97 下部工補修																																																															
白石高架橋	下り線 P16 下部工補修																																																															
	下り線 P15-P16 上部工補修																																																															
大谷地高架橋	上り線 P42、P44、P82 下部工補修																																																															
	下り線 P65、P68、P71 下部工補修																																																															
厚別高架橋	上り線 P1-P6 壁高欄補修																																																															
	下り線 P1-P5 壁高欄補修																																																															
米里高架橋	上り線 P11-P13 上部工補修																																																															
後片付け	120日	式	1																																																													120日間

○特記事項

[illegible]