



[別紙]

【各施工ブロック作業時の駐車場規制計画】
 ≪羽生PA(下り) 駐車場舗装補修≫



①ブロック



②ブロック

【各施工ブロック工事実施時期】 20時 ~ 翌6時（土日祝日は実施しません）


	4月					5月			
	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	13 月	14 火	15 水	16 木
①ブロック	■	■	---	---	---				
②ブロック						■	---	---	---

※荒天等により工事できない場合は順延します。


※ --- は、荒天により順延となった時の予備日です。

※工事規制中は場内の案内看板、誘導員の案内によりご利用願います。


《蓮田SA(下り) 駐車場舗装補修》



①ブロック



②ブロック



③ブロック

【各施工ブロック工事実施時期】 20時 ~ 翌6時（土日祝日は実施しません）

	4月					5月				
	17	18	19	22	23	14	15	16	17	20
	水	木	金	月	火	火	水	木	金	月
①ブロック	■	---	---	---	---					
②ブロック		■	---	---	---		■	---	---	---
③ブロック						■	---	---	---	---

※荒天等により工事できない場合は順延します。

※ --- は、荒天により順延となった時の予備日です。

※工事規制中は場内の案内看板、誘導員の案内によりご利用願います。