


●2024年度 渋滞を伴う、影響の大きい工事規制予定 公表対象路線


東日本高速道路(株)



西日本高速道路(株)



西日本高速道路(株)




- : 東日本高速道路(株)
- : 中日本高速道路(株)
- : 西日本高速道路(株)

東日本高速道路(株)



中日本高速道路(株)

● 渋滞を伴う、影響の大きい工事規制予定 (2024年4月～2025年3月)



リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「トンネルインバート設置」など
長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止などを行う工事

※ 1 2024年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

● 渋滞を伴う、影響の大きい工事規制予定 (2024年4月～2024年8月)




北陸道リニューアル工事
⑥金沢森本IC～小矢部IC(下り線)
⑫米原IC～木之本IC
5月上旬～12月上旬

①黒部IC～朝日IC(下り線)
④富山西IC～立山IC(下り線)
⑦金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑨鯖江IC～福井IC(下り線)
⑩今庄IC～武生IC(上り線)
5月上旬～11月下旬

②滑川IC～魚津IC(下り線)
⑤砺波IC～富山西IC(上り線)
⑧加賀IC～片山津IC(上り線)
5月上旬～8月上旬

③滑川IC～黒部IC(下り線)
⑧加賀IC～片山津IC(下り線)
⑪木之本IC～敦賀IC(上り線)
8月中旬～11月下旬

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



名神集中工事
吹田IC～一宮IC 他
8月下旬～9月中旬
※西日本版に記載の規制と同規制

東名阪リニューアル工事
弥富IC～名古屋西IC(下り線)
8月下旬～通年
※交通混雑期も実施

新名神集中工事
草津JCT～菟野IC
5月上旬～5月中旬
※西日本版に記載の規制と同規制

東名阪集中工事
伊勢関IC～名古屋西IC
4月上旬～4月下旬

東名リニューアル工事
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT
5月上旬～通年

東名リニューアル工事
袋井IC～掛川IC
'22年10月～通年

東名リニューアル工事
吉田IC～焼津IC
'23年5月～通年

小田原厚木道路
リニューアル工事
二宮IC～小田原東IC
4月上旬～8月上旬

東名リニューアル工事
吉田IC～静岡IC
11月上旬～通年

中央道リニューアル工事
小牧東IC～土岐IC
中津川IC～松川IC
5月上旬～12月中旬

名二環集中工事
名古屋西JCT～名古屋南IC
4月上旬～4月下旬

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～飛島IC(下り線)
6月上旬～7月下旬

長野道・中央道リニューアル工事
長野道 岡谷IC～岡谷JCT
5月上旬～11月下旬
中央道 岡谷JCT～諏訪IC
8月下旬～11月下旬

中央道リニューアル工事
韭崎IC～須玉IC
5月上旬～12月中旬

中央道リニューアル工事
大月IC～上野原IC
8月下旬～11月下旬

中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
5月上旬～5月下旬

東名リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
'21年11月～通年

東名昼夜連続車線規制
(渋滞対策工事)
海老名JCT～横浜町田IC
7月上旬～通年

凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事

集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事


※1 2024年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も工事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

● 渋滞を伴う、影響の大きい工事規制予定 (2024年9月～2025年3月)



- 北陸道リニューアル工事
④金沢森本IC～小矢部IC
⑩米原IC～木之本IC
5月上旬～12月上旬
- ①黒部IC～朝日IC(下り線)
③富山西IC～立山IC(下り線)
⑤金沢西IC～金沢東IC(上り線)
⑦鯖江IC～福井IC(下り線)
⑧今庄IC～武生IC(上り線)
5月上旬～11月下旬
- ②滑川IC～黒部IC(下り線)
⑥加賀IC～片山津IC(下り線)
⑨木之本IC～敦賀IC(上り線)
8月中旬～11月下旬

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂回にご協力をお願いします。



凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2024年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※ 3 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

● 渋滞を伴う、影響の大きい工事規制予定 (2024年4月～2025年3月)

中国道リニューアル工事
中国池田IC～宝塚IC
'21年8月～通年



広島道リニューアル工事
広島西風新都IC～広島JCT
4月上旬～12月中旬

中国道リニューアル工事
山口JCT～美祢東JCT
8月中旬～11月下旬

関門橋リフレッシュ工事
下関IC～門司IC
9月上旬～通年


中国道リニューアル工事
宝塚IC～神戸JCT
'23年1月～通年
※交通混雑期も一部工事規制を実施

新名神集中工事
草津JCT～菟野IC
5月上旬～5月中旬
※中日本版に記載の規制と同規制

名神集中工事
吹田IC～一宮IC他
8月下旬～9月中旬
※中日本版に記載の規制と同規制

関空橋耐震補強工事
りんくうJCT～関西国際空港IC
'23年3月～通年

九州道リニューアル工事
溝辺鹿児島空港IC～加治木JCT
'25年1月中旬～通年



凡例 (表示内容)

工事名
予定区間
予定時期

凡例 (表示カラー)

リニューアル工事
集中工事など

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含み対面通行規制・車線規制・通行止めなどのもと実施する工事
集中工事など：点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事や作業を数週間にわたり昼夜連続規制などのもと集中的に実施する工事

※ 1 2024年1月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
 ※ 2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
 ※ 3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も一部工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。