

～休憩施設等の景観の復活・景観向上を目指して～

「花と緑のやすらぎ ハイウェイガーデン® プロジェクト」

NEXCO 東日本は、建設時から景観や修景を重要なテーマと考え、休憩施設等をお客さまが利用しやすく、心地よい、リラックス、リフレッシュできるやすらぎの空間として整備してきました。

園地等の手入れは行ってきましたが、樹木等の生長に合わせ、さらにお客さまが利用しやすい園地空間や、良好な眺望を活かすための整備が必要になりました。

今年が創立 10 周年を迎えることもあり、休憩施設園地等において、利用しやすく心地よい空間への転換を図るとともに、地域らしさの創出と地域との連携を目指した『ハイウェイガーデン®』を整備し、お客さまにさらなるやすらぎと癒しの空間を提供するためのプロジェクトを立ち上げました。

【基本方針】

1. 地域らしさの創出と地域連携の仕組みをつくります

- ・各県の顔となる SA(サービスエリア)・PA(パーキングエリア)または IC(インターチェンジ)で、地域の特色ある樹木や草花を使って整備する
 - ・計画・整備・維持管理で地域*と連携し、地元のアドバイザーから助言を受ける
- * 地域＝自治体、NPO 法人、学校、福祉施設、地元ガーデン、地元企業他

2. 周辺の良い眺望に花と緑を組合せ一体的に修景し、お客さまにやすらぎやリラックスする空間を提供します

- ・草花を使った花壇等とともに、ベンチやテーブル等の休憩設備を整備する
- ・新たに案内板や通路を整備する
- ・既存の樹木の適切な剪定、草花の手入れを行う

3. 本先に造園・ランドスケープの専門社員を配置し、また外部の有識者からご意見をいただきながらプロジェクトを推進します

- ・NEXCO 東日本グループが一体となり実施する
- ・女性社員が参画し、女性の視点から新たな空間をつくる
- ・平成 27 年春に、一部先行的に開始する。本格的には平成 28 年春に実施する

【スケジュール】

メニュー	年月		平成26年度			平成27年度												平成28年度			備考		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月				
基本コンセプト決定	←→																						
モデル箇所選定			←→																				
地域連携策検討			←→																				
設計・デザイン			↔					←→															
施工(園地内整備)									←→														
施工(植付け)					↔ (一年草)					↔ (球根)						↔ (春一年草・宿根草)			↔ (夏一年草)				
開花					★ 開花											★ 開花			↔				

【整備イメージ写真】



園地内花壇（占冠 PA）

看板の設置



園地内花壇（砂川 SA）



ベンチ等の整備（市原 SA）



剪定前



適切な樹木剪定（赤城高原 SA）