


駐車場エリアの利用制限範囲について

○工事期間中は、以下①～④のパターンで利用制限を実施します。

工程	令和元年11月	令和元年12月	令和2年1月	令和2年2月	令和2年3月
パターン①					
パターン②					
パターン③					
パターン④					

〈令和元年11月29日～令和2年1月下旬頃まで（予定）〉


パターン①を実施します。



※年末年始の期間は、駐車場部の規制を撤去します。


〈令和2年1月下旬頃～2月中旬頃まで（予定）〉

パターン②を実施します。



※パターン②では、既存のトレーラーますが利用不可となることから、臨時のトレーラーますを上図Aの位置に設ける予定（1台分）です。

〈令和2年2月中旬頃～3月下旬頃まで（予定）〉
パターン③を実施します。



〈令和2年3月下旬頃（予定）〉
パターン④を実施します。

