

令和元年10月24日
東日本高速道路株式会社
長野管理事務所

E19 長野自動車道 更埴IC・JCTの一部ランプ夜間閉鎖延期のお知らせ

NEXCO東日本 長野管理事務所(長野県長野市)は、10月1日(火)及び10月15日(火)にお知らせした **E19** 長野自動車道 更埴インターチェンジ(以下「IC」)・ジャンクション(以下「JCT」)における夜間閉鎖について、台風19号の影響によって舗装プラントが浸水し、材料調達が困難となっていることから、工事を延期することとなりましたのでお知らせします。

なお、本工事の実施については日程が決まり次第、再度お知らせします。

1. 工事延期箇所

(1)工事区間

①長野道 更埴IC 上り線 出口ランプ

⇒上越方面から「更埴IC」へ流出するランプ

②長野道 更埴JCT 上信越自動車道(以下「上信越道」)下り線から 長野道上り線へ向かうランプ

⇒高崎方面から更埴JCTを経由して、松本方面へ向かうランプ



※各路線に付している **E19** 等の表示は、高速道路等の路線番号(ナンバリング)を示しています。

(2)日時 ※台風19号に伴う被災により、工事を延期いたします。

【変更後】

未定(日程が決まり次第、再度お知らせします)

【変更前】

実施日:令和元年10月28日(月)～11月1日(金)

予備日:令和元年11月5日(火)～8日(金)

各日夜21時～翌朝5時まで(土日祝日を除く)