


【常磐自動車道 守谷SA(下り線)駐車場 舗装補修工事範囲(イメージ図)】



【各範囲工事時期】

①、②平成26年10月6日(月) 6時頃 ～ 平成26年10月9日(木) 24時頃

③平成26年10月14日(火) 6時頃 ～ 平成26年10月18日(土) 6時頃

④平成26年10月20日(月) 6時頃 ～ 平成26年10月24日(金) 24時頃

⑤平成26年10月27日(月) 6時頃 ～ 平成26年10月31日(金) 6時頃

⑥平成26年11月10日(月) 6時頃 ～ 平成26年11月15日(土) 6時頃

⑦平成26年11月 4日(火) 6時頃 ～ 平成26年11月 6日(木) 20時頃

⑧平成26年11月17日(月) 6時頃 ～ 平成26年11月20日(木) 6時頃

※荒天により工事ができない場合には順延するため、最大平成26年12月25日(木)まで延長になる場合があります。

※⑨、⑩については、来年春実施予定です。

以上