


【関越道 赤城高原SA（上り線） バリアフリー化及び舗装補修工事 ステップ図】



【各施工ブロック工事実施時期】（土日祝日は休工）

	8月			9月						10月					11月					12月											
	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31				
①ブロック	■																														
②ブロック				■																											
③ブロック									■																						
④ブロック															■																
⑤ブロック																				■											
⑥ブロック																				■											
⑦ブロック																				■											
⑧ブロック																				■											
⑨ブロック																				■											
⑩ブロック																				■											
⑪ブロック																				■											
後片付け																				■											

※荒天等により工事できない場合は工事期間を延長します。

【作業時間】 6：00～20：00

※但し進捗により夜間工事を実施する場合があります。