
 
質問に対する回答 

 
工事名）山形自動車道 寒河江 IC～月山 IC 間トンネル照明設備更新工事 

 

質問事項と回答 

No. 質問内容 回答 

1 

本工事はすべての作業を夜間工事（20：00～ 

6：00）と考えて宜しいでしょうか。 

 特記仕様書 1-23-1 に記載のとおり、トンネル

内（ラック、照明機器据付等）の作業を夜間工事

（20：00～6：00）で実施する計画です。ただし、

トンネル外（電気室等）の作業についてはその限

りではありません。 

2 

 トンネル照明用プレハブ分岐付ケーブルにつ

いて、需要の増加に伴う繁忙状況が続いており、

仕様書の提出まで約 4 ヶ月、発注後の納入まで 5

ヶ月から最大8か月程度かかる見込みとの回答が

製造メーカーより来ております。この場合、工期

内の完成が難しいと考えられますが、工期につい

ては別途協議と考えて宜しいでしょうか。 

受注者の責めに帰することができない事由に

より工期内に工事を完成することができない場

合は、別途協議対象とします。 

3 

 本工事は既設照明器具及び既設ケーブル等の

仮設盛替作業を行わず、新設設置後の切替作業と

考えて宜しいでしょうか。 

 新設設置後の切替作業とします。ただし、条件

変更が発生した場合は別途協議対象とします。 

4 

 工事用地等は無償で使用することが出来ると

考えて宜しいでしょうか。 

 共通仕様書 1.9.1 に記載のとおり、工事用地等

は無償で使用することができます。ただし、共通

仕様書 1.9.2 に記載の受注者が確保すべき工事

用地等についてはその限りではありません。 

 


