
質問に対する回答について 
工事名）八戸自動車道 沢内橋床版取替工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 共通事項で提出する工事工程表に記載する内容

についておうかがいします。 

工事工程表は、設計関係図書、別紙-1 工事工程

表（概略工程表）に従い、5 橋分をまとめて A4 又

は A3サイズ 1枚に記載することで良いでしょう

か。それとも、1 橋の工程表で 1 枚でしょうか。 

その際、工程説明に必要な工種の指定はありま

すか。別紙-1 の備考欄に記載のある 5 工種程度

でよろしいでしょうか。 

共通事項で提出する工事工程表は、5 橋分をまと

めて A4又は A3サイズ 1枚に記載してください。 

また、工事工程表の程度や記載事項の指定はあ

りません。技術提案内容を反映した工事工程を

提示してください。 

２ 共通事項で提出する工事工程表に記載する内容

についておうかがいします。 

工事工程表に記載する期間は、設計関係図書、別

紙-1 工事工程表に従い 4 年度分の記載になりま

すか。それとも、特記仕様書 9-2 対面通行規制

の実施可能期間に限定しての記載でも宜しいで

すか。 

工事工程表の記載方法に指定はありません。い

ずれの記載方法でも構いません。 

３ 共通事項で提出する工事工程表に記載する内容

についておうかがいします。 

工事工程表は稼働率を考慮した日数での記載に

なると考えますが、稼働率の設定はどのように

考えれば宜しいですか。 

貴社の施工計画に基づき、稼働率を設定してく

ださい。 

４ 共通事項で提出する工事工程表に記載する内容

についておうかがいします。 

評価項目①（沢内橋の短縮日数）の技術提案によ

る短縮日数の効果は、橋梁毎に異なります。指定

の期間以内で床版取替工事を完了させるため

に、評価項目①の技術提案（沢内橋とその他橋梁

においても共通に実施する提案）に加えて、沢内

橋以外の橋梁のみに適用する追加対策が必要な

場合、追加対策の内容説明の記載場所や単価表

の項目などは、どのように対処すれば宜しいで

しょうか。 

沢内橋以外の橋梁のみに適用する追加対策（昼

夜施工やパーティ数変更は除く）は、技術提案の

対象外であるため、技術提案書には記載せず、ま

た単価表にも反映させないでください。沢内橋

以外の橋梁において特別な対策が必要と認めら

れる場合は、監督員と受注者とで協議し定める

ものとします。 



５ 単価表の番号 41、特－(4)床版撤去工、単価の記

載方法についておうかがいします。 

床版を撤去する橋梁は、非合成桁と合成桁の2種

類の形式があります。一方、床版撤去工の項目

は、番号 41 の特-(4)床版撤去工の 1 箇所のみで

す。床版撤去工の単価は数量の多い非合成桁の

単価を記載し、合成桁の床版撤去工については

詳細設計での施工計画に基づき変更対象になる

ものと解釈しています。この解釈で、宜しいでし

ょうか。 

単価表 No.41 特-(4)床版撤去工には、貴社の施

工計画に基づき、非合成桁及び合成桁の形式の

違いも含め、全橋梁の床版撤去工に必要な費用

を計上してください。 

６ 単価表の番号 41、特－(4)床版撤去工、単価の

記載方法について上記の解釈が違っており、5

橋の設計図をもとに床版撤去工に係る単価を

特-(4)床版撤去工に記載する場合、当社では

非合成鈑桁橋と合成鈑桁橋の施工方法が異な

り、平米単価が異なります。このように単価が

異なるケースの場合、単価表への記載方法に

ついて、教えて下さい。 

貴社の施工計画に基づき全橋梁の床版撤去工に

必要な費用を計上して頂き、その費用を設計数

量で割り戻して㎡当りの単価とし単価表に記載

してください。 

７ 入札公告（説明書）P.7－4-2 評価項目①に評

価対象は沢内橋のみとする記載があります

が、長流部橋＝昼夜施工、沢内橋＝昼間施工、

浪内橋＝昼夜施工とした場合、過度なコスト

負担を要する提案の取扱いには当たらないと

考えてよろしいでしょうか。 

評価項目①の評価対象は沢内橋であるため、共

通事項の工事工程において長流部橋および浪打

橋が昼夜施工であった場合、過度なコスト負担

の要する提案には該当しません。 

 


