
 

質問書に対する回答 

 

（工事名）横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事     。 

 

番号 質問箇所 質問事項 回  答 

1 全般 本工事は土木工事積算基準（令和 4 年度版）が適用され

ると考えてよろしいでしょうか。異なる場合、適用年度

をご教示願います。 

入札公告時点の積算基準の適用を想定しております。 

2 回答書 04：番号 1 質問回答 04 の番号 1 において、吹付コンクリート材料

の運搬はコンクリートホッパーを使用と回答いただき

ました。コンクリートホッパーに関する費用は変更協議

と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

コンクリートホッパーの使用は発注者側の想定であり、

指定するものではないため、設計図書に示す条件に変更

が生じない限りは変更協議の対象とはなりません。 

3 待機中のトンネル掘削機械損料 トンネル掘削において上半施工と下半施工の間に上半

施工用仮設構台撤去および下半施工用仮設構台施工を

行う必要があります。仮設構台撤去・設置時における待

機中のトンネル掘削機械（掘削機、吹付機、ずり処理用

機械等）損料は変更協議と考えてよろしいでしょうか。

ご教示願います。 

トンネル掘削機械の配置期間については指定をするも

のではないため、設計図書に示す条件に変更が生じない

限りは変更協議の対象とはなりません。 

 

 


