
八戸自動車道 Ｒ５八戸管内構造物補修工事発注用図面作成

積   算   内   訳   書

令和  5年  7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

八戸自動車道 Ｒ５八戸管内構造物補修工事発注用図面作成

八戸自動車道

岩手県二戸市（浄法寺ＩＣ）

青森県八戸市（八戸ＩＣ）

青森県八戸市（八戸ＪＣＴ）

青森県八戸市（八戸北ＩＣ）

図面修正 24枚

維持修繕設計 55枚

自 令和  5年  8月 29日 ～ 至 令和  6年  6月 23日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1           612,072
工事発注用図面作成 図面修正Ｂ 枚          24

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         6,147,840
維持修繕設計 現地踏査 式           1
維持修繕設計 伸縮継手Ａ 枚           6
維持修繕設計 伸縮継手Ｂ 枚          21
維持修繕設計 伸縮継手Ｃ 枚          28
維持修繕設計 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           274,624
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         3,639,952
一般管理費等 式           1         5,745,512

合計 式           1        16,420,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

八戸自動車道 Ｒ５八戸管内構造物補修工事発注用図面作成調査等業務名


