
番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1

設計図面50/50　【参考図】軟弱
地盤対策工ステップ図
特記仕様書6-1-1　土取場の位
置

STEP-1の緑で示す八潮土取場は、特記仕様書で示す土取量の約520,000m3を
示しているのでしょうか。

特記仕様書6-1-1に記載の約520,000m3は、軟弱地盤対策工設計
図 50/50　【参考図】軟弱地盤対策工ステップ図に示すSTEP-1の土
量ではなく、八潮土取場の各STEPの総土量です。

2
工事工程表（概略工程表）
特記仕様書6-1-1　土取場の位
置

工事工程表で示す軟弱地盤開始の令和7年4月には、特記仕様書に示す八潮土
取場の約520,000m3が搬入済と考えてよろしいでしょうか。

八潮土取場へは各STEPで土取場位置を移動しながら、工事期間中
に順次搬入されるものとお考えください。

3

特記仕様書26-7　盛土工
特記仕様書26-5　客土掘削
特記仕様書6-1-2　土取場の共
同利用

特記仕様書　26-7-1　種別の盛土の表に示す土質区分：土砂Bの盛土材の内訳
は、①客土掘削Aの数量、
②特記仕様書　6-1-2の表の番号1の工事より搬入する土、③特記仕様書　6-1-
2の表の番号2の工事より搬入する土とのご想定でしょうか。

客土掘削A、別途工事より搬入する土の他、捨土掘削A、構造物掘
削普通部Aの残土、アスファルト舗装版取壊し(Type〇〇)Aの路盤
材を想定しております。

4
設計図面1/9　【参考図】真空圧
密工法①工区

設計図の断面図に示す動態観測終了時の沈下量（２３００㎜）は、圧密試験によ
り算出したものでしょうか。

沈下解析によって算出した値です。

5
入札公告（説明書）
技術提案　【提案１】

真空圧載荷期間以降のモニタリング、管理体制の提案は、評価対象外でしょう
か。

技術提案【提案1】のとおり真空圧載荷期間が評価対象とお考えくだ
さい。

6
入札公告（説明書）
技術提案　【提案１】

軟弱地盤の残留沈下に対する提案は、真空圧載荷期間ではないため、評価対象
外でしょうか。

技術提案【提案1】のとおり真空圧載荷期間が評価対象とお考えくだ
さい。

7
設計図面　2/50　軟弱地盤対策
工　施工計画平面図

軟弱地盤対策工　施工計画平面図　に示す②-3工区付近にある盛土（４月現在）
は、本工事の着工までに撤去されるのでしょうか。

本工事の着工までに撤去されるものとお考えください。
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