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工事工程表（概略工程表）

北陸自動車道　Ｒ６新潟管内舗装補修工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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〇特記事項

対応者 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

1)規制協議 発注者
規制協議
特記仕様書6に記載

2)光ケーブル近接協議 受注者
光ケーブル近接協議
特記仕様書13-8に記載

1)交通規制抑制期間（高速道路） 受注者
ＧＷ・夏季混雑期、冬季休止期間等
特記仕様書7-1、2に記載

2)夜間通行止め、ランプ閉鎖規制 受注者
夜間通行止め、ランプ閉鎖規制
特記仕様書7-5に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、
仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）北陸自動車道　Ｒ６新潟管内舗装補修工事

工種 単位 数量 備考
令和６年度 令和７年度 令和８年度

作業日、作業期間及び作業時間に関する事項

内容

関係機関との協議完了予定時期

余裕期間

準備工

北陸自動車道

日本海東北自動車道

磐越自動車道

特記事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度

冬季休止期間 冬季休止期間夏季混雑期GW 夏季混雑期GW長岡花火 長岡花火 冬季休止期間


