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令和７年１月

工事工程表（概略工程表）

北関東自動車道　下野スマートＩＣ舗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



90日間

80日間（舗装工事・新設）

60日間

〇特記事項

対応者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

作業抑制期間（高速道路等の交通規制を伴う工事） 特記仕様書６‐１に記載

3月 4月

3月 4月

1)北関東自動車道下野スマートＩＣ
転落防止柵工を除く全て

特記仕様書１７‐１に記載

4.作業日及び作業期間に関する事項

9)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ａ２ランプに係る用排水構造物工、管路工

特記仕様書１７‐２に記載

3.部分引渡に関する事項

7)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｃ１ランプに係るコンクリート、縁石工

特記仕様書１７‐２に記載

8)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｃ２ランプに係る用排水構造物工、管路工

特記仕様書１７‐２に記載

5)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｃ１ランプに係る用排水構造物工

特記仕様書１７‐２に記載

6)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｄランプに係る用排水構造物工、管路工

特記仕様書１７‐２に記載

3)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｂランプに係る用排水構造物工、管路工

特記仕様書１７‐２に記載

4)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ｃ１ランプに係る管路工

特記仕様書１７‐２に記載

1)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ａ１ランプに係る管路工

特記仕様書１７‐２に記載

2)北関東自動車道下野スマートＩＣ
Ａ１ランプに係る用排水構造物工、コンクリート、縁石工

特記仕様書１７‐２に記載

1)下野スマートＩＣ東行きＤランプの工事着手可能時期
河本工業

㈱
（予定）

特記仕様書７‐２に記載

2.部分使用に関する事項

1)下野スマートＩＣ西行きＢランプの工事着手可能時期
河本工業

㈱
（予定）

特記仕様書７‐２に記載

1)下野スマートＩＣ東行きＣ１ランプの工事着手可能時期
河本工業

㈱
（予定）

特記仕様書７‐２に記載

特記仕様書７‐２に記載

1)下野スマートＩＣ西行きＡ２及び東行きＣ２ランプの工事着
手可能時期

河本工業
㈱

（予定）
特記仕様書７‐２に記載

12月 1月 2月

1.関連工事に関する事項

1)下野スマートＩＣ西行きＡ１ランプの工事着手可能時期
河本工業

㈱
（予定）

6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月

特記事項
備考

内容 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 3月

雑工

後片付け

交通管理施設工

土工部管路工

舗装工

交通安全施設工

準備工

用排水工

余裕期間

6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月

工事工程表（概略工程表）

工事名）北関東自動車道　下野スマートＩＣ舗装工事

工種 単位 数量 備考
5月 3月

令和６年度 令和７年度 令和８年度

12月 1月 2月


