
別紙ー１

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

東 関 東 自 動 車 道
下 小 野 第 二 高 架 橋 耐 震 補 強 工 事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

千 　葉 　管 　理 　事 　務 　所

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和７年２月

東日本高速道路㈱関東支社



別紙‐1
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式 1

Ａ１橋台 式 1

Ｐ１橋脚 式 1

Ｐ２橋脚 式 1

Ｐ４橋脚 式 1

Ｐ５橋脚 式 1

Ｐ６橋脚 式 1

Ｐ７橋脚 式 1

Ｐ８橋脚 式 1

Ｐ９橋脚 式 1

Ｐ１０橋脚 式 1

Ｐ１１橋脚 式 1

Ｐ１２橋脚 式 1

Ｐ１３橋脚 式 1

Ａ２橋台 式 1

Ａ１橋台 式 1

Ｐ１橋脚 式 1

Ｐ２橋脚 式 1

Ｐ３橋脚 式 1

Ｐ４橋脚 式 1

Ｐ５橋脚 式 1

Ｐ６橋脚 式 1

Ｐ７橋脚 式 1

Ａ２橋台 式 1

Ａ１橋台 式 1

Ｐ１橋脚 式 1

Ｐ２橋脚 式 1

Ｐ３橋脚 式 1

Ｐ４橋脚 式 1

Ａ２橋台 式 1

上り線 Ｐ１０、Ｐ１３、Ｐ１６橋脚 式 1

Ｐ４１～Ｐ４４橋脚 式 1

Ｐ６３～Ｐ６６橋脚 式 1

上り線 Ｐ７７、Ｐ８０橋脚 式 1

上り線 Ｐ９５～Ｐ９８橋脚 式 1

上り線 Ｐ１１７、Ｐ１２０橋脚 式 1

上下線 Ｐ２８、Ｐ３１橋脚 式 1

式 1

〇特記事項

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

発注者
規制協議
特記仕様書１５ー３に記載

発注者
光通信ケーブル
特記仕様書１５－４に記載

発注者
高圧電力ケーブル
特記仕様書６（４）に記載

発注者
架空線、地下埋設物
特記仕様書１５－５に記載

発注者
占用協議
特記仕様書６（５）に記載

発注者
占用協議
特記仕様書６（５）に記載

発注者
占用協議
特記仕様書６（５）に記載

発注者
特記仕様書１３ー１に記載
（必要の都度）

敷地の使用
特記仕様書５－１に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

1)標識車、車載式標識、交通規制標識類

3.仮置き場

1)栄町高架橋仮置き場（Ｐ４４橋脚～Ｐ４５橋脚）
2)栄町高架橋仮置き場（Ｐ６６橋脚～Ｐ６７橋脚）
3)若松高架橋仮置き場（Ｐ９８橋脚～Ｐ９９橋脚）
4)臼作高架橋仮置き場（Ｐ１橋脚～Ｐ２橋脚）
5)下小野第二高架橋仮置き場（Ｐ４橋脚～Ｐ５橋脚）
6)多田高架橋仮置き場（Ｐ３橋脚～Ｐ４橋脚）

　　添架、埋設、架空線
　　（㈱ジェイコム千葉、東京電力パワーグリッド㈱、東日本電信
　　電話㈱、楽天モバイル㈱、国土交通省関東地方整備局千葉
　　国道事務所）

後
発
①

随意契約手続き

余裕期間

準備期間

耐震補強（上り線）

後片付け

令和１１年度 令和
１２
年度

備考

当
初
契
約

1.関係機関との協議完了予定時期

1)規制関係

　　東関東自動車道、国道３５７号、市道
　　（千葉(茨城)県警察本部交通部高速道路交通警察隊、国土
　　交通省関東地方整備局千葉国道事務所、千葉県各警察署）

2)電力、通信施設関係

　　高圧電力ケーブルラック
　　（東京電力パワーグリッド㈱）

令和９年度

3)高架下占用施設関係

　　栄町高架橋（Ｐ４７～Ｐ５４）、日の出高架橋（Ｐ６６～Ｐ７５） 、
　　浜町南高架橋（Ｐ８０～Ｐ８５） 、浜町南高架橋（Ｐ８７～Ｐ９５） 、
　　湊町高架橋（Ｐ２７～Ｐ２８） 駐車場
　　（東日本高速道路㈱、三井不動産㈱）

　　栄町高架橋（Ｐ６５～Ｐ６６）資材置場
　　（国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所）
　　海老川南橋（Ｐ７７）船橋港構内
　　（千葉県葛南港湾事務所）

令和１０年度

2.貸与品の引渡し予定時期

後片付け

内容 対応者
令和７年度 令和８年度

東
関
東
自
動
車
道

京
葉

道
路

臼作高架橋 上り線

多田高架橋

上り線

 谷津南高架橋

海老川橋

上り線

二俣高架橋

栄町高架橋 上り線

 海老川南橋

若松高架橋

　　光通信、メタル通信、電源ケーブル
　　（ＫＤＤＩ㈱、東日本高速道路㈱）

余裕期間

工事工程表（概略工程表）
工事名）東関東自動車道　下小野第二高架橋耐震補強工事

工種 単位 数量

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和
１２
年度

備考

準備工

下小野第二高架橋

段差防止構造

段差防止構造

段差防止構造

橋脚炭素繊維巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚炭素繊維巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚炭素繊維巻立て工

橋脚炭素繊維巻立て工

橋脚炭素繊維巻立て工

橋脚炭素繊維巻立て工

橋座補強工・落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

落橋防止構造

落橋防止構造

落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

落橋防止構造

縁端拡幅工・落橋防止構造

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

橋脚ＲＣ巻立て工

段差防止構造

水平力分担構造・段差防止構造

水平力分担構造・段差防止構造

水平力分担構造・段差防止構造


