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首都圏中央連絡自動車道　狭山ＰＡ休憩施設新築工事

工事工程表（概算工程表）

・この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年6月

東日本高速道路株式会社
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式 1 120日間

式 1

トイレ棟　新築 棟 1

障がい者用大型駐車ます上屋　新築 棟 1

障がい者用駐車ます上屋　新築 棟 1

二輪車用駐車ます上屋　新築 棟 1

受水槽　新築 棟 1

電気室　新築 棟 1

喫煙所　新築 棟 1

給排水工事 式 1

既設売店・トイレ棟解体 棟 1

既設付属棟解体 式 1

後片付け 式 1

トイレ棟　新築
　（障がい者用大型駐車ます上屋、
　　障がい者用駐車ます上屋含む）

棟 1

二輪車用駐車ます上屋　新築 棟 1

受水槽　新築 棟 1

喫煙所　新築 棟 1

給排水工事 式 1

既設売店・トイレ棟解体 棟 1

既設付属棟解体 式 1

後片付け

式 1

関連工事（側道工事） 別途契約

関連工事（受配電設備工事_電気室内作業） 別途契約

関連工事（電気設備工事） 別途契約

関連工事（舗装工事） 別途契約

関係機関協議（建築確認申請） 別途契約

部分引き渡し

部分使用

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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