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東日本高速道路㈱

令和７年１２月

工事工程表（概算工程表）

磐越自動車道　宝珠山トンネル照明設備工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

備考

余裕期間

準備工・機器製作・材料手配等

後片付け

工種

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）　照明設備工事

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）　照明設備工事

小松トンネル（Ⅰ期線）　照明設備工事

小松トンネル（Ⅱ期線）　照明設備工事

宝珠山トンネル　受配電設備更新工事

小松トンネル　受配電設備更新工事

その他諸設備工事

令和８年度 令和９年度 令和１０年度


