
容に関する質問は受け付けない。

東日本高速道路株式会社
関東支社 三郷管理事務所

・この東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料は、

請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等

を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための

一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料の内

令和８年６月

す設計図書ではない。

東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事

基本条件書 添付資料

・この東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事 基本条件書 添付資料は、

入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第１条に示
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実施設計

工事契約（先行工事）

 調査工・橋梁補修工・ヤード整備等

 後片付け

工事契約①（本体工事）

 車線シフト・支障物移設等

 RC橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約②（本体工事）

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約③（本体工事）

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約④（本体工事）

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

（留意事項） 

 ・工種や種別は，必要に応じて行を追加・削除すること。
 ・段階的に工事契約できるものとするが、本体工事契約数は4工事を上限とする
 ・実施設計完了から工事契約までは約3か月の期間を要する想定

参考工程表

令和13年度

工事名）東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事

受注者名）

工種 種別（対象箇所等）
令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度



別紙-２

１）東京外環自動車道、首都高速川口線、東北自動車道の工事対象区間の交通量（令和３年度交通センサスより引用）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
川口中央IC - 川口JCT 21,570 9,187 30,757 29,208 14,083 43,291 21,995 10,376 32,371 29,637 15,072 44,709

川口JCT - 川口東IC 21,193 10,941 32,134 28,925 16,994 45,919 21,275 11,841 33,116 29,198 17,677 46,875
川口東IC - 草加IC 22,093 11,321 33,414 30,062 17,551 47,613 22,193 12,215 34,408 30,560 18,253 48,813

※2021/9/29の日当り交通量（平日）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
新井宿出入口 - 川口JCT 17,260 5,583 22,843 23,146 9,239 32,385 18,909 5,108 24,017 25,182 8,583 33,765

※2021/10/1の日当り交通量（平日）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
川口JCT - 浦和IC 22,616 12,198 34,814 30,114 18,727 48,841 21,927 12,396 34,323 29,082 18,725 47,807

※2021/9/29の日当り交通量（平日）

【首都高速川口線】
区間

上り 下り
昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量

【東京外環自動車道】
区間

上り 下り
昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量

【東北自動車道】
区間

上り

現況交通量

下り
昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量



別紙-２

２）国道２９８号、国道１２２号一般国道１２２号、県道２３９号足立川口線の工事対象区間の交通量
 （令和３年度交通センサスより引用）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
道合西交差点 - 石神南交差点 11,187 2,995 14,182 17,126 5,062 22,188 11,493 3,772 15,265 17,767 5,985 23,752
石神南交差点 - 川口緑化センター交差点 8,403 2,604 11,007 12,517 4,538 17,055 9,296 3,003 12,299 13,768 5,240 19,008

※道合西交差点~石神南交差点 2021/10/21の日当り交通量（平日）

※石神南交差点~川口緑化センター交差点 2021/10/19の日当り交通量（平日）

※道合西交差点〜石神南交差点の交通量観測は川口市神戸316-2地先にて実施

※石神南交差点〜川口緑化センター交差点の交通量観測は川口市安行吉蔵97-1地先にて実施

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
石神交差点 - 西新井宿交差点 9,948 5,001 14,949 14,685 6,545 21,230 10,868 5,529 16,397 16,044 7,237 23,281

西新井宿交差点 - 川口JC南歩道橋交差点 10,072 2,761 12,833 14,062 4,043 18,105 10,170 2,427 12,597 14,198 3,553 17,751
※石神交差点〜西新井宿交差点 2021/12/1の日当り交通量（平日）

※石神交差点〜西新井宿交差点の交通量観測は川口市座間3-2-15にて実施

※西新井宿交差点〜川口JC南歩道橋交差点の交通量観測は推定値

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
西新井宿交差点 - 川口JC南歩道橋交差点 5,710 2,471 8,181 8,059 3,009 11,068
※西新井宿交差点〜川口JC南歩道橋交差点 2021/11/16の日当り交通量（平日）

※西新井宿交差点〜川口JC南歩道橋交差点の交通量観測は川口市新井宿233-2にて実施

昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量

【国道122号一般国道122号】
区間

上り 下り
昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量

【国道298号】
区間

上り 下り

【県道239号足立川口線】
区間

上り
昼間12時間交通量 24時間交通量

←大泉 三郷→

↑
加
須

西新井宿交差点

川口JC南歩道橋交差点

西新井宿交差点

国道298号

Ｎ



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

1328 草加地区 川口東地区他耐震補強工事 最終設計変更図 H10-30年 改良-4 1 - - -
三郷管理事務所
渡辺建設㈱

3537 川口地区 三郷市街地標識工事 承諾願 （施工承諾、構造図、レイアウト） H17-10年 工事-1 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱アコオ

7598 川口地区 南浦和跨線橋地質調査 報告書 H28-5年 調査等-27 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

7599 川口地区 芝立体地質調査 報告書 H28-5年 調査等-27 7 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本試錐工業㈱

7601 川口地区 藤右衛門西地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-28 1 - - -
川口工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

7602 川口地区 藤右衛門西地区土質調査 試験報告書 （正） H28-5年 調査等-28 2 - - -
川口工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

7607 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-28 4 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7608 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-28 5 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7611 川口地区 川口地区地質調査 報告書 H28-5年 調査等-29 1 - - -
建設省
土質コンサルタント㈱

7613 川口地区 芝地区土質調査 総括報告書 （原図） H28-5年 調査等-29 2 - - -
川口工事事務所
日産基礎工業㈱

7619 川口地区 道合地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-30 3 - - -
川口工事事務所
武蔵野土質調査㈱

7624 川口地区 道合地区土質調査（その２） 報告書原図 H28-5年 調査等-30 7 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7625 川口地区 道合地区土質調査（その２） 報告書 H28-5年 調査等-30 8 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7626 川口地区 道合地区土質調査（その２） 試験結果報告書 H28-5年 調査等-30 9 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7629 川口地区 道合地区土質調査（その３） 報告書原図 H28-5年 調査等-31 1 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7630 川口地区 道合地区土質調査（その３） 報告書 H28-5年 調査等-31 2 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7631 川口地区 道合地区土質調査（その３） データ 土質柱状図 H28-5年 調査等-31 3 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7632 川口地区 道合地区土質調査（その３） データ集 軟弱地盤部検討書 H28-5年 調査等-31 4 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7638 川口地区 浦和地区土質調査 総括報告書原図 H28-5年 調査等-32 1 - - -
川口工事事務所
㈱東京ソイルリサーチ

7641 川口地区 浦和地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-32 4 - - -
川口工事事務所
㈱東京ソイルリサーチ

7643 川口地区 神戸地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-32 5 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

7644 川口地区 神戸地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-32 6 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

8968 川口地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （下部工編） （正） H28-5年 調査等-181 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8970 川口地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-181 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

1 / 52



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

8971 川口地区 １７号立体その２詳細設計 詳細設計縮小版 （下部工） H28-5年 調査等-181 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8997 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-183 1 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

8998 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その２） H28-5年 調査等-183 2 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

8999 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-183 3 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9000 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その４） H28-5年 調査等-183 4 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9001 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その５） H28-5年 調査等-184 1 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9002 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 ＰＣ桁（Ｐ３〜Ｐ８）設計計算書 H28-5年 調査等-184 2 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9003 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 ＰＣ桁（Ｐ３〜Ｐ１３）設計電算結果 H28-5年 調査等-184 3 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9009 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-184 8 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9052 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−１ H28-5年 調査等-188 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9053 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−２ H28-5年 調査等-188 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9054 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−３ H28-5年 調査等-188 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9055 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−５ H28-5年 調査等-188 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9057 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 上部工設計図 ２／２ H28-5年 調査等-188 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9059 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 １／４ H28-5年 調査等-189 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9060 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ２／４ （正） H28-5年 調査等-189 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9061 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-189 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9062 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ４／４ H28-5年 調査等-189 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9064 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-189 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9066 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 １／３ H28-5年 調査等-190 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9067 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-190 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9068 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-190 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9069 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-190 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9071 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 １／４ H28-5年 調査等-191 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱
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完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
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9072 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ２／４ H28-5年 調査等-191 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9073 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-191 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9074 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ４／４ H28-5年 調査等-191 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9077 川口地区
東北本線跨線橋詳細設計（その１・その２）業務委
託、東北線浦和高架橋詳細設計（その１〜その５）業
務委託

概要書 （正） H28-5年 調査等-192 1 - - -

川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱、㈱復建
エンジニヤリング、日本建設コンサルタ
ント㈱、三井共同建設コンサルタント
㈱、構造計画コンサルタント㈱、㈱高島
橋梁研究所、新構造技術㈱

9095 川口地区 芝高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-193 1 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造物設計事務所

9130 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-195 3 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9131 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-195 4 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9132 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-196 1 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9144 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 １／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9145 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ２／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9146 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ３／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9147 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ５／６ （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-197 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9148 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 H28-5年 調査等-198 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9149 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-198 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9150 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-198 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9151 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-198 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9152 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-199 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9171 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 その１ H28-5年 調査等-201 1 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9172 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 その２ H28-5年 調査等-201 2 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9174 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （上部工） （正） H28-5年 調査等-201 3 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱
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9177 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-201 4 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9210 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-203 1 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9211 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-203 2 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9212 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-203 3 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9213 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 下部工報告書 １／２ H28-5年 調査等-204 1 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9214 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 下部工報告書 ２／２ H28-5年 調査等-204 2 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9216 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-204 3 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9218 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-204 4 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9244 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／４ H28-5年 調査等-206 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9245 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／４ H28-5年 調査等-206 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9246 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-206 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9247 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 本線、ＯＦＦランプ下部工設計計算 H28-5年 調査等-207 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9248 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 ＯＮランプ下部工設計計算 H28-5年 調査等-207 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9271 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） １／３ H28-5年 調査等-208 10 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9272 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） ２／３ H28-5年 調査等-208 11 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9273 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） ２／３ H28-5年 調査等-208 12 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9283 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 設計報告書 １／４ H28-5年 調査等-209 1 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9324 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計 報告書（３／５） H28-5年 調査等-211 5 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

9329 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計
藤右衛門高架橋放水路併設区間の静的地震解析その１
１／２

H28-5年 調査等-213 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

9330 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計
藤右衛門高架橋放水路併設区間の静的地震解析その１
２／２

H28-5年 調査等-213 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

9376 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-216 3 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9377 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-217 1 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9379 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計
下部工設計計算書 １０−２ （Ｐ６９ 鋼製橋脚躯
体）

H28-5年 調査等-217 3 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9380 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計
下部工設計計算書 １０−４ （Ｐ７０ 鋼製橋脚躯
体）

H28-5年 調査等-217 4 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱
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9407 川口地区 芝川橋基本詳細設計 報告書 （その２） H28-5年 調査等-219 1 - - -
川口工事事務所
信和設計㈱

9408 川口地区 芝川橋基本詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-219 2 - - -
川口工事事務所
信和設計㈱

9432 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計
報告書原図 （４／６） １９．上部工設計計算書
（Ｐ８８〜Ｐ９０） ３／３

H28-5年 調査等-220 17 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9447 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 １／５ H28-5年 調査等-221 1 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9448 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ２／５ H28-5年 調査等-221 2 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9449 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ３／５ H28-5年 調査等-221 3 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9450 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ４／５ H28-5年 調査等-222 1 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9451 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ５／５ H28-5年 調査等-222 2 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9452 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 下部工設計計算書 （Ｐ８９） H28-5年 調査等-222 3 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9457 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-223 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9458 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-223 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9459 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-223 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9469 川口地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 報告書 大宮〜東京立体編 H28-5年 調査等-225 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9470 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 大宮〜東京線立体橋脚詳細設計図面 H28-5年 調査等-225 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9471 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 大宮〜東京線
立体詳細設計

報告書 （正） H28-5年 調査等-225 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9473 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 大宮〜東京線
立体詳細設計

橋脚基礎及びＵ型擁壁詳細設計図面 （原図） H28-5年 調査等-225 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9511 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （１／９） H28-5年 調査等-227 5 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9512 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （２／９） H28-5年 調査等-227 6 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9513 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （３／９） H28-5年 調査等-227 7 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9514 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （４／９） H28-5年 調査等-227 8 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9515 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （５／９） H28-5年 調査等-228 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9516 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （６／９） H28-5年 調査等-228 2 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9517 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （７／９） H28-5年 調査等-228 3 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9518 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （８／９） H28-5年 調査等-228 4 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント
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9519 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （９／９） H28-5年 調査等-229 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9545 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０７橋脚 １／５

H28-5年 調査等-230 20 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9546 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０８橋脚 ２／５

H28-5年 調査等-230 21 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9547 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０９橋脚 ３／５

H28-5年 調査等-230 22 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9548 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１０橋脚 ４／５

H28-5年 調査等-230 23 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9549 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１１橋脚 ５／５

H28-5年 調査等-230 24 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9550 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１２橋脚 １／５

H28-5年 調査等-230 25 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9551 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１３橋脚 ２／５

H28-5年 調査等-230 26 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9552 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１４橋脚 ３／５

H28-5年 調査等-230 27 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9553 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ３．ＯＮランプＰＣ４怪間連続箱
桁橋 下部工設計計算書 （１／３）

H28-5年 調査等-230 28 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9554 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ４．ＯＦＦランプＰＣ５怪間連続
箱桁橋 下部工設計計算書 第１〜３章 （２／３）

H28-5年 調査等-230 29 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9555 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ４．ＯＦＦランプＰＣ５怪間連続
箱桁橋 下部工設計計算書 第４〜５章 （３／３）

H28-5年 調査等-230 30 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9565 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工報告書 （本線部） H28-5年 調査等-231 8 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9566 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工報告書 （ランプ部） H28-5年 調査等-232 1 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9567 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工設計計算書 H28-5年 調査等-232 2 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9596 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） １／３

H28-5年 調査等-234 18 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9597 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） ２／３

H28-5年 調査等-234 19 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9598 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） ３／３

H28-5年 調査等-234 20 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9610 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （７−１／８） 上部工数量計算書 そ
の３ （ＯＮランプ・料金所） １／２

H28-5年 調査等-235 3 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9856 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 １／９ （正） H28-5年 調査等-275 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9857 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ２／９ 設計計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9858 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ３／９ 材料計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9859 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ４／９ 設計計算書、材料計算書 東北新
幹線橋鋼橋脚 （正）

H28-5年 調査等-275 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ
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9860 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ５／９ 設計計算書、材料計算書 新中仙
道橋 （正）

H28-5年 調査等-276 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9861 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ６／９ 設計計算書、材料計算書 浦和東
高架橋（その１） （正）

H28-5年 調査等-276 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9894 川口地区 国道１７号立体高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 （５／９） Ｐ５７〜Ｐ１設計計算
書

H28-5年 調査等-283 5 - - -
川口工事事務所
高田機工㈱・日立造船㈱ＪＶ

9948 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （１／６） 設計概要書、線形計算
書 （正）

H28-5年 調査等-286 4 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9949 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （２／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-286 5 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9950 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （３／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-287 1 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9951 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （４／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-287 2 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9952 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （５／６） 横方向設計計算書、設
計計算書（床版） （正）

H28-5年 調査等-287 3 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9953 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （６−１／６） 設計計算書（付属
物） （正）

H28-5年 調査等-287 4 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9954 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （６−２／６） 数量計算書、設計
打合せ記録簿 （正）

H28-5年 調査等-287 5 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9984 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ２／９ H28-5年 調査等-291 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9985 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ３／９ H28-5年 調査等-291 5 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9986 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ４／９ H28-5年 調査等-292 1 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9987 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ５／９ H28-5年 調査等-292 2 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9988 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 横方向設計計算書 ６／９ H28-5年 調査等-292 3 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9989 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 横方向設計計算書 ７／９ H28-5年 調査等-292 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9994 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計原図 （縮小版） ３／３ H28-5年 調査等-293 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

10007 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 線形計算書 ２／１８ H28-5年 調査等-297 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10008 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ３／１８ H28-5年 調査等-297 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ
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10009 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ４／１８ H28-5年 調査等-297 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10010 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ５／１８ H28-5年 調査等-298 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10011 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ６／１８ H28-5年 調査等-298 2 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10012 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ７／１８ H28-5年 調査等-298 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10013 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ８／１８ H28-5年 調査等-298 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10014 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ９／１８ H28-5年 調査等-298 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10015 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 １０／１８ H28-5年 調査等-299 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10016 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 数量計算書 １１／１８ H28-5年 調査等-299 2 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10017 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 数量計算書 １２／１８ H28-5年 調査等-299 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10018 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 付属物計算書 １３／１８ H28-5年 調査等-299 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10019 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 付属物計算書 １４／１８ H28-5年 調査等-299 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10021 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計打合せ記録簿 １８／１８ H28-5年 調査等-300 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10032 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 １／４ 設計概要書、線形計算書、設計計算
書 （Ｐ５５〜Ｐ５９）

H28-5年 調査等-301 4 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10033 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事 報告書 ２／４ 設計計算書 H28-5年 調査等-302 1 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10034 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 ３／４ 設計計算書、数量計算書、設計打合
せ記録簿

H28-5年 調査等-302 2 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10038 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 その３ 設計概要、数量計算書、橋梁付属物
設計計算書、数量変更理由書

H28-5年 調査等-303 1 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ
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10057 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ３．設計計算書（３−１０） H28-5年 調査等-308 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10060 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ３．設計計算書（３−１５〜３−１６） H28-5年 調査等-309 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10061 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ４．支承の設計（４−１〜４−９） H28-5年 調査等-309 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10062 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計成果品 ５．伸縮装置の設計、６．耐震連結装置
の設計、７．数量計算書（７−１〜７−６）

H28-5年 調査等-309 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10065 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計成果品 ９．検討書、１０．設計打合せ・協議記
録簿（１０−１〜１０−２）、１１．設計調書、１
２．橋梁台帳

H28-5年 調査等-310 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10066 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ １／３ 詳細設計承認
願、ＰＣ上部工数量計算書（内、外廻り）、数量増減
理由書、線形計算書

H28-5年 調査等-310 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10067 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ ２／３ H28-5年 調査等-310 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10068 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ ３／３ H28-5年 調査等-310 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10069 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書 本線 Ｐ４２〜Ｐ４４ （外廻り） そ
の１、その２

H28-5年 調査等-311 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10070 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４４〜Ｐ４６ （内廻り） H28-5年 調査等-311 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10071 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書 本線 Ｐ４４〜Ｐ４６ （外廻り） そ
の１、その２

H28-5年 調査等-311 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10072 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４６〜Ｐ５０ その１ H28-5年 調査等-311 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10073 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４６〜Ｐ５０ その２ H28-5年 調査等-311 5 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10075 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ２．線形計算書、３．設計計算書 H28-5年 調査等-312 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10089 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／８ 線形計算書（Ｐ６８−Ｐ７
７）

H28-5年 調査等-315 4 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10090 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３／８ 設計計算書（Ｐ７１−Ｐ７
４ 外・内廻り）

H28-5年 調査等-315 5 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ
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10091 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４／８ 設計計算書（Ｐ７４〜Ｐ７
７ 内廻り）

H28-5年 調査等-316 1 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10092 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５／８ 設計計算書（Ｐ７４−Ｐ７
７ 外廻り）

H28-5年 調査等-316 2 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10093 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／８ 設計計算書、数量計算書 H28-5年 調査等-316 3 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10109 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・線形計算書 １／１０ H28-5年 調査等-319 2 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10110 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ２／１０ H28-5年 調査等-319 3 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10111 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ３／１０ H28-5年 調査等-319 4 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10112 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ４／１０ H28-5年 調査等-319 5 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10113 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ５／１０ H28-5年 調査等-320 1 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10114 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ６／１０ H28-5年 調査等-320 2 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10120 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 上部工数量計算書、設計計算書 （原稿） H28-5年 調査等-321 1 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10121 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （１／３） H28-5年 調査等-321 2 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10122 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （２／３） H28-5年 調査等-321 3 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10123 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （３／３） H28-5年 調査等-321 4 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10124 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計 （原図） １／５ H28-5年 調査等-322 1 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10126 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計 （原図） ３／５ H28-5年 調査等-322 3 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10130 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ３／８ H28-5年 調査等-323 4 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10131 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ４／８ H28-5年 調査等-323 5 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10132 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ５／８ H28-5年 調査等-324 1 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10146 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計概要書 （本線）（Ｐ１０６〜Ｐ１１１）、設計
概要書 （Ｐ１１１〜Ｐ１１５）、設計概要書 （Ｏ
Ｎランプ） １／１１

H28-5年 調査等-328 1 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ
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10147 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計概要書 （ＯＦＦランプ）、線形計算書 （Ｐ１
０６〜Ｐ１１１）、線形計算書 （Ｐ１１１〜Ｐ１１
５） ２／１１

H28-5年 調査等-328 2 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10148 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書（主方向）（Ｐ１０６〜Ｐ１１１） ３／
１１

H28-5年 調査等-328 3 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10149 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書（主方向）（Ｐ１１１〜Ｐ１１５） ４／
１１

H28-5年 調査等-328 4 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10151 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
支承設計計算書、付属物設計計算書、数量計算書
（Ｐ１０６〜Ｐ１１１）、数量計算書（Ｐ１１１〜Ｐ
１１５） ６／１１

H28-5年 調査等-329 2 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10157 川口地区 神戸高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ３／１１ H28-5年 調査等-330 3 - - -
川口工事事務所
㈱宮地鐵工所・㈱巴組鐵工所ＪＶ

10442 草加地区 川口インターチェンジ地質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-371 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10443 川口地区 川口インターチェンジ地質調査 報告書 現地調査結果資料集 H28-5年 調査等-371 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10444 川口地区 川口インターチェンジ地質調査 報告書 土質試験結果資料集 H28-5年 調査等-371 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10445 草加地区 川口ジャンクション地質調査 報告書 （正） H28-5年 調査等-371 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10447 草加地区 川口ジャンクション軟弱地盤調査 報告書 １／３ H28-5年 調査等-371 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10448 草加地区 川口ジャンクション土質調査 総括報告書・試験結果報告書 原図 H28-5年 調査等-372 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

10462 川口地区 一般国道２９８号草加地区地質調査 報告書 （川口〜八潮間土質常数整理） H28-5年 調査等-373 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

10464 草加地区 川口地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-374 2 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10466 草加地区 川口地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-374 4 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10467 草加地区 川口地区土質調査 土性縦断図 （縮小版） H28-5年 調査等-374 5 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
日本物理探鑛㈱

10469 草加地区 川口東地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-375 1 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
梶谷調査工事㈱

10471 草加地区 浦和・東京線立体地質調査 報告書 H28-5年 調査等-375 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10472 草加地区 草加地区地質調査 報告書 H28-5年 調査等-375 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

10473 草加地区 地形縦断図 土性縦断図他綴 H28-5年 調査等-375 5 - - - 草加工事事務所

10474 草加地区 草加地区（その２）地質調査解析 報告書 H28-5年 調査等-375 6 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10475 草加地区 草加地区（その３）地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
川崎地質㈱

10477 草加地区 草加地区地質調査及び解析 報告書 H28-5年 調査等-376 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京ソイルリサーチ
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10478 草加地区 綾瀬川橋地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
東海ボーリング㈱

10479 草加地区 国道４号立体その他地質調査 報告書 H28-5年 調査等-376 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
川崎地質㈱

10481 草加地区 草加西地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-377 1 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10482 草加地区 草加西地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-377 2 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10483 草加地区 草加西地区土質調査 測定データ等 H28-5年 調査等-377 3 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10484 草加地区 草加西地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-377 4 - - -
草加工事事務所（柏工事事務所）
中央開発㈱

10492 草加地区 草加地区土質調査 総括報告書 （正） H28-5年 調査等-378 2 - - -
草加工事事務所
関東基礎設計㈱

10498 草加地区 草加地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-378 4 - - -
草加工事事務所
関東基礎設計㈱

10503 草加地区 草加中央地区土質調査 総括報告書・試験報告書 原図 H28-5年 調査等-379 1 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10504 草加地区 草加中央地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-379 2 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10505 草加地区 草加中央地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-379 3 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10506 草加地区 草加中央地区土質調査 土性縦断図 H28-5年 調査等-379 4 - - -
草加工事事務所
㈱ソイルエンジニアリング

10511 草加地区 草加東地区（その１）土質調査 土性縦断図 （正） H28-5年 調査等-379 7 - - -
草加工事事務所
基礎地盤コンサルタンツ㈱

10520 草加地区 草加東地区（その２）土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-380 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京地質コンサルタント

10523 草加地区 草加東地区（その２）土質調査 土性縦断図（縮小版） （正） H28-5年 調査等-380 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京地質コンサルタント

10956 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ５／１４ H28-5年 調査等-403 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10957 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ６／１４ H28-5年 調査等-403 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10958 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ７／１４ H28-5年 調査等-403 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10959 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ８／１４ H28-5年 調査等-404 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10960 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ９／１４ H28-5年 調査等-404 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10961 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １０／１４ H28-5年 調査等-404 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10962 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １１／１４ H28-5年 調査等-405 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10963 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １２／１４ H28-5年 調査等-405 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10964 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １３／１４ H28-5年 調査等-406 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所
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10965 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １４／１４ H28-5年 調査等-406 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10966 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （１／４） H28-5年 調査等-407 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10967 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （２／４） H28-5年 調査等-407 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10968 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （３／４） H28-5年 調査等-408 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10969 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （４／４） H28-5年 調査等-408 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10970 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 １／５ H28-5年 調査等-409 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10971 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 ３／５ H28-5年 調査等-409 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10972 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書原稿 ５／５ H28-5年 調査等-409 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱東京建設コンサルタント

10973 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計
設計概要書、線形計算書（Ｃ・Ｆ・Ｇ・ランプ）
（原図）

H28-5年 調査等-410 1 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10974 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計
下部工設計用上部反力計算書、上部工数量計算書
（原図）

H28-5年 調査等-410 2 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10975 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 鋼橋脚設計計算書、下部工設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-411 1 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10976 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計
上部工設計計算書（ＣランプＰ６〜ＣＰ６（３連））
（原図）

H28-5年 調査等-411 2 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10977 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計
上部工設計計算書（ＣランプＰ６〜ＣＰ６（３連））
（ＧランプＣＰ４〜ＣＰ６）（ＦランプＦＰ８〜Ｐ１
０）、上部工附属物設計計算書 （原図）

H28-5年 調査等-411 3 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10978 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計

上部工付属物数量計算書、鋼橋脚数量計算書、下部工
数量計算書、検討書、上部工架設計算書、仮設工設計
計算書、Ｃ側道設計報告書、設計打合せ記録簿 （原
図）

H28-5年 調査等-412 1 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10979 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （１／５） H28-5年 調査等-412 2 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10980 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （２／５） H28-5年 調査等-412 3 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10981 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （３／５） H28-5年 調査等-413 1 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10982 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （４／５） H28-5年 調査等-413 2 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10983 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （５／５） H28-5年 調査等-413 3 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10984 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 報告書 （７／７） H28-5年 調査等-414 1 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10985 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 Ｃランプ 側道数量計算書、巾杭座標計算書 H28-5年 調査等-414 2 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱
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10987 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 設計図 （発注時図面） H28-5年 調査等-414 3 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10988 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その１）基本詳細設計 設計図 （鋼上部工・鋼橋脚・下部工） H28-5年 調査等-414 4 - - -
草加工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

10989 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 設計報告書原紙 １／５ H28-5年 調査等-415 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10990 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 設計報告書原紙 ２／５ H28-5年 調査等-415 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10991 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 設計報告書原紙 ３／５ H28-5年 調査等-415 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10992 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 設計報告書原紙 ４／５ H28-5年 調査等-416 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10993 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 設計報告書原紙 ５／５ H28-5年 調査等-416 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10994 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-416 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10995 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-416 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10996 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-417 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10997 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-417 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10998 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-417 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

10999 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-417 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11000 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 Ｐ１９、Ｐ２０橋脚修正設計報告書原図 １／２ H28-5年 調査等-418 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11001 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 Ｐ１９、Ｐ２０橋脚修正設計報告書原図 ２／２ H28-5年 調査等-418 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11002 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-418 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11003 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 下部工設計図 （ＣＰ６〜ＣＰ８、ＦＰ６，ＦＰ７） H28-5年 調査等-418 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11004 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 下部工設計図 （ＣＰ６〜ＣＰ８、ＦＰ７） H28-5年 調査等-418 5 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11005 草加地区 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計 Ｐ１９，Ｐ２０鋼製橋脚及び基礎工図面 H28-5年 調査等-418 6 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11006 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計
マイクロフィルム及びＣＨ原紙 ２／３ （マイクロ
なし）

H28-5年 調査等-419 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11007 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その２）基本詳細設計
マイクロフィルム及びＣＨ原紙 ３／３ （マイクロ
なし）

H28-5年 調査等-419 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11008 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （１／１３） H28-5年 調査等-420 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11009 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （２／１３） H28-5年 調査等-420 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11010 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （３／１３） H28-5年 調査等-420 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所
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11011 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （４／１３） H28-5年 調査等-421 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11012 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （５／１３） H28-5年 調査等-421 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11013 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （６／１３） H28-5年 調査等-421 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11014 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （７／１３） H28-5年 調査等-422 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11015 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （８／１３） H28-5年 調査等-422 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11016 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （９／１３） H28-5年 調査等-422 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11017 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （１０／１３） H28-5年 調査等-423 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11018 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （１１／１３） H28-5年 調査等-423 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11019 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （１２／１３） H28-5年 調査等-423 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11020 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書原図 （１３／１３） H28-5年 調査等-424 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11021 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-424 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11022 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-424 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11023 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-425 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11024 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-425 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11025 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-426 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11026 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-426 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11027 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-427 1 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11028 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 橋梁調書 H28-5年 調査等-427 2 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11029 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 工事記録調書・橋梁調書 H28-5年 調査等-427 3 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11030 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 上部工設計図 （１／２） H28-5年 調査等-427 4 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11031 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 上部工設計図 （２／２） H28-5年 調査等-427 5 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11033 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 下部工設計図 H28-5年 調査等-427 6 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11034 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その３）基本詳細設計 鋼製橋脚設計図 H28-5年 調査等-427 7 - - -
草加工事事務所
㈱建設技術研究所

11035 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （１／１０） H28-5年 調査等-428 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱
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11036 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （２／１０） H28-5年 調査等-428 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11037 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （３／１０） H28-5年 調査等-428 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11038 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （４／１０） H28-5年 調査等-429 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11039 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （５／１０） H28-5年 調査等-429 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11040 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （６／１０） H28-5年 調査等-429 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11041 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （７／１０） H28-5年 調査等-430 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11042 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （８／１０） H28-5年 調査等-430 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11043 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （９／１０） H28-5年 調査等-430 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11044 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 設計計算書原図 （１０／１０） H28-5年 調査等-431 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11045 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計
下部構造設計計算書（鋼製橋脚） Ｂランプ ＢＰ−
４橋脚（躯体） （原図） １５／３７

H28-5年 調査等-431 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11046 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計
下部構造設計計算書（鋼製橋脚） Ｂランプ ＳＰ−
１２橋脚（躯体） １６／３７ （原図）

H28-5年 調査等-431 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11047 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計
下部構造設計計算書（鋼製橋脚） Ｅランプ ＳＰ−
１３Ｌ橋脚（躯体） １７／３７ （原図）

H28-5年 調査等-431 4 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11048 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計
下部構造設計計算書（鋼製橋脚） Ｅランプ ＳＰ−
１４Ｌ橋脚（躯体） １８／３７ （原図）

H28-5年 調査等-431 5 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11049 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計
下部構造数量計算書（鋼製橋脚） １９／３７ （原
図）

H28-5年 調査等-431 6 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11050 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １／５ H28-5年 調査等-431 7 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11051 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ２／１５ H28-5年 調査等-432 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11052 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ３／１５ H28-5年 調査等-432 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11053 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ４／１５ H28-5年 調査等-432 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11054 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ５／１５ H28-5年 調査等-432 4 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11055 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ６／１５ H28-5年 調査等-432 5 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11056 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ７／１５ H28-5年 調査等-433 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11057 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ８／１５ H28-5年 調査等-433 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11058 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 ９／１５ H28-5年 調査等-433 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11059 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １０／１５ H28-5年 調査等-433 4 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱
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11060 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １１／１５ H28-5年 調査等-433 5 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11061 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １２／１５ H28-5年 調査等-434 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11062 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １３／１５ H28-5年 調査等-434 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11063 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １４／１５ H28-5年 調査等-434 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11064 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 報告書 １５／１５ H28-5年 調査等-434 4 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11065 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 橋梁台帳及び調書 H28-5年 調査等-435 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11066 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 工事記録調書 （原図） H28-5年 調査等-435 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11067 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 Ｂランプ・Ｆランプ・Ｈランプ橋上部工設計図 H28-5年 調査等-435 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11068 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 下部工設計図 （原図） H28-5年 調査等-435 4 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11069 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 Ｂランプ・Ｆランプ・Ｈランプ橋下部工設計図 H28-5年 調査等-435 5 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11070 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その４）基本詳細設計 Ｆランプ橋鋼製橋脚設計図 H28-5年 調査等-435 6 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11071 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １／１６ H28-5年 調査等-436 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11072 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ２／１６ H28-5年 調査等-436 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11073 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ３／１６ H28-5年 調査等-436 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11074 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ４／１６ H28-5年 調査等-437 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11075 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ５／１６ H28-5年 調査等-437 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11076 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ６／１６ H28-5年 調査等-437 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11077 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ７／１６ H28-5年 調査等-438 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11078 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ８／１６ H28-5年 調査等-438 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11079 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） ９／１６ H28-5年 調査等-438 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11080 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １０／１６ H28-5年 調査等-439 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11081 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １１／１６ H28-5年 調査等-439 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11082 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １２／１６ H28-5年 調査等-439 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11083 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １３／１６ H28-5年 調査等-440 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱
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11084 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １４／１６ H28-5年 調査等-440 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11085 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １５／１６ H28-5年 調査等-440 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11086 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 （原図） １６／１６ H28-5年 調査等-441 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11087 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １／１２ H28-5年 調査等-441 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11088 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ２／１２ H28-5年 調査等-441 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11089 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ３／１２ H28-5年 調査等-441 4 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11090 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ４／１２ H28-5年 調査等-442 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11091 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ５／１２ H28-5年 調査等-442 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11092 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ６／１２ H28-5年 調査等-442 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11093 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ８／１２ H28-5年 調査等-442 4 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11094 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 ９／１２ H28-5年 調査等-443 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11095 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １０／１２ H28-5年 調査等-443 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11096 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １１／１２ H28-5年 調査等-443 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11097 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １２／１２ H28-5年 調査等-443 4 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11098 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １２／１８ H28-5年 調査等-444 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11099 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 報告書 １３／１８ H28-5年 調査等-444 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11100 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 鋼製橋脚工設計計算書 １／７ ＥＰ３ （原図） H28-5年 調査等-444 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11101 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 鋼製橋脚工設計計算書 ２／７ ＥＰ４ （原図） H28-5年 調査等-444 4 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11102 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計
鋼製橋脚工設計計算書 ３／７ ＴＰ１５Ｌ （原
図）

H28-5年 調査等-444 5 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11103 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 鋼製橋脚工設計計算書 ４／７ ＴＰ１７ （原図） H28-5年 調査等-444 6 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11104 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計
鋼製橋脚工設計計算書 ５／７ ＴＰ２０Ｌ （原
図）

H28-5年 調査等-444 7 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11105 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計
鋼製橋脚工設計計算書 ６／７ ＴＰ２１Ｌ （原
図）

H28-5年 調査等-444 8 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11106 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計
鋼製橋脚工設計計算書 ７／７ ＴＰ２２Ｌ （原
図）

H28-5年 調査等-444 9 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱
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11107 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 上部工線形計算書 １／２ （原図） H28-5年 調査等-444 10 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11108 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 上部工線形計算書 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-444 11 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11109 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 設計調書 （ゼロックス・原図） H28-5年 調査等-445 1 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11110 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 設計図 （ＲＣ下部工・基礎工） （原図） H28-5年 調査等-445 2 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11112 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 設計図 （鋼製橋脚工） （正） H28-5年 調査等-445 3 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11117 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その５）基本詳細設計 設計図（鋼上部工） H28-5年 調査等-445 4 - - -
草加工事事務所
日本技術開発㈱

11118 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 １／９ H28-5年 調査等-446 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11119 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ２／９ H28-5年 調査等-446 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11120 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ３／９ H28-5年 調査等-446 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11121 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ４／９ H28-5年 調査等-447 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11122 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ５／９ H28-5年 調査等-447 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11123 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ６／９ H28-5年 調査等-447 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11124 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ７／９ H28-5年 調査等-448 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11125 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ８／９ H28-5年 調査等-448 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11126 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書原紙 ９／９ H28-5年 調査等-448 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11127 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 １／９ H28-5年 調査等-449 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11128 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ２／９ H28-5年 調査等-449 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11129 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ３／９ H28-5年 調査等-449 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11130 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ４／９ H28-5年 調査等-449 4 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11131 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ５／９ H28-5年 調査等-449 5 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11132 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ６／９ H28-5年 調査等-450 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11133 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ７／９ H28-5年 調査等-450 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11134 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ８／９ H28-5年 調査等-450 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11135 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 報告書 ９／９ H28-5年 調査等-450 4 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱
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11136 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 張出付橋脚 ＡＰ１（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 1 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11137 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 張出付橋脚 ＡＰ２（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 2 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11138 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 張出付橋脚 ＡＰ３（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 3 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11139 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 張出付橋脚 ＡＰ４（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 4 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11140 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 ラーメン橋脚 ＡＰ５（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 5 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11141 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 ラーメン橋脚 ＳＰ５（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 6 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11142 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 ラーメン橋脚 ＳＰ６（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 7 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11143 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 ラーメン橋脚 ＳＰ７（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 8 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11144 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計
下部工設計計算書 ラーメン橋脚 ＳＰ８（メタル）
（原図）

H28-5年 調査等-451 9 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11145 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 上部工設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-451 10 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11147 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（その６）基本詳細設計 下部工設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-451 11 - - -
草加工事事務所
三井共同建設コンサルタント㈱

11326 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （１／３） H28-5年 調査等-477 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11327 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （２／３） H28-5年 調査等-477 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11328 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書 （３／３） H28-5年 調査等-477 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11329 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 設計図（上部工） H28-5年 調査等-477 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11343 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 下部工設計計算書 （１／３）  ５／８ H28-5年 調査等-482 2 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11356 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-483 7 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11358 草加地区 基礎構造物（その２）検討設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-483 8 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11363 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 １／２ H28-5年 調査等-484 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11364 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-485 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11365 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-485 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11366 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-485 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11368 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-485 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント
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11370 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 設計図下部工 （正） H28-5年 調査等-485 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11397 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １／１３ （原図） H28-5年 調査等-491 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11398 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ２／１３ （原図） H28-5年 調査等-491 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11399 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ３／１３ （原図） H28-5年 調査等-491 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11400 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ４／１３ （原図） H28-5年 調査等-492 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11401 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ５／１３ （原図） H28-5年 調査等-492 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11402 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ６／１３ （原図） H28-5年 調査等-492 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11403 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ７／１３ （原図） H28-5年 調査等-493 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11404 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ８／１３ Ｎｏ．１ （原図） H28-5年 調査等-493 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11405 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ８／１３ Ｎｏ．２ （原図） H28-5年 調査等-493 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11406 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １１／１３ （原図） H28-5年 調査等-494 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11407 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） H28-5年 調査等-494 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11408 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １／９ H28-5年 調査等-494 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11409 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ２／９ H28-5年 調査等-494 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11410 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ４／９ H28-5年 調査等-495 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11411 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ５／９ H28-5年 調査等-495 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11412 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ６／９ H28-5年 調査等-495 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11412 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ６／９ H28-5年 調査等-495 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11413 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ７／９ H28-5年 調査等-495 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11414 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ８／９ H28-5年 調査等-496 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11415 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ９／９ H28-5年 調査等-496 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11416 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 Ｐ２１・Ｐ２２鋼製橋脚設計図面 （修正設計） H28-5年 調査等-496 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11418 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-496 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11419 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 上部工設計図 川口ＪＣＴ Ｈランプ橋 H28-5年 調査等-496 5 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱
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11420 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-496 6 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11422 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 １／８ １．設計概要 ２．施工計算書
（原図）

H28-5年 調査等-497 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11423 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ２／８ １５．ランプ部線形計算書 １６．
ランプ部上部工構造検討書 （原図）

H28-5年 調査等-497 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11424 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ３／８ ５．上部工設計計算書 （３径間連
続樊鈑桁上下線） （原図）

H28-5年 調査等-497 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11425 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ４／８ ５．上部工設計計算書 （４径間連
続樊鈑桁上下線） （原図）

H28-5年 調査等-498 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11426 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ５／８ ５．上部工設計計算書（付属物）
６．上部工材料計算書 （原図）

H28-5年 調査等-498 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11427 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ６／８ ８．鋼橋脚設計計算書 （ＳＰ−７
〜ＳＰ−１１） （原図）

H28-5年 調査等-498 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11428 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ７／８ ８．鋼橋脚設計計算書 （ＳＰ−１
２〜ＳＰ−１３） ９．鋼橋脚材料計算書 （暫定・
将来） （原図）

H28-5年 調査等-499 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11429 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務
報告書 ８／８ １１．基礎工設計 １２．基礎工数
量計算書 １３．仮設設計計算書 １４．仮設数量計
算書 （原図）

H28-5年 調査等-499 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11430 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その１）詳細設計業務 報告書 ８−１／８ ランプ部線形計算書 （原図） H28-5年 調査等-499 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

11431 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務
報告書 １／６ 線形概要書、線形計算書、予備検討
書、上部工予備設計計算書 （原図）

H28-5年 調査等-500 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11432 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ２／６ 上部工詳細設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-500 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11433 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ３／６ 下部工設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-500 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11434 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ４／６ 下部工設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-501 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11435 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ５／６ 基礎工設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-501 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11436 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務
報告書 ５／６ 上部工数量計算書、下部工数量計算
書、基礎工数量計算書、施工計画書 （原図）

H28-5年 調査等-501 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11437 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ６／６ 上部工設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-502 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11438 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務
報告書 ６／６ 鋼橋脚及びアンカーフレーム数量計
算書 （原図）

H28-5年 調査等-502 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11439 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その２）詳細設計業務 報告書 ６／６ その他資料その１ （原図） H28-5年 調査等-502 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大橋設計センター

11440 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション高架橋（その３）詳細設計業務 詳細設計原図 ５／５ H28-5年 調査等-503 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

11445 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 設計概要書 （原図） H28-5年 調査等-505 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11446 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 Ａ１ （原図） H28-5年 調査等-505 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング
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11447 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 Ｄ１ （原図） H28-5年 調査等-505 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11448 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 Ｄ２ （原図） H28-5年 調査等-505 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11449 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 Ｆ２ （その１） （原図） H28-5年 調査等-505 5 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11450 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 Ｆ２ （その２） （原図） H28-5年 調査等-505 6 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11451 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 ＭＡ１ （原図） H28-5年 調査等-505 7 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11452 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 ＭＡ２ （原図） H28-5年 調査等-505 8 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11453 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 ＭＢ１ （原図） H28-5年 調査等-505 9 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11454 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計計算書 ＭＢ２ （原図） H28-5年 調査等-505 10 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11455 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工座標計算書 １／２ （原図） H28-5年 調査等-505 11 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11456 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工座標計算書 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-505 12 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11457 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量総括表 （原図） H28-5年 調査等-505 13 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11458 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 Ａ１ （原図） H28-5年 調査等-505 14 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11459 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 Ｄ１ （原図） H28-5年 調査等-505 15 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11460 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 Ｄ２ （原図） H28-5年 調査等-505 16 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11461 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 Ｆ１ （原図） H28-5年 調査等-505 17 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11462 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 Ｆ２ （原図） H28-5年 調査等-505 18 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11463 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 ＭＡ１ （原図） H28-5年 調査等-505 19 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11464 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 ＭＡ２ （原図） H28-5年 調査等-505 20 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11465 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 ＭＢ１ （原図） H28-5年 調査等-505 21 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11466 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工数量計算書 ＭＢ２ （原図） H28-5年 調査等-505 22 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11467 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ１７鋼橋脚 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11468 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ１８鋼橋脚 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11469 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ１９鋼橋脚 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング
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11470 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２０鋼橋脚 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11471 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２１鋼橋脚 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 5 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11472 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 基礎工座標計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋
脚） （原図）

H28-5年 調査等-506 6 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11473 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 基礎工設計計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋
脚） １／２ （原図）

H28-5年 調査等-506 7 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11474 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 基礎工設計計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋
脚） ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-506 8 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11475 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 数量計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋脚） １
／５ （原図）

H28-5年 調査等-506 9 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11476 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 数量計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋脚） ２
／５ （原図）

H28-5年 調査等-506 10 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11477 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 数量計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋脚） ３
／５ （原図）

H28-5年 調査等-506 11 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11478 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 数量計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋脚） ４
／５ （原図）

H28-5年 調査等-506 12 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11479 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
鋼橋脚 数量計算書（Ｐ１７橋脚〜Ｐ２１橋脚） ５
／５ （原図）

H28-5年 調査等-506 13 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11480 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 付属品設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 14 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11481 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
付帯工 数量計算書 支承、耐震連結装置、伸縮装
置、排水装置、検査路、落下物防止柵、施設関係
（原図）

H28-5年 調査等-506 15 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11482 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 仮設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 16 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11483 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 下部工・仮設工数量計算書 （原図） H28-5年 調査等-506 17 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11484 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
基礎工と「２９８，ＲＡＭＰ，ＳＯＫＵ 」との位置
関係 （原図）

H28-5年 調査等-506 18 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11485 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 検討書 １／２ （原図） H28-5年 調査等-506 19 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11486 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 検討書 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-506 20 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11487 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （１／１０） 上部工設計計算書 ＭＡ
１ ＭＡ２ ＭＢ１ ＭＢ２

H28-5年 調査等-507 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11488 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （２／１０） 上部工設計計算書 Ａ１
Ｄ１ Ｄ２

H28-5年 調査等-507 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11489 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （３／１０） 上部工設計計算書 Ｆ
２、上部工設計計算書 ＭＡ１ ＭＡ２

H28-5年 調査等-507 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11490 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （４／１０） 上部工数量計算書 ＭＢ
１ ＭＢ２ Ａ１ Ｄ１ Ｄ２ Ｆ１ Ｆ２

H28-5年 調査等-507 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11491 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （５／１０） 上部工数量総括表、上部
工座標計算書、付帯工数量計算書

H28-5年 調査等-508 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング
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11492 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （６／１０） 付属品設計計算書、検討
書、計画概要書、打合せ・協議記録簿

H28-5年 調査等-508 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11493 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （７／１０） Ｐ１７鋼橋脚設計計算
書、Ｐ１８鋼橋脚設計計算書

H28-5年 調査等-508 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11494 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （８／１０） Ｐ１９鋼橋脚設計計算
書、Ｐ２０鋼橋脚設計計算書

H28-5年 調査等-508 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11495 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （９／１０） Ｐ２１鋼橋脚設計計算書
基礎工設計計算書１／２、基礎工設計計算書２／２

H28-5年 調査等-509 1 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11496 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計
総括報告書 （１０／１０） 数量計算書１／５〜５
／５ 基礎工座標計算書 下部工仮設工数量計算書
仮設計計算書

H28-5年 調査等-509 2 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11497 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 橋梁調書 H28-5年 調査等-509 3 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11498 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 打合せ協議記録簿 （原図） H28-5年 調査等-509 4 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11499 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （１／２） H28-5年 調査等-509 5 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11500 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （２／２） H28-5年 調査等-509 6 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11501 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図 （１／２） H28-5年 調査等-509 7 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11502 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図 （２／２） H28-5年 調査等-509 8 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

11507 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計
計画概要書、設計打合せ簿、上部工設計計算書 （原
図）

H28-5年 調査等-512 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11508 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 線形計算書、設計予備検討書 （原図） H28-5年 調査等-512 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11509 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 上部工設計計算書原稿 （その２） （原図） H28-5年 調査等-512 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11510 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 上部工設計計算書原稿 （その３） （原図） H28-5年 調査等-513 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11511 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 上部工数量計算書原稿 （原図） H28-5年 調査等-513 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11512 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 下部工設計計算書原稿 （その１） （原図） H28-5年 調査等-513 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11513 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 下部工設計計算書原稿 （その２） （原図） H28-5年 調査等-514 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11514 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 下部工設計計算書原稿 （その３） （原図） H28-5年 調査等-514 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11515 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 検討書、仮設検討書 H28-5年 調査等-514 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11516 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （１／６） H28-5年 調査等-515 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱
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11517 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （２／６） H28-5年 調査等-515 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11518 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （３／６） H28-5年 調査等-515 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11519 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （５／６） H28-5年 調査等-516 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11520 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （６／６） H28-5年 調査等-516 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11521 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 格子計算 （その１） H28-5年 調査等-517 1 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11522 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 格子計算 （その２） H28-5年 調査等-517 2 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11523 川口JCTランプ橋 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 格子計算 （その３） H28-5年 調査等-517 3 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11524 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図縮小版 （上部工） H28-5年 調査等-517 4 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11525 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図縮小版 （下部工） H28-5年 調査等-517 5 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

11545 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-523 2 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11546 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-524 1 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11547 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-524 2 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11548 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ１橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 3 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11549 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 4 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11550 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ３・Ｐ６橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 5 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11551 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ４・Ｐ５橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 6 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11552 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ７橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 7 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11553 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ８橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 8 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11554 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ９橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 9 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11555 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ２９橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 10 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11556 草加地区 川口東第三高架橋（その１）基本詳細設計 Ｐ３０橋脚設計計算書 H28-5年 調査等-524 11 - - -
草加工事事務所
前田設計㈱

11565 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） １／６ H28-5年 調査等-527 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11566 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ２／６ H28-5年 調査等-527 2 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11567 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ３／６ H28-5年 調査等-527 3 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所
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11568 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（上部工） ４／６ H28-5年 調査等-527 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11577 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） １／６ H28-5年 調査等-529 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11578 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ２／６ H28-5年 調査等-530 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11579 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ３／６ H28-5年 調査等-530 2 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11580 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ４／６ H28-5年 調査等-530 3 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11581 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ５／６ H28-5年 調査等-530 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11582 草加地区 川口東第三高架橋（その２）基本詳細設計 報告書（下部工） ６／６ H28-5年 調査等-531 1 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11593 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-533 4 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11594 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-534 1 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11595 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-534 2 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11596 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-534 3 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11597 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-534 4 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11598 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （ＰＣ上部工） H28-5年 調査等-534 5 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11599 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （鋼上部工） H28-5年 調査等-534 6 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11600 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-534 7 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11601 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （施設関連） H28-5年 調査等-534 8 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

11609 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-537 2 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11610 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-537 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11611 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-537 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11612 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-537 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11613 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-537 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11614 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-537 7 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11615 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-538 1 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所
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11616 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ８／１０ H28-5年 調査等-538 2 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11617 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ９／１０ H28-5年 調査等-538 3 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11618 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １０／１０ H28-5年 調査等-538 4 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11619 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 ＰＣ上部工 H28-5年 調査等-538 5 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11620 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 鋼下部工 H28-5年 調査等-538 6 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11621 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 下部工 H28-5年 調査等-538 7 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

11630 草加地区 川口東第五高架橋基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-542 1 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11631 草加地区 川口東第五高架橋基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-542 2 - - -
草加工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

11632 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-543 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11633 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-543 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11634 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-543 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11635 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-543 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11636 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-543 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11637 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-544 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11638 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-544 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11639 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 脚柱詳細設計図面 H28-5年 調査等-544 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11640 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 脚柱基礎及びＵ型擁壁詳細設計図面 H28-5年 調査等-544 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11641 草加地区 浦和〜東京線立体詳細設計 道路概略設計図面 H28-5年 調査等-544 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11642 草加地区
道合横断施設その他実施設計業務委託 浦和−東京線
立体詳細設計

報告書 H28-5年 調査等-545 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11643 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 報告書 浦和〜東京線立体編 H28-5年 調査等-545 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11644 草加地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 浦和〜東京線立体脚柱詳細設計図面 H28-5年 調査等-545 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

11668 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-551 3 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11669 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-551 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11670 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-552 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱
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11671 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-552 2 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11672 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-552 3 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11673 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-552 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11674 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-553 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11677 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １６／１７ H28-5年 調査等-553 4 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11678 草加地区 草加第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １７／１７ H28-5年 調査等-554 1 - - -
草加工事事務所
計画エンジニヤリング㈱

11696 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／９ 計画概要書 H28-5年 調査等-557 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11697 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／９ 設計打合せ・協議記録、線形計算書 H28-5年 調査等-557 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11698 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ３／９ ３径間連続鋼床版箱桁橋設計計算
書、３径間連続鋼床版箱桁橋数量計算書、６径間連続
鋼鈑桁橋設計計算書、６径間連続鋼鈑桁橋数量計算書

H28-5年 調査等-558 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11699 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ４／９ ３径間連続鋼鈑桁橋設計計算書、３
径間連続鋼鈑桁橋数量計算書、付属品設計計算書、付
属品数量計算書

H28-5年 調査等-558 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11700 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ６／９ 下部工設計計算書（その１）設計条
件Ｐ８８

H28-5年 調査等-558 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11701 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ７／９ 下部工設計計算書（その２）Ｐ８９
〜Ｐ９１

H28-5年 調査等-558 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11702 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計
報告書 ８／９ 下部工設計計算書（その３）Ｐ９２
〜Ｐ９９、下部工数量計算書、仮設工計算書

H28-5年 調査等-558 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11706 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 １／３ H28-5年 調査等-559 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11707 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-559 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11708 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋報告書 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-560 1 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11710 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-560 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11712 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-560 3 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11714 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-560 4 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11716 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 草加ＩＣ Ｄランプ橋 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-560 5 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

11717 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （上部工編） H28-5年 調査等-561 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱
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11718 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （下部工） H28-5年 調査等-561 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11719 草加地区 国道４号立体詳細設計 報告書 （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-561 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11720 草加地区 国道４号立体詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-561 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

11731 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１／１０） H28-5年 調査等-565 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11732 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （２／１０） H28-5年 調査等-566 1 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11733 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （３／１０） H28-5年 調査等-566 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11734 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （４／１０） H28-5年 調査等-566 3 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11737 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （７／１０） H28-5年 調査等-567 2 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11738 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （９／１０） H28-5年 調査等-567 3 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11739 草加地区 草加第二高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１０／１０） H28-5年 調査等-567 4 - - -
草加工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

11759 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／１０ H28-5年 調査等-571 4 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11760 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／１０ H28-5年 調査等-572 1 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11761 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／１０ H28-5年 調査等-572 2 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11762 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／１０ H28-5年 調査等-572 3 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11763 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／１０ H28-5年 調査等-573 1 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11764 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ６／１０ H28-5年 調査等-573 2 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11765 草加地区 草加第二高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ７／１０ H28-5年 調査等-573 3 - - -
草加工事事務所
日本工営㈱

11786 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-577 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11787 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-578 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11788 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-578 2 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11789 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-578 3 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11790 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ５／７ H28-5年 調査等-578 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11791 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-579 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11794 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-579 3 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ
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11796 草加地区 草加第三高架橋基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-579 4 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

11797 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-579 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

11798 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 下部工設計図 H28-5年 調査等-579 6 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

11813 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ２／１５ H28-5年 調査等-584 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11814 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ３／１５ H28-5年 調査等-584 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11815 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ４／１５ H28-5年 調査等-585 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11816 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ５／１５ H28-5年 調査等-585 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11817 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ６／１５ H28-5年 調査等-585 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11818 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ７／１５ H28-5年 調査等-585 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11819 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ８／１５ H28-5年 調査等-586 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11820 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ９／１５ H28-5年 調査等-586 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11821 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １０／１５ H28-5年 調査等-586 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11822 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １１／１５ H28-5年 調査等-586 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11823 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １２／１５ H28-5年 調査等-586 5 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11824 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １３／１５ H28-5年 調査等-587 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11825 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １４／１５ H28-5年 調査等-587 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11826 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 １５／１５ H28-5年 調査等-587 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11827 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ２／２２ 橋部鋼設計計算書 １／４ H28-5年 調査等-587 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11828 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ３／２２ 橋部鋼設計計算書 ２／４ H28-5年 調査等-588 1 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11829 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ４／２２ 橋部鋼設計計算書 ３／４ H28-5年 調査等-588 2 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11830 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 報告書 ５／２２ 橋部鋼設計計算書 ４／４ H28-5年 調査等-588 3 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11835 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-588 4 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所

11838 草加地区 草加第四高架橋詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-588 5 - - -
草加工事事務所
㈱中川設計事務所
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11891 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） １／６ H28-5年 調査等-599 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11892 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ２／６ H28-5年 調査等-599 3 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11893 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ３／６ H28-5年 調査等-599 4 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11894 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ４／６ H28-5年 調査等-599 5 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11895 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ５／６ H28-5年 調査等-600 1 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11896 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（上部工） ６／６ H28-5年 調査等-600 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11897 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（下部工） １／３ H28-5年 調査等-600 3 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11898 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書（下部工） ２／３ H28-5年 調査等-600 4 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11901 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-600 5 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11903 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-600 6 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

11912 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-603 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11913 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ６／７ H28-5年 調査等-603 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11914 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書 ７／７ H28-5年 調査等-604 1 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11917 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-604 2 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11918 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 下部工 （縮小版） H28-5年 調査等-604 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11920 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 設計図 （鋼橋脚工） H28-5年 調査等-604 4 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

11955 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書 １／２ H28-5年 調査等-611 1 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11956 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書 ２／２ H28-5年 調査等-611 2 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11957 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 設計図 H28-5年 調査等-611 3 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

11958 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-611 4 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

11959 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-611 5 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

12248 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 報告書 １／２ （原図） H28-5年 調査等-665 1 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

12249 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 報告書 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-665 2 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ
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12250 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 報告書 １／３ H28-5年 調査等-666 1 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

12251 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-666 2 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

12252 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-666 3 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

12253 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 土質調査報告書 （原図） H28-5年 調査等-666 4 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

12254 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ３／７ （原図） H28-5年 調査等-667 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12255 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ４／７ （原図） H28-5年 調査等-667 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12256 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ５／７ （原図） H28-5年 調査等-667 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12257 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ６／７ （原図） H28-5年 調査等-668 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12258 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ７／７ （原図） H28-5年 調査等-668 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12259 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事
報告書 計画概要書、施工計画書、設計打合せ協議記
録簿

H28-5年 調査等-668 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12260 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事
報告書 Ｐ３設計計算書 ＣＰ１設計計算書 ＣＰ２
設計計算書

H28-5年 調査等-668 4 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12260 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事
報告書 Ｐ３設計計算書 ＣＰ１設計計算書 ＣＰ２
設計計算書

H28-5年 調査等-668 4 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12261 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ４設計計算書 H28-5年 調査等-668 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12261 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ４設計計算書 H28-5年 調査等-668 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12262 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ５設計計算書 H28-5年 調査等-668 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12262 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ５設計計算書 H28-5年 調査等-668 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12263 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ６設計計算書 H28-5年 調査等-669 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12263 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ６設計計算書 H28-5年 調査等-669 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12264 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ＣＰ３設計計算書 ＣＰ４設計計算書 H28-5年 調査等-669 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12265 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ＣＰ５設計計算書 H28-5年 調査等-669 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12266 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事
報告書 ＣＰ６設計計算書 ＣＰ７設計計算書 ＣＰ
８設計計算書

H28-5年 調査等-669 4 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12267 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ３、ＣＰ１〜ＣＰ８数量計算書 H28-5年 調査等-669 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12268 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ４〜Ｐ６数量計算書 H28-5年 調査等-669 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ
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12269 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ７〜Ｐ１１数量計算書 H28-5年 調査等-670 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12270 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 検討書 （その１） H28-5年 調査等-670 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12271 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 検討書 （その２） H28-5年 調査等-670 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12273 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 設計図 １／４ H28-5年 調査等-670 4 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12274 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 設計図 ２／４ H28-5年 調査等-670 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12275 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 設計図 ３／４ H28-5年 調査等-670 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12276 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 設計図 ４／４ H28-5年 調査等-670 7 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12277 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 設計図 Ｐ３、ＣＰ１〜ＣＰ８ Ｎｏ．２ H28-5年 調査等-670 8 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12278 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 Ｐ１７ （原図） H28-5年 調査等-671 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12279 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 Ｐ１８ （原図） H28-5年 調査等-671 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12280 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 Ｐ１９ （原図） H28-5年 調査等-671 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12281 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 Ｐ２０ （原図） H28-5年 調査等-672 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12282 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 Ｐ２１、Ｐ３７ （原図） H28-5年 調査等-672 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12283 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事
設計打合せ記録簿・協議記録簿、施工計画書、検討書
（原図）

H28-5年 調査等-672 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12285 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 １／７ H28-5年 調査等-672 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12286 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ２／７ H28-5年 調査等-672 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12287 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ３／７ H28-5年 調査等-672 6 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12288 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ４／７ H28-5年 調査等-673 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12289 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 設計計算書 ５／７ H28-5年 調査等-673 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12290 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 計画概要書・材料計算書 H28-5年 調査等-673 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12291 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 施工計画書、設計打合せ記録簿・協議記録簿、検討書 H28-5年 調査等-673 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12293 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 詳細設計図 H28-5年 調査等-673 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

12298 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １／１４ （原図） H28-5年 調査等-675 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ
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12299 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ３／１４ （原図） H28-5年 調査等-675 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12300 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ５／１４ （原図） H28-5年 調査等-675 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12301 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ７／１４ （原図） H28-5年 調査等-676 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12302 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ９／１４ （原図） H28-5年 調査等-676 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12303 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １０／１４ （原図） H28-5年 調査等-676 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12304 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １１／１４ （原図） H28-5年 調査等-677 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12305 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １２／１４ （原図） H28-5年 調査等-677 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12306 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １３／１４ （原図） H28-5年 調査等-677 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12307 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １４／１４ （原図） H28-5年 調査等-678 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12308 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 設計計算書 （原図） H28-5年 調査等-678 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12309 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １／２５ 設計概要書 線形計算書 H28-5年 調査等-678 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12310 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ２／２５ 設計計算書（上部工）Ｄ１，Ｈ
１，Ｈ２

H28-5年 調査等-678 4 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12311 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ３／２５ 設計計算書（上部工）Ｇ３，Ｇ
４，Ｇ５

H28-5年 調査等-679 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12312 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ４／２５ 設計計算書（上部工）Ｇ６，Ｇ
７，Ｇ８

H28-5年 調査等-679 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12313 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ５／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＡＰ１、
ＡＰ２、ＡＰ３

H28-5年 調査等-679 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12314 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ６／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＡＰ４、
ＡＰ５

H28-5年 調査等-679 4 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12315 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ７／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＳＰ８
Ｒ、ＳＰ７Ｒ、ＢＰ４

H28-5年 調査等-679 5 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12316 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ８／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＳＰ１２ H28-5年 調査等-680 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12317 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ９／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＴＰ２０
Ｌ、ＴＰ２１Ｌ

H28-5年 調査等-680 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12318 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １０／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＴＰ２
２Ｌ、ＴＰ１９Ｒ

H28-5年 調査等-680 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12319 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １１／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＤＰ
１、ＥＰ３、ＥＰ４

H28-5年 調査等-680 4 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12320 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １２／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＳＰ１
３Ｌ、ＳＰ１４Ｌ

H28-5年 調査等-680 5 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12321 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １３／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＴＰ１
５Ｌ、ＴＰ１６Ｌ、ＴＰ１９Ｌ

H28-5年 調査等-681 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

35 / 52



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

12322 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １４／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＴＰ１
７、ＴＰ１６Ｒ

H28-5年 調査等-681 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12323 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １５／２５ 設計計算書（鋼橋脚） H28-5年 調査等-681 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12324 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １６／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＳＰ１
１Ｒ、ＳＰ１０Ｒ

H28-5年 調査等-681 4 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12325 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １７／２５ 設計計算書（鋼橋脚） ＳＰ９
Ｒ、ＳＰ６Ｒ、ＳＰ５Ｒ

H28-5年 調査等-681 5 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12326 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 １８／２５ 付属物設計計算書 H28-5年 調査等-682 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12327 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 １９／２５ 数量計算書（上部工） Ｄ１、
Ｈ１、Ｈ２、Ｇ３、Ｇ４

H28-5年 調査等-682 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12328 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ２０／２５ 数量計算書（上部工）Ｇ５、Ｇ
６、Ｇ７、Ｇ８現場工事編

H28-5年 調査等-682 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12329 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事

報告書 ２１／２５ 数量計算書（鋼橋脚） ＡＰ１
〜ＡＰ５、ＳＰ８Ｒ，ＳＰ７Ｒ，ＢＰ４、ＳＰ１２、
ＴＰ２０Ｌ〜ＴＰ２２Ｌ、ＴＰ１９Ｒ、ＤＰ１、ＥＰ
３、ＥＰ３

H28-5年 調査等-682 4 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12330 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ２３／２５ 数量計算書 Ｐ２２検査路 現
場工 数量比較及び増減理由書

H28-5年 調査等-683 1 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12331 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事
報告書 ２４／２５ 打合せ記録簿 設計資料及び検
討資料（１／２）

H28-5年 調査等-683 2 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12332 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ（鋼上部工及び鋼橋脚）工事 報告書 ２５／２５ 設計資料及び検討資料 ２／２ H28-5年 調査等-683 3 - - -
草加工事事務所
日本橋梁㈱・トピー工業㈱ＪＶ

12333 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １／４２ （設計概要書） （原
図）

H28-5年 調査等-684 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12334 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／４２ （設計概要書） （原
図）

H28-5年 調査等-684 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12335 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３／４２ （線形計算書） 内外回
り・Ｂ１橋・Ｂ２橋 （原図）

H28-5年 調査等-684 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12336 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４／４２ （線形計算書） Ｂ３
橋・Ｃ５橋・Ｅ２橋・Ｅ３橋・Ｅ４橋 （原図）

H28-5年 調査等-684 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12337 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５／４２ （線形計算書） Ｅ５
橋・Ｅ６橋・Ｅ７橋・Ｅ８橋・Ｆ１橋・Ｆ２橋 （原
図）

H28-5年 調査等-684 5 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12338 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ６／４２ （線形計算書） Ｆ５
橋・Ｇ２橋・Ｈ５橋 （設計計算書） 内廻り １／
２ （原図）

H28-5年 調査等-684 6 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12339 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ７／４２ （設計計算書） 内廻り
２／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 7 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12340 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／４２ （設計計算書） 外廻り
（原図）

H28-5年 調査等-684 8 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12341 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ９／４２ （設計計算書） Ｂ１
橋・Ｂ２橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 9 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ
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12342 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １０／４２ （設計計算書） Ｂ２
橋 ２／２ ・Ｂ３橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 10 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12343 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １１／４２ （設計計算書） Ｂ３
橋・ Ｃ５橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 11 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12344 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １２／４２ （設計計算書） Ｃ５
橋 ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 12 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12345 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １３／４２ （設計計算書） Ｅ２
橋・Ｅ３橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 13 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12346 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １４／４２ （設計計算書） Ｅ３
橋 ２／２ （原図）

H28-5年 調査等-684 14 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12347 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １５／４２ （設計計算書） Ｅ４
橋・Ｅ５橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12348 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １６／４２ （設計計算書） Ｅ５
橋 ２／２ ・Ｅ６橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12349 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １７／４２ （設計計算書） Ｅ６
橋 ２／２・Ｅ７橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12350 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １８／４２ （設計計算書） Ｅ８
橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12351 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １９／４２ （設計計算書） Ｅ８
橋 ２／２・Ｆ１橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 5 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12352 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２０／４２ （設計計算書） Ｆ１
橋 ２／２・Ｆ２橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 6 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12353 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２１／４２ （設計計算書） Ｆ５
橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 7 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12354 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２２／４２ （設計計算書） Ｆ５
橋 ２／２・Ｇ２橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 8 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12355 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２３／４２ （設計計算書） Ｇ２
橋 ２／２・Ｈ５橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-685 9 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12356 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２４／４２ （設計計算書） Ｈ５
橋 ２／２・Ａ２橋台設計計算書 （付属物設計計算
書） 内・外廻り・Ｂ１橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 10 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12357 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２５／４２ （付属物設計計算書）
Ｂ２橋・Ｂ３橋・Ｃ５橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 11 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12358 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２６／４２ （付属物設計計算書）
Ｅ２橋・Ｅ３橋・Ｅ４橋・Ｅ５橋・Ｅ６橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 12 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12359 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２７／４２ （付属物設計計算書）
Ｅ７橋・Ｅ８橋・Ｆ１橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 13 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12360 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２８／４２ （付属物設計計算書）
Ｆ２橋・Ｆ５橋・Ｇ２橋・Ｈ５橋 （原図）

H28-5年 調査等-685 14 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12361 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２９／４２ （数量計算書） 内廻
り・外廻り・Ｂ１橋・Ｂ２橋１／２ （原図）

H28-5年 調査等-686 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12362 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３０／４２ （数量計算書） Ｂ２
橋 ２／２（原図）

H28-5年 調査等-686 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ
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12363 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３１／４２ （数量計算書） Ｂ３
橋・Ｃ５橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-686 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12364 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３２／４２ （数量計算書） Ｃ５
橋 ２／２・Ｅ２橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12365 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３３／４２ （数量計算書） Ｅ３
橋・Ｅ４橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 5 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12366 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３４／４２ （数量計算書） Ｅ５
橋・Ｅ６橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 6 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12367 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３５／４２ （数量計算書） Ｅ７
橋・Ｅ８橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 7 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12368 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３６／４２ （数量計算書） Ｆ１
橋・Ｆ２橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 8 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12369 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３７／４２ （数量計算書） Ｆ５
橋・Ｇ２橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 9 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12370 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３８／４２ （数量計算書） Ｈ５
橋。Ａ２橋台数量計算書 （付属物材料計算書）
内・外回り （原図）

H28-5年 調査等-686 10 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12371 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３９／４２ （付属物材料計算書）
Ｅ３橋・Ｆ５橋・Ｇ２橋・Ｈ５橋

H28-5年 調査等-686 11 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12372 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４０／４２ （塗装面積計算書）
内・外廻り・Ｅ３橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 12 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12373 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４１／４３ （塗装面積計算書）
Ｆ５橋・Ｇ２橋 １／２ （原図）

H28-5年 調査等-686 13 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12374 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４２／４４ （塗装面積計算書）
Ｇ２橋 ２／２・Ｈ５橋 （原図）

H28-5年 調査等-686 14 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12375 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１３ 計画概要書 線形計算書 H28-5年 調査等-687 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12376 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１３ 線形計算書 H28-5年 調査等-687 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12377 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-687 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12378 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-687 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12379 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12380 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12381 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12382 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12383 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-689 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12384 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-689 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ
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12385 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-689 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12386 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-689 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12387 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １３／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-690 1 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12392 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 １／５ H28-5年 調査等-690 2 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12393 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ２／５ H28-5年 調査等-690 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12394 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ３／５ H28-5年 調査等-690 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12395 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ４／５ H28-5年 調査等-690 5 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12396 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ５／５ H28-5年 調査等-690 6 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12397 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 線形計算書 （原図） H28-5年 調査等-691 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12398 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 計画概要書 （原図） H28-5年 調査等-691 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12399 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 １／５ （原図） H28-5年 調査等-691 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12400 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ２／５ （原図） H28-5年 調査等-692 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12401 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ３／５ （原図） H28-5年 調査等-692 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12402 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ４／５ （原図） H28-5年 調査等-692 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12403 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ５／５ （原図） H28-5年 調査等-693 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12404 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 １／４ （原図） H28-5年 調査等-693 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12405 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 ２／４ （原図） H28-5年 調査等-693 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12406 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 ３／４ （原図） H28-5年 調査等-694 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12407 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 数量計算書 ４／４ （原図） H28-5年 調査等-694 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12408 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 打合せ記録簿 １／２ （原図） H28-5年 調査等-695 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12409 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 打合せ記録簿 ２／２ （原図） H28-5年 調査等-695 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12410 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 計画概要書 H28-5年 調査等-696 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12411 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
線形計算書 川口東高架橋 （Ｐ１３〜Ｐ１７内、外
回り） Ａ．Ｅ．Ｈランプ橋 Ｄランプ橋ＤＰ１〜Ｄ
Ｐ５、ＤＰ５〜Ｐ１７ Ｆランプ橋Ｐ１３〜Ｐ１７

H28-5年 調査等-696 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ
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12412 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 １／７ 川口東高架橋 Ｐ１３〜Ｐ１７
内、外廻り

H28-5年 調査等-696 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12413 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ２／７ Ａランプ橋 Ｐ１７〜ＡＰ２
（Ａ１） ＡＰ２〜ＡＰ４（Ａ２）

H28-5年 調査等-696 4 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12414 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ３／７ Ｄランプ橋 ＤＰ１〜ＤＰ５
（Ｄ２） ＤＰ５〜Ｐ１７（Ｄ３）

H28-5年 調査等-696 5 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12415 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ４／７ Ａランプ橋 ＡＰ４〜ＡＰ６
（Ａ３） ＡＰ６〜ＡＰ９（Ａ４） ＡＰ９〜ＳＰ７
（Ａ５）

H28-5年 調査等-697 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12416 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ５／７ Ｅランプ ＡＰ４〜ＥＰ２（Ｅ
１） Ｆランプ Ｐ１３〜Ｐ１７（Ｆ６）

H28-5年 調査等-697 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12417 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ６／７ Ｈランプ ＳＰ１４〜ＡＰ５
（Ｈ３） ＡＰ５〜Ｐ１３（Ｈ４）

H28-5年 調査等-697 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12418 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 ７／７ 川口東高架橋付属物 Ａ・Ｅ・
Ｈランプ橋付属物 Ｄランプ橋付属物 Ｆランプ橋付
属物

H28-5年 調査等-697 4 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12419 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 ２／５ Ａランプ橋 Ｐ１７〜ＡＰ２
（Ａ１） ＡＰ２〜ＡＰ４（Ａ２） ＡＰ４〜ＡＰ６
（Ａ３）

H28-5年 調査等-697 5 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12420 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 ３／５ Ａランプ橋 ＡＰ６〜ＡＰ９
（Ａ４） ＡＰ９〜ＳＰ７（Ａ５）・Ｄランプ橋 Ｄ
Ｐ１〜ＤＰ５（Ｄ２）

H28-5年 調査等-698 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12421 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 ４／５ Ｄランプ橋 ＤＰ５〜ＤＰ１７
（Ｄ３）・Ｅランプ橋 ＡＰ４〜ＥＰ２（Ｅ１）・Ｆ
ランプ橋 Ｐ１３〜Ｐ１７（Ｆ６）

H28-5年 調査等-698 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12422 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事
数量計算書 ５／５ Ｈランプ橋 ＳＰ１４〜ＡＰ５
（Ｈ３） ＡＰ５〜Ｐ１３（Ｈ４）

H28-5年 調査等-698 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12423 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 膨張コンクリート性状調査 調査報告書 H28-5年 調査等-698 4 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12424 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 打合せ記録簿 １／３ H28-5年 調査等-699 1 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12425 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 打合せ記録簿 ２／３ H28-5年 調査等-699 2 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12426 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 打合せ記録簿 ３／３ H28-5年 調査等-699 3 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12429 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 橋梁調書 H28-5年 調査等-699 4 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12434 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） １／２ H28-5年 調査等-699 5 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12435 川口JCTランプ橋 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （縮小版） ２／２ H28-5年 調査等-699 6 - - -
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

12436 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事
詳細設計 （１／９） 設計概要書 線形計算書
（原図）

H28-5年 調査等-700 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ
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12437 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事
詳細設計 （２／９） 設計計算書 主構造 本線
（内廻り）本線（外廻り） Ｂ４ランプ Ｂ５ランプ
（原図）

H28-5年 調査等-700 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12438 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事
詳細設計 （３／９） 設計計算書 主構造 Ｃ１ラ
ンプ、Ｃ２ランプ、Ｃ３ランプ、Ｃ４ランプ （原
図）

H28-5年 調査等-700 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12439 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事
詳細設計 （４／９） 設計計算書・主構造 （原
図）

H28-5年 調査等-701 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12440 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事
詳細設計 （５／９） 設計計算書・付属物 （原
図）

H28-5年 調査等-701 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12441 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 （６／９） 数量計算書 （原図） H28-5年 調査等-701 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12442 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 （７／９） 数量計算書 （原図） H28-5年 調査等-702 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12443 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 （８／９） 数量増減理由書 （原図） H28-5年 調査等-702 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12444 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 （９／９） 数量増減理由書 （原図） H28-5年 調査等-702 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12445 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 計画概要書 H28-5年 調査等-703 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12446 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 線形計算書 H28-5年 調査等-703 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12447 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （１／４） H28-5年 調査等-703 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12447 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （１／４） H28-5年 調査等-703 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12448 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （２／４） H28-5年 調査等-703 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12448 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （２／４） H28-5年 調査等-703 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12449 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （３／４） H28-5年 調査等-703 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12450 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （４／４） H28-5年 調査等-704 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ
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12450 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （４／４） H28-5年 調査等-704 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12451 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 付属物 （１／２） H28-5年 調査等-704 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12452 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 付属物 （２／２） H28-5年 調査等-704 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12453 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 数量計算書 （１／３） H28-5年 調査等-704 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12454 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 数量計算書 （２／３） H28-5年 調査等-704 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12455 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 数量計算書 （３／３） H28-5年 調査等-704 6 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12456 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-704 7 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12457 草加地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-705 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12471 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 １／４ H28-5年 調査等-705 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12472 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ２／４ H28-5年 調査等-705 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12473 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ３／４ H28-5年 調査等-705 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12474 川口JCTランプ橋 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 ４／４ H28-5年 調査等-705 5 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12476 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 設計計算書（内回りＰ１〜Ｐ３）（内回り
Ｐ３〜Ｐ６）（外廻りＰ１〜Ｐ３）（外廻りＰ３〜Ｐ
６） （原図）

H28-5年 調査等-706 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12481 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 設計計算書 （内廻りＰ１〜Ｐ３）（内廻
りＰ３〜Ｐ６） （正）

H28-5年 調査等-708 1 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12482 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（外廻りＰ１〜Ｐ３）（外廻り
Ｐ３〜Ｐ６） （正）

H28-5年 調査等-708 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12483 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（ＨランプＰ１〜Ｐ２）（Ｈラ
ンプＰ２〜Ｐ３）（ＨランプＰ３〜Ｐ６）

H28-5年 調査等-708 3 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12533 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１１ 設計概要書、線形計算書 H28-5年 調査等-711 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ
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12534 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12535 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12536 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12537 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-711 5 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12538 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12539 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１１ 設計計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12540 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１１ 設計計算書 付属物 H28-5年 調査等-712 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12541 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／１１ 数量計算書 主構造 H28-5年 調査等-712 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12542 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １０／１１ 数量計算書 付属物・
床版工

H28-5年 調査等-713 1 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12543 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１１ 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-713 2 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12544 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合簿 １／２ H28-5年 調査等-713 3 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12545 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合簿 ２／２ H28-5年 調査等-713 4 - - -
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

12577 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 計画概要書 H28-5年 調査等-720 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12578 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／９ 線形計算書 設計計算書
（主構造）

H28-5年 調査等-720 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12579 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／９ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-720 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12580 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／９ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-721 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12581 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５／９ 支承設計計算書（主構造）
（付属物）

H28-5年 調査等-721 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12582 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ６／９ 数量計算書（主構造）（付
属物）

H28-5年 調査等-721 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12583 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ７／９ 数量計算書（付属物）・塗
装面積計算書（主構造）

H28-5年 調査等-722 1 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12584 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／９ 塗装面積計算書（主構造）
塗装面積計算書（付属物）

H28-5年 調査等-722 2 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12585 草加地区 赤芝新田高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／９ 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-722 3 - - -
草加工事事務所
㈱片山鉄工所・佐世保重工㈱ＪＶ

12645 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１７ 設計概要書 H28-5年 調査等-726 13 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ
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12646 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１７ 線形計算書 H28-5年 調査等-726 14 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12647 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３／１７ 線形計算書 設計計算書
（主構造）

H28-5年 調査等-727 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12648 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12649 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12650 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-727 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12651 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12652 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１７ 設計計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12653 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ９／１７ 支承設計計算書 設計計
算書（付属物）

H28-5年 調査等-728 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12654 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１７ 数量計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12655 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１７ 数量計算書（主構造） H28-5年 調査等-728 5 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12656 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１７ 数量計算書（付属物） H28-5年 調査等-729 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12657 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １３／１７ 塗装面積計算書 （主
構造）

H28-5年 調査等-729 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12658 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １４／１７ 塗装面積計算書 （主
構造）塗装面積計算書 （付属物）

H28-5年 調査等-729 3 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12659 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １５／１７ 打合せ記録簿（その
１）

H28-5年 調査等-729 4 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12660 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １６／１７ 設計打合せ記録簿（そ
の２）

H28-5年 調査等-730 1 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12661 草加地区 川口東ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １７／１７ 設計打合せ記録簿（そ
の３）

H28-5年 調査等-730 2 - - -
草加工事事務所
新日本製鐵㈱・高田機工㈱ＪＶ

12674 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 ５／７ 横桁の設計 床版の設計
ワーゲン移動時の検討

H28-5年 調査等-731 1 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

12675 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事

詳細設計報告書 ６／７ 部材計算書（Ｐ２２〜Ｐ２
６・Ｐ２６〜Ｐ３０・Ｐ３０〜Ｐ３３・Ｐ３３〜Ｐ３
６・Ｐ３８〜Ｐ４４・Ｐ４４〜Ｐ５０） 付属物数量
計算書

H28-5年 調査等-731 2 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

12676 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ７／７ 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-731 3 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

12687 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 １／３ H28-5年 調査等-733 1 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱
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12688 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-733 2 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱

12689 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-733 3 - - -
草加工事事務所
函館どつく㈱

12710 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １／３ 設計概要書 線形計算書
設計計算書

H28-5年 調査等-735 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱
ＪＶ

12711 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／３ 設計計算書 付属物計算書 H28-5年 調査等-735 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱
ＪＶ

12712 草加地区 浦和東京線橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／３ 数量計算書 H28-5年 調査等-735 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・石川島播磨重工業㈱
ＪＶ

12748 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 １／７ 計画概要書・線形計算書 H28-5年 調査等-738 9 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12749 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ２／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-738 10 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12750 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ３／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-738 11 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12751 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ４／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-739 1 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12752 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ５／７ 設計計算書 H28-5年 調査等-739 2 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12753 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 ６／７ 緊張計算書 揚げ越し計算
書

H28-5年 調査等-739 3 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12754 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ７／７ 数量計算書 H28-5年 調査等-739 4 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12755 草加地区 安行東高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-739 5 - - -
草加工事事務所
住友建設㈱・日本ピー・エス・コンク
リート㈱ＪＶ

12791 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 設計概要書、線形計算書 H28-5年 調査等-741 12 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12792 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-741 13 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12793 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 1 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12794 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 2 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12795 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／９ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-742 3 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

45 / 52



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

12796 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／９ 付属物設計計算書 H28-5年 調査等-742 4 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12797 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ７／９ 全体数量総括書 主構造数
量計算書

H28-5年 調査等-742 5 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12798 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／９ 付属物数量計算書 H28-5年 調査等-743 1 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12799 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／９ 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-743 2 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12801 草加地区 新善高架橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-743 4 - - -
草加工事事務所
三井造船㈱・日本車輌製造㈱ＪＶ

12867 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１３ 設計概要書 H28-5年 調査等-747 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12868 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／１３ 線形計算書 H28-5年 調査等-747 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12869 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12870 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12871 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-747 5 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12872 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-748 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12873 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 主構造設計計算書 H28-5年 調査等-748 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12874 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／１３ 支承設計計算書 伸縮装
置設計計算書 排水装置設計計算書 耐震連結装置設
計計算書

H28-5年 調査等-748 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12875 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ９／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-748 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12876 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １０／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 1 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12877 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １１／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 2 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12878 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １２／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 3 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12879 草加地区 草加ＩＣ橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １３／１３ 数量計算書 H28-5年 調査等-749 4 - - -
草加工事事務所
駒井鉄工㈱・佐藤鉄工㈱ＪＶ

12933 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 施工承諾図 H28-5年 調査等-753 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12934 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 橋梁調書 H28-5年 調査等-753 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12935 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／１３ 計画概要書 H28-5年 調査等-753 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12936 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／１３ 線形計算書 Ｐ１０９〜
Ｐ１２１（外廻り、内廻り） 本線Ｐ１２１〜Ｐ１２
４（外廻り） 本線Ｐ１２１〜Ｐ１２４（内廻り）

H28-5年 調査等-753 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ
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12937 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事

詳細設計報告書 ３／１３ 線形計算書 本線Ｐ１２
４〜Ｐ１２６（外廻り・内廻り） ＢランプＰＢ５〜
ＰＢ３、ＰＢ３〜Ｐ１２４ ＣランプＰＣ２〜ＰＣ
５、ＰＣ５〜Ｐ１２６

H28-5年 調査等-753 6 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12938 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事

詳細設計報告書 ４／１３ 設計計算書 Ｐ１０９〜
Ｐ１１５（外廻り・内廻り） Ｐ１１８〜Ｐ１２４
（外廻り・内廻り） Ｐ１１５〜Ｐ１１８（外廻り・
内廻り） 床版設計計算書Ｐ１０９〜Ｐ１２１（外廻
り・内廻り）

H28-5年 調査等-754 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12939 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ５／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12940 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12941 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 設計報告書 H28-5年 調査等-754 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12942 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書  ８／１３ 支承設計計算書、排水
装置設計計算書、伸縮装置設計計算書、耐震連結装置
計算書

H28-5年 調査等-755 1 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12943 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ９／１３ 数量総括表 数量計算書
（主構造）

H28-5年 調査等-755 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12944 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １０／１３ 数量計算書 （主構
造）

H28-5年 調査等-755 3 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12945 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １１／１３ 数量計算書 （付属
物）

H28-5年 調査等-755 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12946 草加地区 草加高架橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 １２／１３ 床板数量計算書、数量
計算書

H28-5年 調査等-755 5 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鉄工所・神戸製鋼所ＪＶ

12970 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／３ H28-5年 調査等-758 1 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12971 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ２／３ H28-5年 調査等-758 2 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12972 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／３ H28-5年 調査等-758 3 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12973 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 橋梁上部工設計調書 H28-5年 調査等-758 4 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

12974 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計打合せ記録簿 H28-5年 調査等-758 5 - - -
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

13005 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 １／９ 計画概要書・線形計算書 H28-5年 調査等-760 10 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13006 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／９ 設計計算書（外廻り）（Ｐ
１２６〜Ｐ１３３）

H28-5年 調査等-761 1 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13008 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４／９ 設計計算書（内廻り）（Ｐ
１２６〜Ｐ１３３）

H28-5年 調査等-761 3 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ
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13012 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ８／９ 付属物数量計算書 塗装面
積計算書（外廻り） （Ｐ１２６〜Ｐ１３３）

H28-5年 調査等-762 3 - - l
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13013 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事

詳細設計報告書 ９／９ 塗装面積計算書（外廻り）
（Ｐ１３６〜Ｐ１４４−３） 塗装面積計算書（内廻
り） （Ｐ１２６〜Ｐ１３３、Ｐ１３６〜Ｐ１４４−
３） 塗装面積計算書（付属物） 設計打合せ記録簿

H28-5年 調査等-762 4 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

13133 草加地区 草加地区（その１）基礎杭構造検討
報告書 １／２ 設計概要書 下部工設計計算書（そ
の１） （原図）

H28-5年 調査等-780 1 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

13134 草加地区 草加地区（その１）基礎杭構造検討
報告書 ２／２ 下部工設計計算書（その２） 下部
工数量計算書 設計図（縮小版） （原図）

H28-5年 調査等-780 2 - - -
草加工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

13150 草加地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 報告書 ２／５ H28-5年 調査等-783 1 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

13155 草加地区 草加地区（その２）基礎杭構造検討 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-783 5 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

14444 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 施工計画書 （現場編） H28-10年 工事-8 1 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

14450 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 工事報告書 H28-10年 工事-8 5 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

14457 草加地区 赤芝新田高架橋（下部工）工事 工事承諾願 Ｎｏ．１ 施工計画書 H28-10年 工事-9 1 ＣＤ 平成28年度 １／１０
草加工事事務所
東急建設㈱・アイサワ工業㈱ＪＶ

14595 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 施工計画書 （全体） H28-10年 工事-23 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

14601 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 施工報告書 H28-10年 工事-23 6 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

14641 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 施工計画書 Ｎｏ．１ H28-10年 工事-27 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

14642 草加地区 川口ＪＣＴランプ橋他１橋（鋼上部工）工事 施工計画書 Ｎｏ．２ H28-10年 工事-27 2 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
日本鋼管㈱・富士車輛㈱ＪＶ

14656 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （現場編） H28-10年 工事-29 1 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

14660 草加地区 川口東高架橋他２橋（鋼上部工）工事 報告書 H28-10年 工事-29 5 ＣＤ 平成28年度 ２／１０
草加工事事務所
松尾橋梁㈱・日本鉄塔工業㈱ＪＶ

14684 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 H28-10年 工事-32 1 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
函館どつく㈱

14689 草加地区 安行西高架橋（鋼上部工）工事 工事報告書 H28-10年 工事-32 4 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
函館どつく㈱

14727 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （工場製作編） H28-10年 工事-36 1 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14728 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （１） H28-10年 工事-36 2 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14729 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 施工計画書 （２） H28-10年 工事-36 3 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所

14735 草加地区 草加バイパス高架橋（鋼上部工）工事 工事報告書 H28-10年 工事-36 6 ＣＤ 平成28年度 ３／１０
草加工事事務所
㈱酒井鉄工所
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16842 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 総括報告書 H29-5年 調査等-2 6 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

16921 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 ＴＶ電波受信障害改善工事 設計書 H29-5年 調査等-13 1 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

16922 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 有線テレビジョン設備設置工 完成図書 （正） H29-5年 調査等-13 2 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

16923 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 有線テレビジョン設備設置工 完成図書 （副） H29-5年 調査等-13 3 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

16924 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 有線テレビジョン設備設置工 員数図面 H29-5年 調査等-13 4 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

17536 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 １／４ （正） H29-5年 調査等-70 4 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17538 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ２／４ （正） H29-5年 調査等-70 5 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17540 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ３／４ （正） H29-5年 調査等-70 6 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17542 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ４／４ （正） H29-5年 調査等-70 7 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17544 川口地区 立体構造物舗装その他設計 設計図 （正） H29-5年 調査等-70 8 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17569 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ３／９ H29-5年 調査等-74 1 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

17570 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ９／１３ （原図） H29-5年 調査等-74 2 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

17571 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １０／１３ （原図） H29-5年 調査等-74 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

17572 川口JCTランプ橋 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １２／１３ （原図） H29-5年 調査等-74 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

17575 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 １／７ （原図） H29-5年 調査等-75 2 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

17576 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 ２／７ （原図） H29-5年 調査等-75 3 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

17578 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 （ＨランプＰ１〜Ｐ２）（ＨランプＰ２
〜Ｐ３）

H29-5年 調査等-76 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17579 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （ＨランプＰ３〜Ｐ６） H29-5年 調査等-76 3 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17580 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 付属物設計計算書 H29-5年 調査等-76 4 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17581 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 付属物数量計算書 H29-5年 調査等-76 5 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17582 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （１／７） 設計概要書、線形計算
書、設計計算書（Ｐ２２〜Ｐ２６）

H29-5年 調査等-77 1 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

17583 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （２／７） 設計計算書（Ｐ２６〜
Ｐ３０）、設計計算書（Ｐ３０〜Ｐ３３）

H29-5年 調査等-77 2 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ
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17584 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （３／７） 設計計算書（Ｐ３３〜
Ｐ３６）、設計計算書（Ｐ３８〜Ｐ４４）

H29-5年 調査等-77 3 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

17585 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （４／７） 設計計算書（Ｐ４４〜
Ｐ５０）、標識柱基礎の検討（図形情報板）、付属物
設計計算書

H29-5年 調査等-77 4 - - -
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

17749 川口地区
一般国道２９８号伊刈地区側道その他詳細設計その１
業務委託（藤右衛門川放水路設計編）

報告書、数量計算書 H29-5年 調査等-100 6 - - -
北首都国道事務所
八重洲コンサルタント㈱

17799 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 第１回設計変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-6 1 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

17800 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 第２回設計変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-6 2 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

17801 川口JCTランプ橋 川口ジャンクション（下部工）工事 最終変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-6 3 - - -
草加工事事務所
日本国土開発㈱・日特建設㈱ＪＶ

17802 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-7 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

17803 川口JCTランプ橋 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-7 2 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

17839 草加地区 安行西高架橋（ＰＣ上部工）工事 工事写真 中央分離帯 H29-3年 工事-4 6 ＣＤ 平成29年度 ２／５
草加工事事務所
オリエンタル建設㈱・ピーシー橋梁㈱Ｊ
Ｖ

18054 川口地区 川口ジャンクション土質調査 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-7 9 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

18138 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-10 1 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18139 草加地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その３） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-10 2 - - -
草加工事事務所
㈱東京建設コンサルタント

18199 草加地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

18203 草加地区 基礎構造物（その１）検討設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 8 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18204 草加地区 川口東第一高架橋（その１）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 9 - - -
草加工事事務所
㈱片平エンジニアリング

18205 草加地区 川口東第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-13 10 - - -
草加工事事務所
開発コンサルタント㈱

18212 草加地区 川口東第四高架橋（その１）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-14 7 - - -
草加工事事務所
大日本コンサルタント㈱

18213 草加地区 川口東第四高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-14 8 - - -
草加工事事務所
㈱近代設計事務所

18219 草加地区 草加第一高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-15 2 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

18226 草加地区 草加第五高架橋（その３）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 1 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

18227 草加地区 草加第五高架橋（その４）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 2 - - -
草加工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

18228 草加地区 草加第五高架橋（その５）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 3 - - -
草加工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所
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18229 草加地区 草加第五高架橋（その６）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 4 - - -
草加工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

18230 草加地区 草加第五高架橋（その７）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 5 - - -
草加工事事務所
㈱千代田コンサルタント

18231 草加地区 草加第五高架橋上部工（その１）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 6 - - -
草加工事事務所
大和設計㈱

18232 草加地区 草加第五高架橋上部工（その２）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 7 - - - 草加工事事務所

18233 草加地区 草加第五高架橋上部工（その３）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 8 - - -
草加工事事務所
㈱東亜設計事務所

18234 草加地区 草加第五高架橋上部工（その４）詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 9 - - -
草加工事事務所
㈱東海エンジニヤリング

18235 草加地区 綾瀬川橋下部詳細設計業務委託 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 10 - - -
北首都国道事務所
㈱復建エンジニヤリング

18236 草加地区 八潮第一高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 11 - - -
草加工事事務所
パシフィックコンサルタンツ㈱

18237 草加地区 八潮第二高架橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-16 12 - - -
草加工事事務所
㈱建設企画コンサルタント

18273 草加地区 基礎構造物（その３）検討設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-20 8 - - -
草加工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

18497 草加地区 川口中央高架橋東鋼橋脚工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-31 4 - - -
草加工事事務所
㈱栗本鐵工所

18556 草加地区 綾瀬川橋他２橋（鋼上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-35 4 - - -
草加工事事務所
住友重機工業㈱・トピー工業㈱ＪＶ

19342 川口地区 三郷管理事務所管内情報板設置検討業務 報告書 （正） H29-5年 調査等-125 1 - - -
三郷管理事務所
㈱ネクスコ東日本エンジニアリング

19371 川口地区 東北線跨線橋管理用足場設計 報告書 H29-5年 調査等-128 4 - - -
三郷管理事務所
㈱トーニチコンサルタント

19401 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （１／６） H29-5年 調査等-133 1 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19402 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （２／６） H29-5年 調査等-133 2 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19403 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （３／６） H29-5年 調査等-133 3 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19404 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （４／６） H29-5年 調査等-133 4 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19405 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （５／６） H29-5年 調査等-133 5 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19406 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-133 6 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

19412 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （１／６） H29-5年 調査等-136 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19413 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （２／６） H29-5年 調査等-136 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19414 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （３／６） H29-5年 調査等-136 3 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱
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19415 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （４／６） H29-5年 調査等-136 4 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19416 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （５／６） H29-5年 調査等-137 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19417 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-137 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19419 草加地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 設計図 H29-5年 調査等-138 1 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー

20141 草加地区 八幡高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 18 - - -
東京第二管理局
三和建設コンサルタンツ㈱

20142 川口地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 19 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー

20142 草加地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 19 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー
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土質調査件名一覧表

①土質調査（NEXCO）

報告書件名

新倉地区土質調査 - 〜 - 新倉橋

和光西地区第二土質調査 STA.43+60 〜 STA.46+50 新倉橋

和光東地区第二次土質調査 STA.44+60 〜 STA.47+00 新倉橋

荒川地区土質調査 STA.58+60 〜 STA.63+40 和光高架橋 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋

荒川地区第二次土質調査 STA.50+27 〜 STA.56+95 和光高架橋

戸田地区土質調査 STA.89+50 〜 STA.100+09 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

浦和地区土質調査 STA.101+60 〜 STA.127+40 浦和西高架橋 中山道橋 浦和東高架橋 東北線跨線橋 芝西高架橋

芝地区土質調査 STA.123+13 〜 STA.129+90 東北線跨線橋 芝西高架橋 芝東高架橋

藤右衛門西地区土質調査 STA.136+60 〜 STA.152+50 伊刈高架橋 藤右衛門高架橋 道合西高架橋

藤右衛門東地区土質調査 STA.144+35 〜 STA.149+66 藤右衛門高架橋 芝川橋

道合地区土質調査 STA.162+57 〜 STA.168+21 道合東高架橋 神戸高架橋

道合地区土質調査（その２） STA.157+50 〜 STA.163+80 道合東高架橋

道合地区土質調査（その３） STA.160+87 〜 STA.161+92 道合東高架橋

神戸地区土質調査 STA.153+70 〜 STA.170+10 道合西高架橋 道合東高架橋 神戸高架橋

川口ジャンクション土質調査 - 〜 - 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＦランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋

川口ジャンクション地区土質調査（その２） - 〜 - 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＢランプ橋 川口ＪＣＴＣランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＧランプ橋

川口地区土質調査 STA.0+00 〜 STA.13+00 赤芝新田高架橋 安行西高架橋

川口東地区土質調査 STA.13+14 〜 STA.26+66 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋

草加西地区土質調査 STA.27+00 〜 STA.40+00 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋

草加地区土質調査 STA.46+80 〜 STA.52+85 草加高架橋 東武鉄道跨線橋 旭町高架橋

草加中央地区土質調査 STA.41+34 〜 STA.46+04 草加高架橋

草加東地区（その１）土質調査 STA.55+00 〜 STA.74+00 中根高架橋 八幡高架橋 青柳高架橋

草加東地区（その２）土質調査 STA.74+18 〜 STA.79+31 青柳高架橋

八潮地区土質調査 STA.80+36 〜 STA.85+61 八潮西高架橋 八潮橋

中川橋土質調査 STA.92+15 〜 STA.94+82 中川橋

八潮・三郷地区土質調査 STA.86+00 〜 STA.110+00 八潮橋 八潮東高架橋 中川橋 三郷西高架橋

三郷ＪＣＴ土質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

調査範囲 対象橋梁



別紙-４

②地質調査（国土交通省）

報告書件名

幸魂橋その１地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その２地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その３地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その４地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その５地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

戸田・浦和地区地質調査 - 〜 - 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

１７号立体地質調査 - 〜 - 中山道橋

南浦和跨線橋地質調査 - 〜 - 東北線跨線橋

芝立体地質調査 - 〜 - 芝東高架橋 伊刈高架橋

川口地区地質調査 - 〜 - 芝西高架橋 芝東高架橋 藤右衛門高架橋 芝川橋 道合西高架橋

川口インターチェンジ地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション軟弱地盤調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

一般国道２９８号草加地区地質調査 - 〜 - 起）東北線跨線橋 終）中川橋

浦和・東京線立体地質調査 - 〜 - 浦和東京線橋

草加地区地質調査 - 〜 - 赤芝新田高架橋 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋 新善高架橋

草加地区（その２）地質調査解析 - 〜 - 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 東武線跨線橋

草加地区（その３）地質調査 - 〜 - 旭町高架橋 綾瀬川橋 中根高架橋 八幡高架橋

草加地区（その４）地質調査 - 〜 - 八幡高架橋 青柳高架橋

草加地区地質調査及び解析 - 〜 - 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 綾瀬川橋

綾瀬川橋地質調査 - 〜 - 綾瀬川橋

国道４号立体その他地質調査 - 〜 - 草加ＢＰ高架橋

三郷インターチェンジ地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその１地質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

三郷インターチェンジその２地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその３地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその４地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその５地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその６地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

調査範囲 対象橋梁
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想定補修範囲数量一覧表（橋脚）
※凡例、概念図を次ページ以降に添付

橋脚番号 漏水位置
高さ(ｍ)

a
幅(m)

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

② 22.0 1.5 0.1 3.300
④ 22.0 1.5 0.1 3.300
② 19.4 1.5 0.1 2.910
③ 19.4 1.5 0.1 2.910
④ 19.4 1.5 0.1 2.910
① 9.9 1.5 0.1 1.485
② 9.9 1.5 0.1 1.485
③ 9.9 1.5 0.1 1.485
④ 9.9 1.5 0.1 1.485

P1 ② 10.1 1.5 0.1 1.515
P9 ② 11.9 1.5 0.1 1.785
P20 ④ 9.9 1.5 0.1 1.485

① 10.3 1.5 0.1 1.545
④ 10.3 1.5 0.1 1.545

P23 ② 11.1 1.5 0.1 1.665
P24 ④ 11.3 1.5 0.1 1.695
P28 ② 10.4 1.5 0.1 1.560

① 10.2 1.5 0.1 1.530
② 10.2 1.5 0.1 1.530
① 11.3 1.5 0.1 1.695
② 11.3 1.5 0.1 1.695
③ 11.3 1.5 0.1 1.695
① 11.1 1.5 0.1 1.665
② 11.1 1.5 0.1 1.665
③ 11.1 1.5 0.1 1.665
④ 11.1 1.5 0.1 1.665
① 11.1 1.5 0.1 1.665
② 11.1 1.5 0.1 1.665
③ 11.1 1.5 0.1 1.665
④ 11.1 1.5 0.1 1.665

合計 55.530

P36

P38

安行西高架橋

川口JCT Gランプ橋

P30

赤芝新田高架橋

P29

P30

橋梁名

対象箇所 はつり数量

P21

川口JCT Aランプ橋 AP6

GP3
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想定補修範囲一覧表（梁）
・調査位置は、落橋防止構造の設置箇所で漏水痕が確認された箇所を起終点、上下線の別に計上する。
・調査面積は、鋼鈑桁の場合は桁数×1箇所当りの面積とする。
 PC箱桁の場合は、3箇所×1箇所当りの面積とする。
 鋼箱桁の場合は、桁数×2×1箇所当りの面積とする。
・1箇所当り面積は、ブラケット取付面積（平均値）を標準的な寸法として、1.0m×1.0m＝1.0m2とする。

※凡例を一覧表下部、概念図を次ページに添付

橋脚番号 上部工形式 漏水位置
1箇所当り
面積(ｍ2)

a

補修対象
箇所数

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 終点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼箱桁 起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 終点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 終点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼箱桁 終点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 終点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼箱桁 起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
PC箱桁 終点側・上り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 終点側・下り線 1.0 3.0 0.1 0.300

P33 PC箱桁 終点側・上り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 起点側・上り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 起点側・下り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 終点側・上り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 終点側・下り線 1.0 3.0 0.1 0.300

合計 9.700

橋梁名

対象箇所 はつり数量

P24

P27

P22

P44

安行西高架橋

P29

川口東高架橋

P7

P10

赤芝新田高架橋
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塩害補修範囲 ＰＣ箱桁

塩害補修範囲 鋼箱桁

塩害補修範囲 鋼鈑桁
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１）現況の道路規格

東京外環自動車道 本線
大泉ＪＣＴ~三郷ＪＣＴ 上下線

東京外環自動車道 ランプ
首都高速川口線 本線

江北ＪＣＴ〜川口ＪＣＴ 上下線
首都高速川口線 ランプ

東北自動車道 本線
川口ＪＣＴ〜久喜白岡ＪＣＴ 上下線

東北自動車道 ランプ

道路規格 １種３級Ａ規格 Ａ規格 ２種１級 Ａ規格 １種３級Ａ規格 Ａ規格
設計速度 80km/hr 40km/hr 60~80km/hr 40km/hr 100~120km/hr 40km/hr
車線幅員 3.50m×4 3.50m 3.50ｍ×4 3.50m 3.50m×6 3.50m
左路肩 2.50m×2 2.25m 1.00ｍ×2 1.25m 2.50m×2 2.50m
右側路肩 0.50ｍ×2 0.75m 0.50ｍ×2 0.75m 0.50ｍ×2 1.00m

国道２９８号
本線 上下線

国道２９８号
副道 片側

国道２９８号
ランプ 片側

国道１２２号一般国道１２２号
本線 上下線

国道１２２号一般国道１２２号
副道 片側

国道１２２号一般国道１２２号
ランプ 片側

道路規格 ４種１級 ４種３級 B規格 ３種２級 ４種３級 B規格
設計速度 60km/hr 30km/hr 40km/hr 60km/hr 30km/hr 40km/hr
車線幅員 3.50m×4 3.00m×車線数 3.25m 3.25m×4 3.00m×車線数 3.25m
左路肩 1.50ｍ×2 2.00ｍ 1.50ｍ 0.75m×2 2.00ｍ 1.50ｍ
右側路肩 0.50ｍ×2 0.50ｍ 0.75ｍ 0.50m×2 0.50ｍ 0.75ｍ

一般道
県道２３９号足立川口線

本線 上下線
道路規格 ３種２級
設計速度 60km/hr
車線幅員 3.25m×4
左路肩 0.75m×2
右側路肩 0.50m×2

項目

項目

一般道

高速道路

２）交通規制可能時間
 施工区間における交通規制の区分による規制可能時間帯は、下表に示すとおりとする。ただし、交通規制による著しい渋滞の発生若しくはその恐れがある場合や、交通の危険及び異常気象時等により、発注者が規制の解除（工事中止）を指示した場合、また、発注者より規制可能時間帯の
変更について指示した場合は、優先交渉権者はこれに従うものとする。

項目

（１）東京外環自動車道（本線）
区間 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜日没
夜間 19:00〜6:00

（２）東京外環自動車道（ランプ）
区間 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜日没
19:00〜6:00
21:00〜5:00

（３）首都高速川口線（本線）
区間 区分 規制可能時間

上下線 昼間 不可
20:00〜5:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 水曜日、木曜日
21:00〜5:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 月曜日、火曜日、土曜日
21:00〜6:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 日曜日
22:00〜5:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 金曜日
19:00〜6:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 日曜日
20:00〜5:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 土曜日
20:00〜6:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日
22:00〜6:00 路肩規制・車線規制（1車線規制） 金曜日

（４）首都高速川口線（ランプ）
区間 区分 規制可能時間

昼間 不可
19:00〜6:00
21:00〜5:00

（５）東北自動車道（本線）
区間 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜日没
夜間 19:00〜6:00

（６）東北自動車道（ランプ）
区間 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜日没
19:00〜6:00
21:00〜5:00

規制可能内容

上下線 路肩規制・車線規制（1車線規制）
路肩規制・車線規制

規制可能内容

路肩規制・車線規制（1車線規制・2車線規制）

通行止め夜間ランプ

通行止め夜間ランプ
路肩規制
路肩規制

規制可能内容
―

上り線 夜間

下り線 夜間

規制可能内容
―
路肩規制

規制可能内容
路肩規制
路肩規制ランプ 夜間 通行止め

規制可能内容

上下線 路肩規制・車線規制（1車線規制）

（７）国道298号（本線）：通行止めは昼夜間不可
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（８）国道298号（副道）：通行止めは昼夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある

（９）国道298号（ランプ）：通行止めは昼間不可、夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（１０）国道122号一般国道122号（本線）：通行止めは昼夜間不可
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（１１）国道122号一般国道122号（副道）：通行止めは昼夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある

（１２）国道122号一般国道122号（ランプ）：通行止めは昼間不可、夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（１３）県道239号足立川口線（本線）：通行止めは昼夜間不可
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00上下線 ―

車線規制（2車線の内1車線の規制）

規制可能内容

上下線 ―
通行止め

規制可能内容

上下線 ―

規制可能内容

上下線

通行止め

規制可能内容

―
車線規制（2車線の内1車線の規制）

規制可能内容

上下線 ―
車線規制（2車線の内1車線の規制）
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車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定
1 川口ＪＣＴＦランプ橋 CP5 鋼 北西 1 4.69 2.10 0.79 〇

（２）東北自動車道ランプ 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定
2 川口ＪＣＴＨランプ橋 AP5 鋼 南東 1 4.31 2.59 0.74 〇

（３）国道298号本線 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 右折車線幅員(m) 特別対応想定
3 赤芝新田高架橋 川口-160 P30 下り線 3 3.35 3.06 3.35 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
4 赤芝新田高架橋 川口-160 P30 上り線 2 3.31 3.59 1.52 0.50 3.25 0.50 0.50
5 赤芝新田高架橋 川口-161 P1 下り線 2 3.52 3.52 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
6 赤芝新田高架橋 川口-161 P1 上り線 3 3.36 2.89 3.82 0.97 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
7 赤芝新田高架橋 川口-169 P9 下り線 2 3.73 3.33 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
8 赤芝新田高架橋 川口-169 P9 上り線 2 3.79 3.29 0.50 0.50 3.50 0.50 0.50
9 赤芝新田高架橋 川口-179 P20 下り線 3 3.52 3.08 2.97 0.76 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00

10 赤芝新田高架橋 川口-179 P20 上り線 2 3.33 3.35 1.40 0.50 3.25 0.50 0.50
11 赤芝新田高架橋 川口-180 P21 下り線 2 3.62 3.04 0.64 0.50 3.25 0.50 0.50
12 赤芝新田高架橋 川口-180 P21 上り線 3 3.53 3.10 3.29 1.29 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
13 安行西高架橋 川口-182 P23 下り線 2 4.40 2.95 0.50 0.50 3.50 0.50 0.50
14 安行西高架橋 川口-182 P23 上り線 2 3.62 3.25 1.01 0.50 3.25 0.50 0.50
15 安行西高架橋 川口-183 P24 下り線 2 4.43 3.31 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
16 安行西高架橋 川口-183 P24 上り線 2 4.31 3.62 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
17 安行西高架橋 川口-184 P25 下り線 2 4.44 3.34 0.50 0.50 3.50 0.50 0.50
18 安行西高架橋 川口-184 P25 上り線 2 4.18 4.04 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
19 安行西高架橋 川口-186 P27 下り線 2 4.59 3.28 0.50 0.50 3.50 0.50 0.50
20 安行西高架橋 川口-186 P27 上り線 2 4.45 3.41 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
21 安行西高架橋 川口-187 P28 下り線 2 4.43 3.49 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
22 安行西高架橋 川口-187 P28 上り線 2 4.30 3.34 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
23 安行西高架橋 川口-188 P29 下り線 2 4.14 3.52 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
24 安行西高架橋 川口-188 P29 上り線 2 4.14 3.40 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
25 安行西高架橋 川口-189 P30 下り線 2 3.90 3.28 0.50 0.57 3.50 0.50 0.50
26 安行西高架橋 川口-189 P30 上り線 2 3.35 3.55 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
27 安行西高架橋 川口-190 P31 下り線 3 3.86 2.99 3.23 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
28 安行西高架橋 川口-190 P31 上り線 2 2.82 3.54 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
29 安行西高架橋 川口-193 P34 下り線 2 3.67 3.24 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
30 安行西高架橋 川口-193 P34 上り線 2 3.31 3.33 1.74 0.50 3.50 0.50 0.50
31 安行西高架橋 川口-194 P35 下り線 3 3.59 2.93 2.93 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
32 安行西高架橋 川口-194 P35 上り線 2 3.29 3.36 1.95 0.50 3.50 0.50 0.50
33 安行西高架橋 川口-195 P36 下り線 3 3.59 2.90 3.64 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50 3.00
34 安行西高架橋 川口-195 P36 上り線 2 3.51 3.39 1.86 0.50 3.50 0.50 0.50

RC

材質

RC
RC
RC
RC
RC

RC
RC
RC
RC
RC

RC
RC
RC
RC
RC

RC
RC
RC
RC
RC

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

材質

必要最小限の車線幅員：3.5ｍ(+左路肩2.5ｍ+右路肩1.0ｍ)
特別対応想定：通行止めを必要とする箇所：〇

RC
RC
RC
RC
RC
RC

通行止め
区間

現況

RC
RC
RC

整理No.
上下線
区分

材質橋梁名 橋脚番号
通行止め

区間
現況

３）車線幅員一覧
（１）首都高速川口線ランプ 車線幅員一覧

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（+左路肩0.5ｍ+右路肩0.5ｍ）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

現況 施工時（車線シフト後）

必要最小限の車線幅員：3.5ｍ（+左路肩2.5ｍ+右路肩1.0ｍ）
特別対応想定：通行止めを必要とする箇所：〇

RC
RC
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車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 右折車線幅員(m) 特別対応想定
35 安行西高架橋 川口-197 P38 下り線 2 3.72 3.07 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
36 安行西高架橋 川口-197 P38 上り線 3 3.57 2.95 3.11 2.01 0.50 3.50 0.50 0.50 3.00
37 安行西高架橋 川口-208 P49 下り線 2 3.45 3.37 0.96 0.50 3.25 0.50 0.50
38 安行西高架橋 川口-208 P49 上り線 2 3.19 3.60 1.03 0.50 3.25 0.50 0.50

（４）国道298号副道 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 歩道幅員(m) 特別対応想定
39 川口西高架橋 川口-133 P3 上り線 鋼 南西 1 4.54 0.50 0.50 8.37 〇
40 川口西高架橋 川口-134 P4 上り線 鋼 南西 2 5.03 0.50 0.50 8.37 〇
41 川口西高架橋 川口-135 P5 上り線 鋼 南西 2 4.97 0.50 0.50 4.29 〇
42 川口西高架橋 川口-136 P6 下り線 鋼 北西 1 5.05 0.50 0.50 5.55 〇
43 川口西高架橋 川口-136 P6 上り線 鋼 南西 1 2.87 0.50 0.50 3.52 〇
44 川口西高架橋 川口-137 P7 上り線 鋼 南西 1 3.06 0.50 0.50 4.54 〇
45 川口ＪＣＴＡランプ橋 AP1 鋼 南東 1 4.52 0.50 0.50 3.04 〇
46 川口ＪＣＴＡランプ橋 AP2 鋼 南東 1 4.57 0.50 0.50 3.44 〇
47 川口ＪＣＴＡランプ橋 AP3 鋼 南東 1 4.52 0.50 0.50 3.56 〇
48 川口ＪＣＴＡランプ橋 AP4 鋼 南東 1 4.72 0.50 0.50 3.57 〇
49 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP1 鋼 北西 2 4.95 0.50 0.50 6.04 〇
50 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP5 鋼 北西 2 4.94 0.50 0.50 4.16 〇
51 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP6 鋼 北西 2 5.27 0.50 0.50 4.20 〇
52 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP7 鋼 北西 2 4.88 0.50 0.50 4.13 〇
53 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP8 鋼 北西 2 5.11 0.50 0.50 4.08 〇
54 川口ＪＣＴＤランプ橋 TP19R 鋼 北東 1 4.59 0.50 0.50 1.65 〇
55 川口ＪＣＴＤランプ橋 DP1 鋼 北東 1 4.59 0.50 0.50 1.66 〇
56 川口ＪＣＴＤランプ橋 DP5 RC 北東 1 4.56 0.50 0.50 2.58 〇
57 川口ＪＣＴＤランプ橋 FP22 RC 北東 1 3.86 0.50 0.50 4.54 〇
58 川口ＪＣＴＤランプ橋 FP23 RC 北東 1 3.92 0.50 0.50 4.53 〇

（５）国道298号ランプ 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(ｍ) 右折車線幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定
59 川口西高架橋 川口-135 P5 下り線 鋼 北西 1 4.45 1.50 3.60 2.93 0.75 〇
60 川口西高架橋 川口-135 P5 上り線 鋼 南西 1 4.48 1.50 3.13 3.54 0.75 〇
61 川口西高架橋 川口-136 P6 下り線 鋼 北西 1 4.27 1.50 3.96 3.19 0.75 〇
62 川口西高架橋 川口-136 P6 上り線 鋼 南西 1 3.95 1.50 3.98 3.68 0.75 〇
63 川口西高架橋 川口-137 P7 上り線 鋼 南西 1 3.35 1.50 0.75 〇
64 川口西高架橋 川口-138 P8 上り線 鋼 南西 1 4.04 1.50 0.75 〇
65 川口西高架橋 川口-139 P9 下り線 鋼 北西 1 4.24 1.50 0.75 〇
66 川口西高架橋 川口-139 P9 上り線 鋼 南西 1 4.53 1.50 0.75 〇
67 川口ＪＣＴ橋 川口-140 P10 下り線 鋼 北西 1 2.28 1.50 3.59 0.75 〇
68 川口ＪＣＴ橋 川口-140 P10 上り線 鋼 南西 1 3.80 1.50 3.87 0.75 〇
69 川口ＪＣＴ橋 川口-141 P11 下り線 鋼 北西 1 4.90 1.50 0.75 〇
70 川口ＪＣＴ橋 川口-141 P11 上り線 鋼 南西 1 4.75 1.50 0.75 〇
71 川口ＪＣＴ橋 川口-142 P12 下り線 鋼 北東 1 3.97 1.50 0.75 〇
72 川口ＪＣＴ橋 川口-142 P12 上り線 鋼 南東 1 4.12 1.50 0.75 〇
73 川口ＪＣＴ橋 川口-143 P13 下り線 鋼 北東 1 3.25 1.50 3.66 0.75 〇
74 川口ＪＣＴ橋 川口-143 P13 上り線 鋼 南東 1 6.48 1.50 4.00 0.75 〇
75 川口東高架橋 川口-144 P14 下り線 鋼 北東 1 4.35 1.50 0.75 〇

材質

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（+左路肩0.5ｍ+右路肩0.5ｍ）
特別対応想定：通行止めを必要とする箇所：〇

橋脚番号
上下線
区分

脚材質

整理No.

通行止め
区間

現況

橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

脚材質
現況

現況 施工時（車線シフト後）
整理No. 橋梁名 橋脚番号

上下線
区分

通行止め
区間

必要最小限の車線幅員：3.25ｍ（+左路肩1.5ｍ+右路肩0.75ｍ）
特別対応想定：通行止めを必要とする箇所：〇

整理No. 橋梁名

RC
RC
RC
RC

Ｎ
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車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(ｍ) 右折車線幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定
76 川口東高架橋 川口-144 P14 上り線 鋼 南東 1 4.98 1.50 0.75 〇
77 川口東高架橋 川口-145 P15 下り線 鋼 北東 1 5.10 1.50 0.75 〇
78 川口東高架橋 川口-146 P16 下り線 鋼 北東 1 4.98 1.50 0.75 〇
79 川口東高架橋 川口-147 P17 下り線 鋼 北東 1 4.37 1.50 4.11 3.37 0.75 〇
80 川口東高架橋 川口-147 P17 上り線 鋼 南東 1 4.17 1.50 3.56 3.03 0.75 〇
81 川口東高架橋 川口-148 P18 下り線 鋼 北東 1 4.12 1.50 4.01 2.84 0.75 〇
82 川口東高架橋 川口-148 P18 上り線 鋼 南東 1 3.58 1.50 3.63 3.07 0.75 〇
83 川口ＪＣＴＣランプ橋 CP1 鋼 北西 1 4.89 1.50 4.85 4.13 0.75 〇
84 川口ＪＣＴＤランプ橋 DP1 鋼 北東 1 5.98 1.50 3.69 3.52 4.53 0.75 〇
85 川口ＪＣＴＤランプ橋 DP5 RC 北東 1 5.10 1.50 0.75 〇
86 川口ＪＣＴＧランプ橋 TP16R 鋼 北東 1 3.80 1.50 0.75 〇

（６）国道122号一般国道122号本線 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 右折車線幅員(m) 特別対応想定
87 川口ＪＣＴＣランプ橋 TP25L 下り線 2 3.86 3.42 0.29 0.35 3.25 0.75 0.50
88 川口ＪＣＴＣランプ橋 TP26L 下り線 2 3.81 3.76 0.30 0.34 3.25 0.75 0.50
89 川口ＪＣＴＥランプ橋 TP18L 下り線 2 3.32 3.80 0.31 0.88 3.25 0.75 0.50

（７）国道122号一般国道122号ランプ 車線幅員一覧

現況
車線数 走行車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(ｍ) 右折車線幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

90 川口ＪＣＴＤランプ橋 TP19R 鋼 北東 1 3.93 1.50 3.49 3.25 2.09 0.75 〇
91 川口ＪＣＴＥランプ橋 EP4 鋼 南東 1 3.44 1.50 3.18 2.71 0.75 〇
92 川口ＪＣＴＧランプ橋 GP3 RC 北西 1 4.26 1.50 3.32 2.99 0.75 〇

（８）県道239号足立川口線本線 車線幅員一覧

車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 歩道幅員(m) 特別対応想定
93 川口ＪＣＴＡランプ橋 SP4 上り線 2 3.73 3.19 0.75 0.50 10.29
94 川口ＪＣＴＡランプ橋 SP6 上り線 2 3.64 3.11 0.75 0.50 8.74
95 川口ＪＣＴＡランプ橋 SP7 上り線 2 3.54 3.30 0.75 0.50 7.01

RC
鋼
鋼

RC
RC
RC

通行止め
区間

必要最小限の車線幅員：3.25ｍ（+左路肩0.75ｍ+右路肩0.5ｍ）

必要最小限の車線幅員：3.25ｍ(+左路肩1.5ｍ+右路肩0.75ｍ)
通行止め

区間

必要最小限の車線幅員：3.25ｍ(+左路肩0.75ｍ+右路肩0.5ｍ)

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

脚材質
現況

整理No. 橋梁名
現況 施工時（車線シフト後）

材質橋脚番号
上下線
区分

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

現況

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上下線
区分

脚材質

脚材質



別紙-７

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg
川口-131 P126 3104.0
川口-133 P3 2087.0 2600.0 36.0 174.2 3104.0
川口-134 P4 2157.1 2700.0 36.0 180.6
川口-135 P5 2157.1 2800.0 36.0 184.8
川口-136 P6 2174.6 2800.0 36.0 187.4 3104.0
川口-137 P7 10.0
川口-138 P8 2183.4 2100.0 36.0 139.8
川口-139 P9 10.0
川口-140 P10 3104.0
川口-140 P10 10.0
川口-141 P11 10.0
川口-142 P12 10.0
川口-143 P13 3104.0
川口-143 P13 10.0
川口-144 P14 10.0
川口-145 P15 2016.8 2300.0 36.0
川口-146 P16 1902.8 2300.0 36.0 156.4
川口-147 P17 1911.6 2800.0 36.0 188.8 3104.0
川口-148 P18 1753.7 2700.0 36.0 182.2
川口-149 P19 1859.0 2700.0 36.0 177.4 3104.0
川口-150 P20 1666.1 2500.0 36.0 168.6
川口-151 P21 1262.7 2400.0 36.0 160.4 3104.0
川口-154 P24 3104.0
川口-157 P27 3104.0
川口-159 P29 3104.0
AP1 - 1004.6 559.0 8.1
AP2 - 1013.8 770.0 8.1 3104.0
AP3 - 1013.8 941.0
AP4 - 1004.6 1050.0 3104.0
AP6 - 3.4 16.6 38.4 38.4 7.4 421.9 3104.0
AP7 - 3.9 18.9 43.9 43.9 8.4 429.5
AP8 - 3.6 24.3 41.1 41.1 349.0
AP9 - 2.7 13.3 30.9 30.9 291.5 3104.0
SP7 - 3104.0
SP6 - 3104.0
SP4 - 3104.0
CP1 - 1050.3 500.0
CP2 - 913.3 800.0 3104.0
CP3 - 922.4 1000.0
CP4 - 1096.0 1000.0 3104.0
CP6 - 3104.0
CP7 - 1041.2 436.0
CP8 - 949.8 436.0

川口東高架橋 上下

川口JCT Aランプ橋 ランプ

川口JCT Cランプ橋 ランプ

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止
撤去工

川口西高架橋 上下

川口JCT橋 上下

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工 縁石コンク

リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工



別紙-７

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止
撤去工

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工 縁石コンク

リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

TP20L - 546.3 1363.0
TP21L - 3104.0
TP25L - 47.2 3104.0
TP26L - 52.6
A2 - 3104.0
TP20 - 3104.0
TP19R - 374.5 702.0
DP1 - 3104.0
DP2 - 28.5 28.5 134.2
DP3 - 28.5 28.5 157.2
DP4 - 28.5 28.5 176.4
DP5 - 2.5 12.3 28.5 28.5 1.0 287.6 3104.0
川口-147 P17 3104.0
川口-149 P19 3104.0
FP22 - 4.2 28.4 20.7 47.9 47.9 9.2 310.3 1200.0 1056.0 8.7 33.8 3104.0
FP23 - 3.0 20.3 14.8 34.2 34.2 6.6 283.8 600.0 1056.0 7.2 17.4 3104.0
川口-154 P24 3104.0
EP2 - 3104.0
EP3 - 986.4 409.0
EP4 - 1123.4 542.0 3104.0
SP14L - 3104.0
TP15L - 3104.0
TP17 - 3104.0
TP18L - 2.5 16.9 2.3 28.5 28.5 5.5 164.9 1056.0
GP3 - 3.6 24.3 17.7 41.1 41.1 7.9 372.0 1056.0
TP16R - 3104.0
TP15R - 3104.0
SP14R - 3104.0
SP10 - 3104.0
HP6 - 166.8
HP7 - 189.8
AP5 - 3104.0
川口-132 P2 3104.0
川口-159 P29 1500.0 44.2
川口-160 P30 6.0 40.6 40.6 29.6 68.5 189.8 1056.0
川口-161 P1 6.0 40.6 40.6 29.6 68.5 193.7 1056.0
川口-162 P2 1500.0 44.2 3104.0
川口-167 P7 1500.0 44.2 3104.0
川口-169 P9 6.0 40.6 41.0 29.6 68.5 228.2 1056.0
川口-170 P10 3104.0
川口-173 P13 3104.0
川口-175 P15 6.2 1.1 41.0 31.7 68.7 68.7 7.6 1.0 96.1 1584.0 19.0
川口-176 P16 12.0 3104.0

川口JCT Gランプ橋 ランプ

川口JCT Hランプ橋 ランプ

赤芝新田高架橋 上下

川口JCT Cランプ橋 ランプ

川口JCT Dランプ橋 ランプ

川口JCT Eランプ橋 ランプ
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TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止
撤去工

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工 縁石コンク

リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

川口-178 P19 1500.0 45.0 3104.0
川口-179 P20 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 189.8 1056.0
川口-180 P21 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 1056.0 13.0
川口-181 P22 3104.0

川口東IC Bランプ橋 ランプ PA1 - 1.7 11.6 8.5 19.6 19.6 94.0 1056.0 2.9
川口東IC Cランプ橋 ランプ PB1 - 1.7 11.6 8.5 19.6 19.6 94.0 1056.0 2.9

川口-181 P22 1400.0 13.0
川口-182 P23 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 212.9 1056.0 11.5
川口-183 P24 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 216.7 1056.0 11.5
川口-184 P25 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 216.7 1056.0 11.5
川口-185 P26 900.0 8.7 3104.0
川口-186 P27 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 207.1 1056.0 11.5
川口-187 P28 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 199.4 1056.0 11.5
川口-188 P29 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 195.6 1056.0 11.5
川口-189 P30 4.2 28.4 20.7 47.9 47.9 216.7 900.0 1056.0 10.1 3104.0
川口-190 P31 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 210.9 1056.0 14.4
川口-192 P33 900.0 10.1 3104.0
川口-193 P34 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 212.9 1056.0 10.1
川口-194 P35 5.4 36.5 26.6 61.6 61.6 210.9 1056.0 13.0
川口-195 P36 4.2 28.4 20.7 47.9 47.9 212.9 1500.0 1056.0 10.1 3104.0
川口-197 P38 4.2 28.4 20.7 47.9 47.9 212.9 1500.0 1056.0 10.1 3104.0
川口-203 P44 900.0 10.1 3104.0
川口-208 P49 5.6 37.8 27.6 63.9 63.9 12.3 199.4 1056.0 10.1
川口-209 P50 3104.0

赤芝新田高架橋 上下

安行西高架橋 上下
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首都高速道路株式会社 施工対象橋脚一覧
 首都高速道路株式会社が発注する工事の施工対象と、東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事の施工対象が重なる橋脚は以下の一覧表の通り。
※凡例図を次ページ以降に添付

川口西高架橋 Ｐ6 鋼製 3柱式ラーメン 〇 起点側 ⑥ （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

起点側 ①

終点側 ①

起点側 ①

終点側 ①

起点側 ②

終点側 ②

Ｐ19 鋼製 3柱式ラーメン 〇 起点側 ② （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

BP1 RC 単柱 - - - （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

BP4 RC 単柱 - - - （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

BP8 RC 単柱 - - - （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

若番側 ①

老番側 ①

若番側 ②③

老番側 ②③

若番側 ②③

老番側 ②③

川口ＪＣＴ Gランプ橋 SP12 鋼製 3柱式ラーメン - - - （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

Ｒ9年6月 迄

2柱式ラーメン

2柱式ラーメン

SP14Ｌ

TP15L

（修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

（修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

（修）構造物改良工事２-９

鋼製

〇

鋼製

鋼製

Ｒ9年6月 迄

Ｐ17 （修）構造物改良工事２-９ Ｒ9年6月 迄

P13 （修）構造物改良工事２-９2柱式ラーメン

3柱式ラーメン

鋼製

鋼製 〇

〇

Ｒ9年6月 迄（修）構造物改良工事２-９2柱式ラーメン 〇

首都高速道路株式会社
工事件名

着手不可時期
首都高速道道路株式会社

施工箇所
本工事
対象

川口東高架橋

川口ＪＣＴ橋 Ｐ10

橋脚形式対象橋脚

鋼製

〇

〇

川口ＪＣＴ Ｅランプ橋

CP5川口ＪＣＴ Ｃランプ橋 2段2柱式ラーメン

川口ＪＣＴ Bランプ橋
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施工箇所 凡例図
※起点側より終点側を望む、または若番側から老番側を望む

２柱式ラーメン

３柱式ラーメン

施工箇所① 施工箇所② 施工箇所③ 施工箇所④

施工箇所① 施工箇所② 施工箇所③ 施工箇所⑥施工箇所④ 施工箇所⑤



別紙-8

２段２柱式ラーメン

施工箇所①


