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工事工程表（概略工程表）

磐越自動車道　中野川橋下部工工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

120日間

式 1 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

工事用道路　東 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

工事用道路　中 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

中野川仮橋 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

六郎次川仮橋 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

中野川橋下部工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

六郎次川橋下部工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

式 1

〇特記事項

対応者 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1)本線外盛土場①　契約締結後 発注者

1）町道六郎次線待避所

2）町道六郎次線迂回路

3）六郎次川仮橋

4）工事用道路　中

5）六郎次川橋下部工

6）中野川仮橋

7）工事用道路　東

8）中野川橋下部工

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

式 1 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

工事用道路　東 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

工事用道路　中 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

中野川仮橋 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

六郎次川仮橋 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

中野川橋下部工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

六郎次川橋下部工 ※お盆・ＧＷ・年末年始を除く

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

1)本線外盛土場①　契約締結後 発注者

1）町道六郎次線待避所

2）町道六郎次線迂回路

3）六郎次川仮橋

4）工事用道路　中

5）六郎次川橋下部工

6）中野川仮橋

7）工事用道路　東

8）中野川橋下部工

工事工程表（概略工程表）
工事名）磐越自動車道　中野川橋下部工工事

工種 単位 数量
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

備考

余裕期間

準備工

後片付け+しゅん功書類整理

余裕期間

準備工

後片付け+しゅん功書類整理

備考

1.工事用地等に関する事項

令和7年度 令和8年度特記事項

工種 単位

令和10年度
備考

内容

令和9年度

2.部分使用に関する事項

数量
令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

2.部分使用に関する事項

備考
内容

令和13年度 令和14年度

1.工事用地等に関する事項

特記事項 令和11年度 令和12年度
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