


磐越自動車道


E49



東北自動車道

安積PA（上り線） 歩道部・駐車場部規制図

- ※駐車場を段階的に区切りながら、順次工事を行います。
- ※売店・食堂、トイレ、コインシャワー、ガソリンスタンド等は通常どおりご利用いただけます。
- ※原則として下記の日程で施工しますが、工事の進捗状況により作業日を変更する場合があります。
- ※全てのステップでPAへの出入りが可能です。



ステップ①-1	：平成29年 2月27日～平成29年 3月 4日	ステップ①-2	：平成29年 3月 6日～平成29年 3月17日
ステップ ②	：平成29年 3月21日～平成29年 3月24日	ステップ ③	：平成29年 3月25日～平成29年 3月28日
ステップ ④	：平成29年 3月29日～平成29年 3月31日	ステップ ⑤	：平成29年 4月 1日～平成29年 4月6日
ステップ ⑥	：平成29年 4月 7日～平成29年 4月11日	ステップ ⑦	：平成29年 4月12日