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北上管理事務所

秋田自動車道　和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事

工事工程表（概算工程表）

令和6年5月

東日本高速道路株式会社　東北支社

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１
条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施
工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の
手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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5月

工事工程表（概略工程表）

工事名）秋田自動車道　和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事
R6 R7

8月 9月 10月 11月

12ヶ月目

6月 7月

工種 1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目

12月 1月 2月 3月 4月

現場工事

図書作成・後片付け

備考

全体

余裕期間

準備工

7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目

関連工事

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、
仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとす
この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。


