
 
 

 
 
 
 
 

仕 様 書（案） 
 
 

令和４年度 無線ＬＡＮシステム導入 

 

別紙 システム概要図及びシステム要件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年２月 

東日本高速道路株式会社 
 



1 
 

１ システム概要図 
全体構成図
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ラック搭載例（必要ユニット数） 

設置場所 A のラック搭載例  設置場所 C のラック搭載例 

U 搭載機器 接続電源系統  U 搭載機器 接続電源系統 

1  － －  1 － － 

2 レイヤ 2 スイッチ 電源系統 1  2 DHCP サ－バ#1 電源系統 1 

3 レイヤ 2 スイッチ 電源系統 2  3 － － 

4 － －       

5 無線 LAN コントロ－ラ 電源系統 1        

6 － －     

7 
RADIUS/ 

認証局サ－バ#1 
電源系統 1     

8 
RADIUS/ 

認証局サ－バ#2 
電源系統 2     

9 － －     

10 DHCP サ－バ#1 電源系統 1     

11 DHCP サ－バ#2 電源系統 2     

12 － －  

※設置場所 B へ設置することとしている無線

LAN 機器等は当該場所への納品のみとし、

受注者によるラック搭載は不要 
（LAN ケーブル長は、約 2m/本とする。） 

13 コンソ－ル 電源系統 1  

14 棚板+HDD ドライブ 電源系統 1  

15 

バックアップサ－バ 
電源系統 1 
電源系統 2 

 

16  

17     

18     

19 － －     
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２ 無線 LAN 要件 
無線 LAN 機能要件（アクセスポイント） 

1. 仕様書３－２－１を満たすことを要件とする 
 

無線 LAN 機能要件（PoE スイッチ） 
1. 仕様書３－２－２を満たすことを要件とする 

 
無線 LAN 機能要件（コントローラ） 

1. 仕様書３－２－３を満たすことを要件とする 
 
 
３ RADIUS/認証局サーバ要件 
 

認証機能要件（下図参照） 
1. 仕様書３－２－４を満たすことを要件とする 
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４ DHCP サーバ要件 
 

DHCP 機能要件（下図参照） 
1. 仕様書３－２－５を満たすことを要件とする 
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５ バックアップサーバ要件 
 

システムバックアップ機能要件（下図参照） 
1. サーバのローカル及び、ネットワーク経由でのバックアップ/リカバリが可能なこと 
2. バックアップを 2 世代にわたって管理可能なこと 
3. OS のイメージバックアップ、及びファイル単位でのバックアップに対応していること 
4. バックアップ範囲は、全量、差分に対応していること 
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Syslog 機能要件（下図参照） 
1. Syslog（RFC3164、5424 準拠）に対応したログ収集ソフトウェアであること 
2. ログ収集ソフトウェアはメッセージの抽出機能、及びメール通知機能を有すること 
3. 一定期間経由したログのアーカイブ、及びアーカイブの自動削除機能を有すること 
4. 発注者の指定する方法で既設の分析用ログ管理サーバ（Splunk）へ連携すること 

連携対象ログは以下のとおり 
 機能 機器名 主要なログ 連携ログ 
1 無線 LAN 機能 無線 LAN コントローラ Syslog Syslog 

2 認証機能 
RADIUS/ 

認証局サーバ 

証明機関ログ 
RADIUS 認証ログ システムログ 

RADIUS 認証ログ 

3 DHCP 機能 DHCP サーバ 
システムログ 

サービスログ 
サービスログ 

4 バックアップ機能 バックアップサーバ 
Windows 

イベントログ 
- 
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６ 全体スケジュールイメージ 

 

仕様書 期限及び実施期間並びに実施時期 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

２ 調達に関する内容

‐ 契約締結日 8月予定 ●

２－３ 契約期間 契約締結の日　～　令和９年４月３０日

２－４ リース期間 令和５年２月１日　～　令和９年１月３１日（４８ヶ月）

２－４ 保守期間 令和５年２月１日　～　令和９年１月３１日（４８ヶ月）

２－５ 納入期限 令和５年１月１５日 ●

２－６ 撤去及びデータ消去等作業期間 令和５年２月１日　～　令和９年４月３０日

１－４ 履行責任者の通知 契約締結後、１４日以内

４ 無線LAN機器等の設定及び設置作業

４－２－１ 作業計画書の提出（１－５　納入作業責任者の通知含む） 契約締結後、１４日以内 ●

４－３－１ 設置場所に係る事前調査 令和４年８月頃　～　令和４年９月頃

４－４ 無線LAN機器等の詳細設計 令和４年８月頃　～　令和４年１０月頃

４－５ システム環境の構築・テスト（受注者環境） 令和４年１０月頃

４－６－１ 搬入・設置計画書の提出 搬入・設置を行う１４日前まで ●

４－６－２ 搬入・設置作業の実施 令和４年１１月頃

４－７ システム環境の構築・テスト（発注者環境） 令和４年１１月頃　～　令和４年１２月頃

４－７－２ 既存環境への設定変更内容の提示 無線LAN機器等の設定作業完了日の３週間前まで

４－８－１ 各種運用資料作成 令和４年１１月頃　～　令和４年１２月頃

４－８－２ 各種運用管理資料作成 令和４年１１月頃　～　令和４年１２月頃

４－８－３ 運用員への説明会及び受入期間 令和４年１２月頃　～　令和４年１月頃（合計７日間程度）

４－８－４ ファームウェア最新化及びシステムバックアップの取得 受入期間満了後、実施 ●

６ リース期間終了後の機器の撤去等

‐ データ消去の完了を示す証明書の提出 リース期間終了後の翌営業日　～　令和９年４月３０日

～

令和４年 令和９年業務 令和５年　～　令和８年


