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つくば工事事務所
関東支社

東日本高速道路㈱

令和６年８月

工事工程表（概算工程表）

首都圏中央連絡自動車道　坂東常総舗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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60日間

式 1 60日間（舗装工事）

      　　切盛土工 式 1

　　　　のり面工 式 1

　　　　　　　　用・排水構造物工 式 1

　　　　　　　　舗装工 式 1

　　　　　　　　交通安全施設工 式 1

　　　　　　　　交通管理施設工 式 1

　　　　　　　　雑工 式 1

      　　切盛土工 式 1

　　　　のり面工 式 1

　　　　　　　　用・排水構造物工 式 1

　　　　　　　　舗装工 式 1

　　　　　　　　交通安全施設工 式 1

　　　　　　　　交通管理施設工 式 1

　　　　　　　　雑工 式 1

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

発注者

発注者

国交省

発注者

発注者

発注者

発注者

発注者

発注者

坂東地区

谷田川地区

発注者

年末年始、ＧＷ、夏期休暇
特記仕様書8‐1に記載

工事工程表（概略工程表）
工事名）首都圏中央連絡自動車道　坂東常総舗装工事

工種 単位 数量
令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

後片付け

特記事項 令和6年度 令和7年度

備考

余裕期間

準備工

本線　坂東地区（坂東IC～常総IC）

本線　谷田川地区（常総IC～つくばJCT）

令和9年度
備考

内容

　　谷田川地区（常総IC～つくば中央IC）

令和8年度

2.関係機関との協議完了予定時期

1)STA.338+00～STA.343+77　（外回り土工部）

2)STA.343+77～STA.352+53　（外回り橋梁部）

3)STA.352+53～STA.357+88　（外回り土工部）

4)STA.357+88～STA.367+43　（外回り橋梁部）

1.工事着手時期

　　坂東地区（坂東IC～常総IC）

1)STA.201+80～STA.219+71　（外回り橋梁部）

2)STA.219+71～STA231+73　（外回り橋梁部）

3)STA.231+73～STA262+70　（外回り土工部）

1)本線夜間通行止め

3.部分使用

　首都圏中央連絡自動車道　坂東地区（坂東IC～常総IC）

1)STEP2　Ⅱ期線施工

2)STEP3　本線夜間通行止め

5.その他

光通信ケーブル・諸設備等の支障移転工事

交通規制抑制期間

2)つくば中央IC夜間ランプ閉鎖

5.部分引き渡し

　首都圏中央連絡自動車道　谷田川地区（常総IC～つくばJCT）

1)STEP2　つくば中央ICﾗﾝﾌﾟ切り回し

2)規制④　つくば中央ICﾗﾝﾌﾟ切り回し

3)STEP5　本線夜間通行止め

4)STEP6　中央分離帯施工

3)STEP4　中央分離帯施工

1)STEP2　Ⅱ期線施工


