
別紙ー１

帯広工事事務所
東日本高速道路株式会社　北海道支社

令和６年12月

工事工程表（概算工程表）

道東自動車道　狩勝第二トンネル西工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



別紙‐1

令和
６年
度
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

120日間

式 1
110日間
（トンネル工事）

立木伐採工 ㎡ 約11,000

串内橋下部工（P3以外）　※河川内作業が伴わないもの 基 5

串内橋下部工（Ｐ３）　※河川内作業 を伴うもの 基 1

工事用道路（新設） 式 1

 土工（地盤改良工、のり面工、用排水構造物工等） m3 約50,000

狩勝第二トンネル （坑口付け） 式 1

（トンネル掘削） m 約1,250

（トンネル覆工） 式 1

（排水工、雑工） 式 1

（計測工C、避難連絡坑防護
工）

式 1

式 1 60日間

凡例：

○特記事項

令和
６年
度

対応者 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

ＳＴＡ.1073～1077 発注者 特記仕様書5-1に記載

1)ルウオマンソラプチ川河川協議
発注者
受注者

特記仕様書7に記載

2)トンネル工事用電力協議 特記仕様書8に記載

３)光通信ケーブル等埋設物近接施工協議
発注者
受注者

特記仕様書7に記載

発注者
受注者

特記仕様書7に記載

1)避難連絡坑防護工（供用路線トンネル内）
発注者
受注者

特記仕様書23-1に記載

2)計測工（供用路線トンネル内）
発注者
受注者

特記仕様書23-1に記載

3)串内橋下部工 発注者
別途工事受注者

特記仕様書23-1に記載

4)狩勝第二トンネル坑内 発注者
別途工事受注者

特記仕様書23-1に記載

本線夜間通行止め（上下線） 特記仕様書10-4に記載

ルウオマンソラプチ川内の施工可能時期（Ｐ３） 特記仕様書10-6に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）道東自動車道　狩勝第二トンネル西工事

工種

４)メタル通信ケーブル、電源ケーブル協議、移設
　 STA.1082付近

令和９年度

令和８年度 令和９年度

令和８年度

備考

備考

準備工

単位 数量

令和１０年度

令和７年度 令和１０年度

余裕期間

後片付け

特記事項

４．その他

令和７年度

２．関係機関との協議完了予定時期

内容

３．部分使用

１．工事用地等に関する事項

冬期休止期間

移設完了

計測工 計測工、防護工撤去

撤去

防護工設置


