
東北支社　山形管理事務所
東日本高速道路㈱

令和７年１月

工事工程表（概算工程表）

東北中央自動車道　前谷地地区附帯工工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

90日間

式 1 70日間

路面養生工

立入防止柵撤去設置工 ｍ 9

出入り口工 箇所 2

田面補修工 ㎡ 48,277

式 1 60日間

〇特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1)地権者又は耕作者の施工前・施工後立合 受注者 特記仕様書19-3-3に記載

1)町道通行止め 発注者
受注者

道路占用許可申請、道路使用許可申請
特記仕様書7-2に記載

1)田圃地番（3115-1,3115-2,3140-1,3141-1,3142-2,3144-1, 令和7年12月下旬（一般の用に供するため）
特記仕様書14-1に記載

   3145-1,3145-2,3146,3147,3185-1,3076-1,3079-1,3098-1,3455-1,3466） 令和8年4月下旬（一般の用に供するため）
特記仕様書14-1に記載

2)田圃地番（3026-1,3040-1,3041,3051-1,3079-2,3080-1,3081-3,3153-1,3154-3）

年末年始、ＧＷ等
年末年始、ＧＷ、夏期休暇

冬期休止期間（土工） 特記仕様書7-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について
受注者の責任において定めるものとする。

3.部分使用

跡片付け

特記事項

1.工事用地等に関する事項

2.関係機関との協議内容

内容

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北中央自動車道　前谷地地区附帯工工事

備考

備考

準備工

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度

余裕期間

令和７年度 令和８年度

補修完了田面

補修完了田面


