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令和７年１月

工事工程表（概略工程表）

東北自動車道　鳴瀬川橋他１橋塗替塗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

　 60日間

式 1 60日間

足場設置・撤去 式 1

塗膜除去 ｍ
２ 17,136

曲面加工 ｍ 9,237

塗替塗装　七北田川橋（上り線） ｍ
２ 469

塗替塗装　七北田川橋（下り線） ｍ
２ 424

塗替塗装　鳴瀬川橋A1～P1（上り線） ｍ
２ 1,130

塗替塗装　鳴瀬川橋A1～P1（下り線） ｍ
２ 1,167

塗替塗装　鳴瀬川橋P1～P６（上り線） ｍ
２ 6,981

塗替塗装　鳴瀬川橋P1～P６（下り線） ｍ
２ 6,965

式 1 90日間

式 1 1020日間

〇特記事項

対応者 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

河川占用

光通信ケーブル等

鳴瀬川橋床版取替工事(P1-P6間吊足場)撤去完了 ○

2.PCB（廃塗膜）

引渡し期限（発生材） ○

3.品質管理基準

（最低気温　10度以下）

（最低気温　5度以下）

1.関係機関との協議完了予定時期

2.関連工事

　この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
　したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
　また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

特記事項 令和７年度 令和８年度 令和９年度

余裕期間

準備工

後片付け

工事期間

備考
内容

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　鳴瀬川橋他１橋塗替塗装工事

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度 令和9年度 令和10年度

備考


