


工事工程表（概略工程表）

工事名）北陸自動車道　大積スマートＩＣ電気設備工事

令和７年度 令和８年度 備　考

工種 単位 数量

余裕期間 式 1 60日間

現地調査 式 1

機器製作 式 1

大積スマートＩＣ　下り線 式 1 Ｒ７年度は基礎工

大積スマートＩＣ　上り線 式 1

後片付け 式 1

図書作成等 式 1

特記事項 冬期休止期間

年末年始等（工事抑制期間） 年末年始、ＧＷ、お盆等

この概略工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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