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水戸管理事務所
東日本高速道路㈱　関東支社

令和７年３月

工事工程表（概略工程表）

常磐自動車道　久慈川橋耐震補強工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

余裕期間 120日間

式 1 90日間

上部構造耐震補強工

下部構造耐震補強工

Ｐ1橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ2橋脚 下部構造耐震補強工

上部構造耐震補強工

下部構造耐震補強工

Ｐ4橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ5橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ6橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ7橋脚 上部構造耐震補強工

Ａ2橋台 上部構造耐震補強工

Ａ1橋台・Ｐ1・Ｐ
3・Ｐ5橋脚

上部構造耐震補強工

Ｐ1～Ｐ5橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ6・Ｐ7橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ8・Ｐ9・Ｐ19・Ｐ
20橋脚・Ａ2橋台

上部構造耐震補強工

Ｐ8～Ｐ13橋
脚

下部構造耐震補強工

Ｐ14～Ｐ21橋脚 下部構造耐震補強工

Ａ1橋台・Ｐ4橋
脚

上部構造耐震補強工

Ｐ2～Ｐ5橋脚 下部構造耐震補強工

Ｐ9橋脚・Ａ2橋
台

上部構造耐震補強工

Ｐ6～Ｐ9橋脚 下部構造耐震補強工

雑工 式 1

式 1 60日間

日 1,200

〇特記事項

対応者 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1.関連工事に関する事項

1）R5久慈川左岸堅磐地区境樋管改築工事

2）その他、関連する補修工事

2.関係機関との協議完了予定時期

一般道規制協議

河川協議

3.河川条件

河川出水期

河川非出水期

4.交通規制抑制期間

GW、夏季休暇、SW、年末年始等

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　久慈川橋耐震補強工事

ＡＰ1橋脚

Ｐ3橋脚

大森高架橋

令和8年 令和9年 令和10年

令和10年

備考

備考

準備工

工種 単位 数量

茂宮川高架橋

令和8年 令和9年

後片付け

特記事項

内容

工期

久慈川橋


