
北海道支社　帯広工事事務所

(参　考　図)

設　計　図

道東自動車道 トマム（ＰＣ上部工）工事

令和７年４月

東日本高速道路株式会社

十三線の沢川橋



図面番号 図面名称 縮尺 備考

＜図面目録＞
（参考図）

1～3 　　排水装置計画図(その1)～(その3) 図示

6～7 　　架設計画書(その1)～(その2)

8 　　作業ヤード整備工一般図

9 　　工事用進入路一般図

十三線の沢川橋

図示

図示

図示

10 　　A2工事用進入路工一般図 図示

4～5 　　落橋防止構造詳細図(その1)～(その2) 図示
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排水装置計画図（その1）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

1図　示 10

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

101
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排水装置計画図（その2）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

2図　示 10

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事
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十三線の沢川橋　排水装置計画図（その3） S=1:500 103

排水装置計画図（その3）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

3図　示 10

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事



S=1:25十三線の沢川橋 落橋防止構造詳細図(その1)

落橋防止構造詳細図（その1）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図　示

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

(ガイドパイプ) 本

緩衝具 個 1 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム

ポリエチレン　<ケーブルに組込>2300mm

補剛板(上部工用) 枚 1 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) ゴムパッキン付

本連結ケーブル L=3176mm

材 料 表（落橋防止構造1組当たり）

PC鋼より線,亜鉛めっき仕様,ポリエチレン被覆1

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

(マンション) SCM435,亜鉛アルミ溶射,ねじきり標準　<ケーブルに組込>

S45C;亜鉛めっき(HDZT77)

個 2

2ナット 個

取付詳細図
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※端部はコンクリート端にあわせて、現場で切断する。

※トランペットシースはコンクリート打設前にセットする。
※端部の処理は箱抜き詳細図を参照のこと。
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固定用緩衝具 個 1
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M16x160 1W,1SW付 8本あと施工アンカー

(SS400,STK400:亜鉛めっき)

パッキン
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SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77）ゴムパッキン付

SS400,STK400;亜鉛めっき(HDZT77) ゴムパッキン付

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT49)

(ガイドパイプ) 本 ポリエチレン　<ケーブルに組込>2200mm

トランペットシース

シース

用心鉄筋

本連結ケーブル L=3269mm

材 料 表（落橋防止構造1組当たり）

PC鋼より線,亜鉛めっき仕様,ポリエチレン被覆1

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

(マンション) SCM435,亜鉛アルミ溶射,ねじきり標準　<ケーブルに組込>

S45C;亜鉛めっき(HDZT77)

個 2

2ナット 個

標準

3269

連結ケーブル

本

個TR142

VP125 L=760
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トランペットシース
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緩衝具

L=500

個
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1
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1

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77)

SW-C;亜鉛めっき,クロメート処理

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム
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スプリング

止めプレート

マンション

異型鋼製キャップ

ナット

緩衝具

25

トランペットシース

シース

全3組

上部工側

補剛板

S=1:25十三線の沢川橋 落橋防止構造詳細図(その2)

落橋防止構造詳細図（その2）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図　示

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

A2橋台：取付詳細図及び部品図

連結ケーブル A-A断面図 ナット
(S45C:亜鉛めっき)

用心鉄筋
(SD345)
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R=560

t=2.5

シース(VP125)

トランペットシース

箱抜き詳細図

コンクリート端部コンクリート端部

※端部はコンクリート端にあわせて、現場で切断する。
※シースはコンクリート打設前にセットする。※トランペットシースはコンクリート打設前にセットする。

※端部の処理は箱抜き詳細図を参照のこと。

トランペットシース
(ポリエチレン)

テーピング
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緩 衝 具
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あと施工アンカー
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定格総荷重は吊り具とフック重量を含んだ値を示す。

37.240.7 38.7

作業半径 31.8 m18.1 m 22.8 m

31.623.9 32.3

ブーム長

使用条件

＊上表はアウトリガー最大張出し時（8.8m）の値を示す。

＊上表はカウンターウェイト44t装着時の値を示す。

＊上表はフック重量(0.73t)と吊り具重量を含んだ値を示す。

＊セグメントの最大重量 Ｗ＝27t

＊　　　　　作業可能範囲

定格荷重表 (単位：ton)

主桁架設要領

1).A2背面ヤードに手延桁、架設桁、引出軌条を組立てる。

3).A2背面で門型架設機を１基組立て、横行台車および桁吊装置を

控えワイヤーで固定する。

5).引出し軌条上に重量台車とセグメント接合用台車をセットして搬

4).もう１基の門型架設を組立てA2橋台上に据付けて控えワイヤーで

オールテレーンクレーン 160t吊

セグメント桁
Wmax=27ｔ

主桁 W=122t

手延桁

4@7125=28500

架設桁

5@7500+3000=40500

低床トレーラー
30t積

重量台車 セグメント接合用台車

門型架設機

控えワイヤー

ブラケットＨ鋼サドル材

引出し軌条

ST
A.
97
9+
8.
00
0

ST
A.
97
7+
91
.5
0

作業半径 R=
150

00

オールテレーンクレーン

低床トレーラー

160t吊

30t積

セグメント桁
Wmax=27ｔ

引出し軌条重量台車 セグメント接合用台車

主桁 W=122t門型架設機

架設桁手延桁

4@7125=28500 5@7500+3000=40500

2).手延桁と架設桁をウィンチを使用して図の位置まで引出し、ジャ

（各機材組立には50t吊ラフタークレーンを使用する）

6).セグメント桁にPC鋼線を挿入して接合面に接着剤を塗布して5本

一体化させ主桁とする。

7).主桁を引出して2基の門型架設機で吊上げ～吊下げてG1およびG4

置に架設する。

8).5～7と同様にG2桁およびG3桁を架設桁の横に仮置きする。

9).架設桁を門型架設機で吊上げG1桁またはG4桁上に仮置きする。

10).G2桁およびG3桁を所定の位置に架設して主桁上に引出し軌条を組

11).架設桁を門型架設機で引出し軌条上に横移動してP1～P2径間に引

12).P2橋脚上およびA2橋台上の門型架設機を架設桁にセットした台車

に載せて順次、P1橋脚およびP2橋脚上に移動して据付ける。

13).5～10の作業を繰返してP1～P2径間の架設を行う。

14).架設桁を門型架設機で引出し軌条上に横移動し、A1～P1径間に引

き出してジャッキダウンにより橋座上に据付ける。

出してクレーンをA1橋台背面に設置して手延桁を架設桁から切離

15).12と同様に2基の門型架設機をA1橋台およびP1橋脚上に移動して

16).5～10の作業をくり返してA1～P1径間の架設を行う。

17).門型架設機および架設桁をA2橋台背面に引戻し解体、引出し軌条

し、ジャッキダウンして橋座上に据付ける。

546.34

555.88

555.85

554.56

555.67

555.67

555.62

552.68

555.50

オールテレーンクレーン
160t吊

27.618.0 m 27.8

16.0 m

14.0 m

敷鉄板

敷鉄板

ッキダウンして橋座上に組立てたＨ鋼サドル材上に据付ける

セットして重量台車に載せ架設機上をP2橋脚まで移動し据付けて

固定する。

入されたセグメメントをオールテレーンにて台車上に吊下す。

　 のセグメントを密着させて緊張機械にて緊張してセグメント桁を

立てる。

据付ける。

を撤去する。

十三線の沢川橋　架設計画図（その1）

架設計画図（その1）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

株式会社　日本構造橋梁研究所

十三線の沢川橋（下り線）

図示

施工会社名

道 東 自 動 車 道

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

縮尺 1:600

軌条長：10000+桁長40850×1.23+5000=65300

1:1.8

1:
1.
2

1:
1.
2

吊足場工（標準型側面）82500　A=878.6m2 吊足場工（防護型側面）34000　A=362.1m2

断 面 図 S=1:200

7500

移動を示す

2500 2000

主桁 W=122t

架設桁

重量台車

門型架設機

ブラケット

14000

1700 10600 1700

1
00
80

桁吊装置

Ｈ鋼サドル材

1500500 1000

G1 G2 G3 G4

横行台車

P2P1

106

106



手延桁

側　面　図

架設桁

P2P1A1 A2

オールテレーンクレーン

セグメント桁
Wmax=27ｔ

低床トレーラー
160t吊 30t積

重量台車 セグメント接合用台車

門型架設機

引出し軌条

P2P1A1 A2

P2P1A1 A2

P2P1A1 A2

P2P1A1 A2

P2P1A1 A2

1 

1 

2

2

3

3

4

4

5

5

STEP1

STEP3

STEP2

STEP4

STEP5

STEP6

・手延桁、架設桁を組立てる。

・架設桁を引出し、門型架設機を組立てP1に移動する。

・SUTEP3と同様にP1～P2径間の主桁架設を行う。

・架設桁をジャッキダウンし、門型架設機をA1およびP1に

・架設桁および門型架設機をA2背面に移動後、解体する。

100t吊

・セグメント桁を搬入、緊張して主桁として一体化させる。

・2基めの門型架設機を組立てA2に設置する。
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