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工事用進入路

L=8ｍ

下部工施工計画図（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

株式会社　建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

トマム跨線橋

-

トマム跨線橋 下部工施工計画図

平　面　図 S=1:500

P2
P3

A2

（参考図）

工事用進入路 数量表

工事用進入路
簡易舗装路盤工

工　種 規　格 単位

m2

数量

32C-80 t=200
Ｐ３橋脚

備　　考

撤去後、一線沢仮置場へ搬出、敷均し
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（仮桟橋）28.0ｍ率計上項目（工事用道路Ｂ ）

大型土のう

仮
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切
工

大型土のう

14000 14000

1200400

1600

400

仮桟橋　28000

28000

施工時水位　　444.071

440.000

▽447.000(施工基面高さ)▽447.000(施工基面高さ) ▽447.000(仮桟橋高さ)

23534

10003000

施工時水位　　444.071

▽440.780
A1橋台床付け

440.000

大型土のう

下り線（Ⅱ期線）

平　面　図 S=1:800 河川断面図 S=1:500

仮桟橋部

Ａ２橋台前面部

一線沢川橋 Ａ２側仮締切工計画図

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

-

大型土のう

設置箇所

Ａ２橋台

規　格 袋数（袋）

145耐候性 １年対応品

備　考

一線沢川橋 Ａ２側仮締切工計画図（参考図）

（参考図）

一線沢仮置場で製作(中詰め土は発生土を使用)

撤去後、中詰め土は一線沢仮置場へ搬出、敷均し
製作後、施工箇所へ運搬、設置

257



459.27

457.79

474.30

471.78

471.60

468.52

468.66468.62

462.87

46

451.27451.23
451.01452.12452.12

452.06452.06

452.07
452.24

452.10452.15452.16

452.25

452.19
452.55452.57452.76

449.98

447.85

443.85

443.90

443.66

443.99

443.70

443.71

446.37

448.24

448.83

448.58

454.41

454.54

453.66

454.37

456.76
456.72
456.73

456.61459.14

460.36
459.19
459.19459.19

459.27
459.27

459.30

459.10
459.20

459.13
459.19

459.15
459.15
459.37 459.12

459.17

459.14459.14
459.19

459.21

459.17
459.15

459.19
459.11

459.35

459.17
459.17
459.33459.29

459.17
459.18

459.13
459.12

459.23
459.27

459.28

459.31

458.82

462.43

464.68

466.65

464.13

462.77
461.06

459.28

459.23

459.05

459.60

467.08

466.10

470.62 U300

U300

455

450

465

453.84454.82
451.29

452.09
452.12

460.00
451.01

452.06452.06

452.07

452.24

447.85

443.85

443.99

443.71

450

A1

終点
側
坑口

STA
.9
10
+43

A1

親杭　24@1000=24000

仮設排水 ポリエチレン角型 Ｕ字溝 Ｕ300
L=14m

平 面 図

下り線（Ⅱ期線）

一線沢川橋　下部工仮設排水計画図 S=1:250

下部工仮設排水計画図（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

株式会社　建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

一線沢川橋

-

仮設排水 数量表

位 置 単位 数量 備　　考規　格

角型Ｕ字溝300 高密度ポリエチレン製Ｕ字溝 14.0m

（参考図） 258
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N=300

N=300
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N=150

平 面 図

クローラクレーン200t吊 作業半径検討
<ダウンザホールハンマ削孔時>
ダウンザホールハンマ設備：12.00ｔ
ケーシング引上げ時抵抗 = 1.20t
フック重量：1.20ｔ
吊荷重　w = 14.40t
　作業半径：32m 定格荷重：21.6ｔ
　（61.0mブーム使用時）
　14.40ｔ < 21.6ｔ（0.67） ・・・ ＯＫ

主ブーム定格荷重
ブーム長さ

61.0

26.3

32.0

23.7

34.0

21.6

36.0

19.7

作業

半径 （ｍ）
（ｍ）

クローラクレーン200t吊

18.1

30.0

28.0

※クローラクレーン150t吊　定格荷重13.2t（吊能力超過）

①ダウンザホールハンマ削孔

根入れ地盤（Hc層）の換算N値

②モルタル根固め

③施工後は地中部残置

最大N値が180を大きく超えるため、先行削孔が必要

Ａ１橋台土留工　親杭打設要領

下り線（Ⅱ期線）

一線沢川橋　下部工施工計画図（その２） S=1:250

下部工施工計画図（その２）（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

株式会社　建設技術研究所

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

一線沢川橋

-

（参考図） 2510
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側面図平面図 S=1:200S=1:400

下部工施工順序

施工ヤード造成

場所打ち杭の施工

鋼矢板打設

掘削

躯体構築

埋戻し

矢板引抜き

A1側U型擁壁工事

下トマム橋 Ａ１橋台 施工計画図（その２）

Ａ１橋台 施工計画図（その２）（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

八千代エンジニヤリング株式会社

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

下トマム橋

-

（参考図） 2515
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下トマム鵡川橋 工事用進入路計画図 縮尺 1:2,000

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

-

簡易舗装路盤工

工　種 規　格 単位

m2

数量

1,732C-80 t=200
Ａ１橋台

位　置

敷鉄板 1.5×6.0×0.022 m2 36

Ａ２橋台
簡易舗装路盤工 m2 168C-80 t=200

敷鉄板 1.5×6.0×0.022 m2 18

工事用進入路計画図（参考図）

下トマム鵡川橋（上り線）

（参考図）

工事用進入路 数量表

備　　考

撤去後、一線沢仮置場へ搬出、敷均し

撤去後、一線沢仮置場へ搬出、敷均し
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大型土のう配置

Ⅰ期線 Ⅰ期線

擁壁地盤改

良

▽468.91(Q=129m3/s)
▽468.01(Q=21.01m3/s)

A-A断面

交
点
高

平面図

側面図 断面図 S=1:800

下トマム鵡川橋 Ａ１側仮締切工計画図

Ａ１側仮締切工計画図（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム鵡川橋（上り線）

-

S=1:600

S=1:600

下トマム地区下部工工事

仮締切工 数量表

規　格 単位

袋

数量 備　　考

295

位 置

Ａ１橋台

袋 165

耐候性 １年対応品

耐候性 ３年対応品 製作後、施工箇所へ運搬、設置、撤去、仮置
仮置箇所は、大型土のう仮置場とする。

一線沢仮置場で製作(中詰め土は発生土を使用)

一線沢仮置場で製作(中詰め土は発生土を使用)

撤去後、中詰め土は一線沢仮置場へ搬出、敷均し
製作後、施工箇所へ運搬、設置

（参考図） 2520



平　面　図

側面図

S=1:600下トマム鵡川橋 Ａ２側仮締切工計画図

Ａ２側仮締切工計画図（参考図）

図面番号

事務所名

設計会社名

縮　　　尺

図面の種類

施工会社名

中央コンサルタンツ株式会社

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図 示

道東自動車道

下トマム地区下部工工事

下トマム鵡川橋

-

（参考図）

※大型土のうは、下トマム鵡川橋（Ａ１側）大型土のう仮置場から運搬し仮締切を行う。

仮締切工 数量表

規　格 単位 数量 備　　考位 置

Ａ２橋台 袋 165耐候性 ３年対応品
仮置場の大型土のうを運搬、設置、撤去後、

中詰め土は、一線沢仮置場へ搬出、敷均し。
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