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関 東 支 社 京 浜 管 理 事 務 所
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

令和８年９月

工事工程表（概略工程表）

横浜横須賀道路　氷取沢高架橋橋梁補修工事

　

この概略工事工程表は、入札者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、
契約書第１条に示す設計図書ではない。

概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者
は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成
するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



〇概略工事工程表
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　余裕期間 1 式

　準備工 1 式

　吊足場設置・撤去 174 m2

東山田高架橋 　事前調査 1 式

P7-P8 　鋼桁補修工 2 箇所

　伸縮装置補修工 2 箇所

　吊足場設置・撤去 423 m2

三ツ沢ランプ橋 　事前調査 1 式

P5-P6 　鋼桁補修工 7 箇所

　伸縮装置補修工 2 箇所

　吊足場設置・撤去 272 m2

氷取沢高架橋 　事前調査 1 式

P1-P5 　断面修復工 2,196 L

　伸縮装置補修工 3 箇所

　後片付け 1 式

※概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

　 したがって、概略工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　なお、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

7施工箇所 項　　目 数量 単位 5 備　　考

令和８年度（2026年度）

2 3 4 3 4

令和９年度（2027年度）

6 28 9 10 11 12 1

令和１０年度（2028年度）

5 6


